

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. PVL-1468/2021/SML uzavřené dne 9. 7. 2021

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska
[redacted], úsekový technik
[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DREDGER s.r.o.**
sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 26353571
DIČ: CZ26353571
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14845
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo č. PVL-1468/2021/SML (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena dne 9. 7. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava, ř. km 54,300 – 54,650, Strakonice – oprava levobřežní nábrežní zdi**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. V průběhu realizace stavby „**Otava, ř. km 54,300 – 54,650, Strakonice – oprava levobřežní nábrežní zdi**“ (dále jen „dílo“) nastaly mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli obou stran - po odkrytí stávajícího zdiva nábrežní zdi bylo zjištěno, že jeho technický stav je horší, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, a proto bylo na základě odborného posouzení navrženo nové technické řešení. Z důvodů nevhodných klimatických a

hydrologických podmínek a kolize s jinými stavbami byly na předmětné část stavby pozastaveny práce. Provedení dodatečných prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

3. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s článkem XII. odst. 2. a odst. 9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících:

- a) ve změně rozsahu díla sjednaného na základě zhotovitelem předloženého a objednatelům odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací č. 2,
- b) ve změně termínu provedení díla tj. termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek **II. Lhůty a podmínky realizace díla** odstavec 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 460 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek **III. Cenové a platební podmínky** odstavec 1 se mění takto:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem částky ve výši 3 078 535,62 Kč bez DPH (dle smlouvy o dílo), částky ve výši 268 316,00 Kč bez DPH (změna ceny dle dodatku č. 1) a částky ve výši 323 476,54 Kč bez DPH (změna ceny dle dodatku č. 2), celkem tedy částkou **3 670 328,16 Kč bez DPH**,
(slovy: třímiliónyšestsetšedesátisícitřístadvacetosm korun českých šestnáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ze soupisu víceprací a méněprací č. 1 s výkazem výměr (dále jen „soupis víceprací a méněprací č.1“), ve kterých jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a ze soupisu víceprací a méněprací č. 2 s výkazem výměr (dále jen „soupis víceprací a méněprací č. 2“), ve kterých jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1., soupis víceprací a méněprací č. 1 je součástí dodatku č. 1 k této smlouvě jako jeho příloha č. 1 a soupis víceprací a méněprací č. 2 je součástí dodatku č. 2 k této smlouvě jako jeho příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je s uveřejněním dodatku č. 2 a metadat srozuměn. Zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 2 za obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Je-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis víceprací a méněprací č.2

V Českých Budějovicích dne

V Dubině dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Alice Dvořáková
jednatelka
DREDGER s.r.o.