

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/04/2022

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 046 50 522

DIČ: CZ04650522

zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva

datová schránka: gg6ehmp

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Guerdo, s.r.o.

se sídlem: V Horkách 1735/21, Praha 4, 140 00

IČO: 24662437

DIČ: CZ24662437

zastoupena: Petra Roubalová, jednatelka společnosti

datová schránka: ugxpqnp

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18882

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. VZMR/04/2022 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy souboru bytových jednotek Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8- Kobylice“.
- 1.2. Ve smyslu ustanovení čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění ust. 3.4. Smlouvy a to následovně:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví do 30.6.2022. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:

„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>2 763 426,51 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH</i>	<i>3 177 940,49 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 1 bez DPH</i>	<i>323 179,06 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 1 vč. DPH</i>	<i>371 655,92 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>3 086 605,57 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>3 549 596,41 Kč</i>

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Příloha – Změnový list č. 1



