

# Dodatek č. 1 ke

## SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D35 Janov - Opatovec, DSP/IČ**

Číslo smlouvy objednatele: **11PT-002011**, evidenční číslo objednatele: **042/19**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SP 2019 04 02 – 200**





ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**

Číslo RD: **01UK-003366**

následující smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: .....  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  , ředitel Správy Pardubice  
na základě Pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí odd. veřejných  
zakázek  
e-mail: .....  
tel:   
kontaktní osoba ve věcech technických: ..... vedoucí odd. výstavby  
dálnic  
e-mail: .....  
tel: .....

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: a.s.  
bankovní spojení: .....

zastoupen:

\_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva

**jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným



\_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným



\_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno  
zastoupeným



, předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
, členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ  
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným

zastoupen



edsedom predstavenstva  
predsedom predstavenstva  
, členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra  
vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ  
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:


tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)



(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení majetkoprávních vypořádání dle článku III. Smlouvy o dílo č. 11PT-002011 na zakázce „D35 Janov – Opatovec, DSP/IČ – původní termín do 24 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP. Dle Protokolu o předání č. 202/303/2020 ze dne 20.5.2020 připadl původní termín dokončení majetkoprávních vypořádání na 20.5.2022.

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Původní lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Dokončení majetkoprávních vypořádání	24 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Nová lhůta pro provedení dané částí plnění</b>
Dokončení majetkoprávních vypořádání	Do 31.03.2023

Odůvodnění :

Důvodem posunutí termínu dokončení majetkoprávních vypořádání je objektivní nemožnost dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům, u kterých jsou dle zápisu v Katastru nemovitostí omezená vlastnická práva (např. Zástavní právo smluvní), a jejich zajištění výmazu je pro vlastníky pozemků časově velice náročné.

Dalším důvodem posunutí termínu pro majetkoprávní vypořádání je skutečnost, že v rámci stavby „D35 Janov – Opatovec“ byla dodatečně zpracována doplňující dokumentace pro potřebné stavební objekty, jejíž součástí jsou nové záboru pozemků, a s tím související nový rozsah majetkoprávního vypořádání. Vzhledem k tomu, že příprava doplňující dokumentace, včetně nového rozsahu potřebných záborů pro majetkoprávní vypořádání pozemků značně ovlivnila možné dokončení majetkoprávní přípravy, nebylo možné získat potřebná majetková práva k potřebným pozemkům v původním termínu.

Na základě uvedených skutečností tento Dodatek č. 1 upravuje termín plnění majetkoprávních vypořádání do 31.03.2023.

Jedná se o změnu nepodstatnou – změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

## Článek 2.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podpis: Tomáš Slavíček  
DN: c  
o=SU  
ou=1  
Datum: 2022.05.19 12:06:19 +02'00'



Podpis: Ivan  
DN: cn=Ivan  
c=CZ, o=SU, ou=1  
u=99713  
mail=ivan  
Datum: 2022.05.19 12:06:19 +02'00'



Digitálně  
podepsal I  
Datum:  
2022.05.19  
12:06:19 +02'00'

