

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002899 ev.č.: 237/21
Číslo smlouvy zhotovitele: 217574

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)

Název související veřejné zakázky:

D35 Džbánov – Litomyšl, doplňkový GTP

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

zjq4rhz

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

vedoucí oddělení veřejných zakázek

oddělení výstavby

a

Společností „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“, tvořenou

Správce: GEOTest, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

e-mail:

tel:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

u KS v Brně, spis. zn. B 699

akciová společnost

členem představenstva

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

25793349

CZ25793349

u MS v Praze, spis. zn. B 6088

akciová společnost

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem

IČO:

IČ DPH:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

50391348

SK2120306001

u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 112416/B

společnost s ručením omezeným

zastoupená Správcem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

- 1) Ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem v Článku II Cena za poskytované plnění je v bodě 4. uvedena za zhotovitele osoba oprávněná k podpisu Předávacího protokolu ve věci fakturace [redacted]. Uvedené osobě k 31. 5. 2022 končí ve firmě GEOTest, a.s. pracovní poměr.
- 2) Termíny plnění zakázky jsou ve Smlouvě stanoveny Článkem III. Doba a místo plnění,
 - zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
 - koncept závěrečné zprávy: do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy
 - čistopis závěrečné zprávy: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
 - předpokládaný termín dokončení prací: 07/2022

Objednatelem a jím stanovený OTP (Odborná technická pomoc – supervize) schválený Realizační projekt doplGTP, předpokládal ve své příloze č.11 Časový harmonogram prací (zpracovaný dne 27.10.2021) provedení terénních prací do 5 měsíců od zahájení prací, tj. do 25. 3. 2022 (Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dne 25. 10. 2021).

Časový harmonogram vrtných terénních prací předpokládal s vydáním níže uvedeného Rozhodnutí do konce roku 2021. Tento předpoklad nemohl být zhotovitelem dodržen vzhledem ke zdĺouhavému povolovacímu procesu vydání Rozhodnutí o povolení podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavovém území Loučné a v ochranném pásmu vodního zdroje studny S-I Cerekvice nad Loučnou - Pekla.

- Žádost do správního řízení k vydání výše uvedeného povolení ke geologickým pracím (vrtné práce) byla podána dne 7. 10. 2021,
- Rozhodnutí o vydání povolení k výše uvedeným pracím bylo vydáno dne 13. 1. 2022 pod č.j.: MěÚ Litomyšl/003224/2022/, sp. zn.: SZ MěÚ Litomyšl/072140/2021 Zp/Pac.
- Nabytí právní moci Rozhodnutí nastalo 16. den ode dne jeho vydání, tj. 29. 1. 2022.

V souvislosti s možností dokončit realizaci vrtných prací na základě výše uvedeného Rozhodnutí nejdříve v termínu 04/2022 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro vyhodnocení výsledků terénních a laboratorních prací a návazně na posunu dílčího termínu plnění pro odevzdání konceptu GTP o 1 měsíc oproti Harmonogramu z realizačního projektu doplGTP. Adekvátně dojde k posunu i konečného termínu plnění.



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: 11PT-002899, č. zhotovitele: 217574 takto:

1) Článek II. – Cena za poskytované plnění

- stávající text

4. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [redacted]

za zhotovitele [redacted]

- se mění na následující text:

4. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [redacted]
za zhotovitele [redacted]

2) Článek III – Doba a místo plnění

- *stávající text:*

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy
- čistopis závěrečné zprávy: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 07/2022

- *se mění na následující text:*

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy, tj. do 25. července 2022
- čistopis závěrečné zprávy: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 08/2022, tj. do 31. srpna 2022

II.

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal

[redacted]

Datum: 2022.05.27

09:27:55 +02'00'



Digitálně podepsal

[redacted]

Datum: 2022.05.19

10:13:15 +02'00'