




Dodatek č. 4
o změně závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 15050
„Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016000009
číslo smlouvy zhotovitele: 16-001-01
číslo veřejné zakázky: 15050

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Václav Soukup, investiční odbor Magistrát
města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel CALIPSUM s.r.o.
sídlo: Tyršova 390, 691 23 Pohořelice
zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72977
IČ: 293 07 163
DIČ: CZ29307163
zastoupen: Bc. Karel Fiala, jednatel
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 1. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění změn dle Dodatku č. 1 ze dne 25.5.2016, Dodatku č. 2 ze dne 25.5.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 23.1.2017 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo/stavbu s označením - Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 15050 (ve formě Dodatku č. 4 k této Smlouvě), když tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu
- a) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou dodrženy povinností dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 24, 25 a 27
 - b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnového listu č. 26 a 28
 - c) ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. záměna položek soupisu stavebních prací za jinou položku a jsou

splněny podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 7 písm. a), b), c), d) ZZVZ dle Změnových listů č. 29

- 2.3. Na základě konstatování uvedeného v bodě 2.2. tohoto Dodatku č 4 a v souladu s bodem 13.3. Smlouvy se mění článek 4. Doba plnění, bod 1. písm. c) a článek 5. Cenové podmínky, bod 1. takto:

4. Doba plnění

1. c) *Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) – stavby (protokolární předání a převzetí díla):* **do 5.5.2017**

5. Cena díla

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a na základě všech změnových listů č. ZL24. – č. ZL29 :*

Celkem cena bez DPH

18 585 938,41,- Kč

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	Procentní změny ceny
Smlouva o dílo	15.044.221	
Dodatek č. 1	2.579.515	17,15%
Dodatek č. 2	- 446.284	2,97%
Dodatek č. 3	- 959.852	6,38%
	2.027.403	13,48%
Dodatek č. 4	- 200.789,55	1,34%
	541.724,96	3,60%
Konečná cena	18 585 938,41	

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 4 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 4 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 4 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tento Dodatek č. 4, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 4, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup

vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tento Dodatek č. 4 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 3.4.2017, č. 448/2017.
- 3.7. Nediinou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha:
Příloha č. 1 - ZL 24 – ZL 29

V Českých Budějovicích dne 24.4.2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Svoboda
primátor města
statutární město České Budějovice



V Pohořelicích dne -5-04-2017

Za zhotovitele:

Bc. Karel Fiala
jednatel
CALIPSUM s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA:

Přestavba MŠ Kněžské Dvory

Číslo změnového listu:

ZL-24

Název změny: Vyrovnání podkladu v oblasti soklu




Změna v rámci projektové dokumentace



Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Vyrovnání podkladu v oblasti soklu
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Vyrovnání podkladu v oblasti soklu pro kontaktní zateplovací systém		
Zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší vyrovnání křivosti stávajícího podkladu pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému soklu. Pro vyrovnání podkladu byly použity desky EPS tl. 20 a 40mm – viz. příložená fotodokumentace.		





Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: ANO, navýšení o 2 dny
- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 11 052,03,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL24

Předkládá: J. Vítek, Bc., CALIPSUM s.r.o.

Datum: 14. 3. 2017

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍM

Technický dozor stavby:

Závěrečné stanovisko ke změně:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍM

Technický dozor stavby:

Vyjádření objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za autorského dozora stavby: |

Jméno: KAREL VESELY

podpis:

Za technického dozora stavby:

Jméno: ING. BATEL

podpis:

Za objednatele:

Jméno: U. DOUKAL

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: JAN VÍTEK

podpis:



Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL24					11 052,03
Díl:	62	Vnější omítky				11 052,03
1	713 13-1131.R00	Vyrovnaní fasády soklu pomocí nalepených desek z EPS tl. 20mm - montáž plocha soklu - 70% z celkové plochy $= (22,45 \cdot 1,8 - (1,1 \cdot 1,2 \cdot 4 + 0,625 \cdot 1,04 \cdot 3) + (10,92 + 7,35 + 5,23 + 0,6 + 6,59) \cdot 1,65 - (0,625 \cdot 0,7 \cdot 3 + 1,1 \cdot 1,5 + 0,34 \cdot 1,15)) \cdot 0,7$	m2	56,32550	102,00	5 745,20
2	713 13-1131.R00	Vyrovnaní fasády soklu pomocí nalepených desek z EPS tl. 40mm - montáž plocha soklu - 30% z celkové plochy $= (22,45 \cdot 1,8 - (1,1 \cdot 1,2 \cdot 4 + 0,625 \cdot 1,04 \cdot 3) + (10,92 + 7,35 + 5,23 + 0,6 + 6,59) \cdot 1,65 - (0,625 \cdot 0,7 \cdot 3 + 1,1 \cdot 1,5 + 0,34 \cdot 1,15)) \cdot 0,3$	m2	24,13950	102,00	2 462,23
3		Tepelná izolace EPS 70 F tl. 20mm - dodávka	m2	59,13800	25,90	1 531,62
4		Tepelná izolace EPS 70 F tl. 40mm - dodávka	m2	25,34700	51,80	1 312,97

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:****Přestavba MŠ Kněžské Dvory**

Číslo změnového listu:

ZL-25Název změny: **Štukování v celém rozsahu nezateplených fasád**

Změna v rámci projektové dokumentace



Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Štukování v celém rozsahu nezateplených fasád
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Štukování v celém rozsahu nezateplených fasád		
Zdůvodnění změny: Projekt a výkaz výměr v rámci zadání předpokládá pouze lokální (do 40-ti %) opravu stávající fasády a poté provedení nového fasádního nátěru v rozsahu 100%. Při tomto navrhovaném způsobu opravy fasád by došlo k tzv. „přiznání“ opravovaných míst, a to především z hlediska rozdílné zrnitosti a struktury podkladu. Výsledkem by byl nestejnorodý a nesjednocený vzhled nově opravených fasád. Z důvodu sjednocení podkladu pod finální fasádní nátěr bylo rozhodnuto o celoplošném (100%) vyštukování stávajících fasád. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné		

zakázky a nezbytné pro její dokončení.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: ANO, navýšení o 7 dní
- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 79 179,17,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL25

Předkládá: J. Vitek, Bc., CALIPSUM s.r.o.

Datum: 14. 3. 2017

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:

SOUHLAS

Technický dozor investora:

Závěrečné stanovisko ke změně:

Autorský dozor projektanta:

SOUHLAS

Technický dozor stavby:

Vyjádření objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za autorského dozora stavby:


Jméno: KAREL VESELÝ

podpis:

Za technického dozora stavby:

Jméno: *Ing. Bitter*

podpis:



Za objednatele:

Jméno: *Louka J*

podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace

Za zhotovitele:

Jméno:

podpis:



JAN VÍTEK

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL25					79 179,17
Díl:	62	Vnější omítky				79 179,17
1	62247-7344R00	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti IV v rozsahu do 40 %, štuk 100% (Jižní a západní pohled) plocha J a Z pohled, viz rozpočet	m2	230,17200	544,00	125 213,57
		=230,172		230,17200		
2	622424421	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti IV v rozsahu do 40 % plocha J a Z pohled viz rozpočet - odpočet	m2	-230,17200	200,00	-46 034,40
		=230,172		-230,17200		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA:
Přestavba MŠ Kněžské Dvory

Číslo změnového listu:


ZL-26
Název změny: Doplnění úprav dle nové akustické studie


Změna v rámci projektové dokumentace



Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Doplnění úprav dle nové akustické studie
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Doplnění úprav dle nové akustické studie		
Zdůvodnění změny: Dle nově zpracovaného akustického posudku je pro správnou funkčnost budovy z hlediska akustických a hlukových útlumů potřeba vytvořit podhled v prostoru jídelny v 1.NP ze speciálních akustických SDK desek. Tímto opatřením bude zamezeno šíření hluku do okolních chráněných místností, především učebny ve 2.NP. S úpravou konstrukcí z hlediska akustických a protihlukových opatření objektu souvisí rovněž doplnění podlahových OSB desek ve skladbách podlah v rámci 3.NP. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.		

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: ANO, navýšení o 3 dny - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 71 493,60,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO 	
Doložené přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL26	
Předkládá: J. Vítek, Bc., CALIPSUM s.r.o.	Datum: 14. 3. 2017
Posouzení změny: Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ	
Technický dozor stavby:	
Závěrečné stanovisko ke změně: Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ	
Technický dozor stavby:	
Vyjádření objednatele:	
V Českých Budějovicích dne:	
Za autorského dozora stavby: Jméno: KAREL VESELÝ	podpis:

Za technického dozora stavby:

Jméno: *ING. BAZER*

podpis:

Za objednatele:

Jméno: *LOUKA o.*

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno:

JAN VÍTEK

podpis:

STA
 Průběh
 37004

MAGISTRAT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace stavb

CALIPSUM

TYR
 IČ:

3 POMOŘELICE
 C229307163
 UM.CZ

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL26					71 493,60
Díl:	760	Konstrukce sádrokartonové				28 380,00
1		Nový SDK podhled v jídelně - Silentboard tl. 12,5mm - dodávka a montáž m č. 102	m2	33,95000	835,94	28 380,00
				33 95000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				43 113,60
1		Zhotovení pochází podlahy z desek OSB tl. 22mm na pero a drážku včetně broušení a lštění, úprava podkladu	m2	70,00000	615,91	43 113,60

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:****Přestavba MŠ Kněžské Dvory**


Číslo změnového listu:

ZL-27Název změny: **Změna objemu vnitřních omítek**

Změna v rámci projektové dokumentace

Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Změna objemu vnitřních omítek
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Změna objemu vnitřních omítek a vyrovnání stěn v 1PP		
Zdůvodnění změny: Při provádění vnitřních omítek na stávající zdivo bylo nutné, z důvodu dosažení požadované normové rovinnosti, aplikovat větší vrstvy omítek, než předpokládal výkaz výměr a projekt. V 1.PP (m.č. 013 a 014) byl povrch natolik nerovný, že bylo nutno ho vyrovnat pomocí přizdívek. Předkládaný změnový list řeší navýšení spotřeby materiálu pro vnitřní omítky a přizdívky z příčkovek Ytong.		



Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvidaných okolností.

Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: ANO, navýšení o 5 dnů
- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 74 943,68,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL27

Předkládá: J. Vítek, Bc., CALIPSUM s.r.o.

Datum: 14. 3. 2017

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ

Technický dozor stavby:



Závěrečné stanovisko ke změně:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ

Technický dozor stavby:



Vyjádření objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za autorského dozora projektanta:

Jméno: **KAREL VESELÝ**

podpis:

Za technického dozora stavby:

Jméno: **ING. BARTOŠ**

podpis:

Za objednatele:

Jméno: **LOUKA V.**

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno:

JAN VÍTEK

podpis:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace

UM
OHORŮLICE
29307163
CZ

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL27					74 943,68
Díl:	34.A14	Svislé konstrukce				10 263,68
1	346 27-5112.R00	Vyrovnání stěn pomocí přízdívky z příčekovek YTONG v průměrné tl. 75mm	m2	19,11300	537,00	10 263,68
		m č. 013				
		= $(3,87+2,47) \cdot 2,3$		14,58200		
		m č. 014				
		= $1,97 \cdot 2,3$		4,53100		
Díl:	61	Vnitřní omítky				64 680,00
1		Změna objemu vnitřních omítek vzhledem k nerovnostem stávajících zdí . průměrně navýšení tl. omítky o 17,5mm	m2	294,00000	220,00	64 680,00
		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně		25,30000		
		Vnitřní omítka zdva vápenocementová ze suchých směsí štuková		268,70000		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:****Přestavba MŠ Kněžské Dvory**

Číslo změnového listu:


ZL-28Název změny: **Uživatelské změny**

Změna v rámci projektové dokumentace



Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Uživatelské změny
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Uživatelské změny finálních podlahových povrchů a úpravy na WC, generální klíč a EZS		
Zdůvodnění změny: Dle požadavku zástupce budoucího uživatele objektu bude provedena záměna finálních povrchů podlah v místnostech č. 101 a 110 z PVC na koberce a v místnosti č. 102 z dlažby na PVC. Dalším požadavkem je doplnění stavby o systém generálního klíče a elektronického zabezpečovacího systému. V prostoru WC v 1. a 2.NP byly zrušeny dělicí příčky z laminovaných desek. Ve výkazu výměr jsou uvedeny dveře s označením 07/1, tyto budou odečteny. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.		

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, snížení ceny o 11 676,07,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO 	
Doložené přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL28	
Předkládá: J. Vítek, Bc., CALIPSUM s.r.o.	Datum: 14. 3. 2017
Posouzení změny: Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍM Technický dozor stavby:	
Závěrečné stanovisko ke změně: Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍM Technický dozor stavby:	
Vyjádření objednatele:	
V Českých Budějovicích dne: Za autorského dozora projektanta: Jméno: KAREL VESELÝ	
Za technického dozora stavby:	podpis

Jméno: *Ing. BATEL*

podpis:



Za objednatele:
Jméno: *Louisa d.*

podpis:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace st

Za zhotovitele:
Jméno:

podpis:



JAN VÍTEK

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL28					-11 676,07
Dř:	776	Podlahy povlakové				29 209,08
1	776521200	M+D lepených pásů PVC tl.2mm vč. podložky PU + M+D soklové lišty v. 60mm s tuhým jádrem + M+D přechodové lišty dle akustické studie - cena viz ZL 20A	m2	33 95000	590,40	20 044,08
		m č 102		33 95000		
2	776521201	M+D lepených koberců vč. podložky PU + M+D soklové a přechodové lišty dle akustické studie, PD a TZ	m2	23 50000	840,00	19 740,00
		m č 101		14 50000		
		m č 110		9 00000		
3	776521200	M+D lepených pásů PVC tl.2mm vč. podložky PU + M+D soklové lišty v. 60mm s tuhým jádrem + M+D přechodové lišty dle PD a TZ a tabulek - odpočet	m2	23 50000	450,00	-10 575,00
Dř:	771	Podlahy z dlaždic				21 626,15
4	771575113	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených disperzním lepidlem vč. přechodových lišt - odpočet	m2	33 95000	280,00	-9 506,00
		m č 102		33 95000		
5	59763740	Dotání dlažby vč. přechodových lišt dle PD+TZ - odpočet	m2	34 82800	350,00	-12 120,15
		m č 102		34 82800		
Dř:		Generální klíč				9 504,00
1		Zhotovení generálního klíče pro 11ks dveří 18 klíčů	ks	11,00000	864,00	9 504,00
Dř:		EZS				25 000,00
2		Zabezpečovací systém	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00
		D+M Bezdrátový set zabezpečovacího zařízení				
		4x magnetický kontakt, 1x sířena bezdrátová, 1x bezdrátová klávesnice				
Dř:	009	Ostatní konstrukce a práce				-36 225,00
1	954003111	Ořezání příčky na vvc z laminovaných desek 30mm 500x500 dle PD odpočet	m2	-15,00000	2 415,00	-36 225,00
Dř:	7661	Dveře				17 538,00
2	766 99 4103a	M+D dveře 800/1970 dB40 vč. zárubně kompletní (DO1a) dle PD,TZ a tab. ozn. 07/1 - M - hliníková oboustranná mlíčka 800x110 mm - odpočet	ks	-1,00000	17 538,00	-17 538,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:****Přestavba MŠ Kněžské Dvory**

Číslo změnového listu:

ZL-29**Název změny: Změny zařizovacích předmětů a vnitřního vybavení**

Změna v rámci projektové dokumentace

Změna při realizaci

Stavba: Přestavba MŠ Kněžské Dvory	Číslo objektu: SO 100	Název: Změny zařizovacích předmětů a vnitřního vybavení
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice		
Popis změny: Změny zařizovacích předmětů a vnitřního vybavení		
Zdůvodnění změny: Ve ZL č. 7 (záměna zděných příček za SDK) jsme upozornili, že tato záměna bude mít dopad také na zařizovací předměty – WC a pisoáry. Změnový list č. 29 řeší právě tento dopad ve formě záměny zazdivacích modulů za moduly pro osazení v SDK konstrukcích. Dále dle požadavku zástupce budoucího provozovatele byla v kotelně provedena příprava pro pračku, sušičku a mandl. Dalším požadavkem bylo zrušení dodávky vnitřního vybavení WC a kuchyně (háčky na šaty, zrcadla, dávkovače mýdla, prkénka na krájení...) V tomto změnovém listu je doplněn regulátor tlaku plynu a oběhové čerpadlo pro VZT jednotky. Dále se jedná o doplnění výtokových vodovodních baterií, které rovněž nebyly uvedeny ve výkazu výměr.		

Tyto položky nejsou v původním výkazu výměr a jejich doplnění je nutné s ohledem na správnou funkci systému TZB.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: NE
- na cenu stavby: ANO, zvýšení ceny o 69 084,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet ZL29

Předkládá: J. Vitek, Bc., CALIPSUM s.r.o.

Datum: 14. 3. 2017

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ

Technický dozor stavby:



Závěrečné stanovisko ke změně:

Autorský dozor projektanta: SOUHLASÍ

Technický dozor stavby:



Vyjádření objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za autorského dozora projektanta:
 Jméno: **KAREL VESELY**

podpis:

Za technického dozora stavby:
 Jméno: **ING. BAYER**


podpis:

Za objednatele:
 Jméno: **V. DOUKAL**

podpis:

Za zhotovitele:
 Jméno: **JAN VÍTEK**

podpis:



MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Investiční
 oddělení přípravy

CALIPSUM
 23 PONDŘELICE
 IČ: CZ29307163
 P.SUM.CZ

Položkový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL29					67 809,00
Díl:	7661	ZFI				67 809,00
	725 18	Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	-30,00000	185,00	-4 950,00
	725 19	zrcadlo 600/400mm	kus	-20,00000	257,00	-5 140,00
	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky	kus	-7,00000	462,00	-3 234,00
	725 21	háčky na šaty do WC	kus	-16,00000	57,00	-912,00
		Dětské WC závěsné, modul do lehkých příček	kus	9,00000	8 500,00	76 500,00
		Modul pro pisoár pro lehkou příčku	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
		Manuální ovládání pisoáru	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
		Pisoár přívod zezadu, odpad dozadu, s otvorem pro poklop	kus	2,00000	4 400,00	8 800,00
		Umyvadlová baterie pro jednu vodu	kus	17,00000	1 300,00	22 100,00
		Pračkový vanič 1/2!x3/4"	kus	1,00000	190,00	190,00
		Pračkový sifon DN40/50 chrom	kus	1,00000	350,00	350,00
		Regulátor tlaku plynu FRANCEL B 25	kus	1,00000	5 140,00	5 140,00
		Dětské WC závěsné s obezděnou nádržkou	kus	-9,00000	5 920,00	-53 280,00
		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové elektronicky regulované DN 25 rozteč 180 mm průtok do 3 m3/h výtlak 4 m včetně protiřoubení a termoisolačního obalu	kus	1,00000	5 920,00	5 920,00
		Plastová deska na řezání - bílá	kus	-1,00000	590,00	-590,00
		Plastová deska na řezání - červená	kus	-1,00000	340,00	-340,00
		Plastová deska na řezání - zelená	kus	-1,00000	345,00	-345,00