



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.03.2022 na akci

### „Oprava střechy zimního stadionu Dobříš – III. etapa – střecha nad technologií“

#### město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, investiční technik,  
[melichar@mestodobris.cz](mailto:melichar@mestodobris.cz), T: 606 726 198

na straně jedné jako **objednatel**

a

#### W.H.A.system spol. s r.o.

se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk  
korespondenční adresa: Blanická 21, 787 01 Šumperk  
IČO: 61945251  
DIČ: CZ61945251 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Radek Sedláček, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,  
vložka 12700  
bankovní spojení: FIO banka a.s.  
č. účtu: 2000771453/2010  
kontaktní osoby: ing. Jan Hořava  
na straně druhé jako **zhotovitel**

### I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem dne 14.03.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 12/110/2022/RM dne 01.03. 2022 na stavební práce „**Oprava střechy zimního stadionu Dobříš – III. etapa – střecha nad technologií**“

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 107 411,00 Kč bez DPH, a celková cena díla činí 670 411,00 Kč bez DPH“

(slovy: šestsetšedesátitřicetčetřistajedenáct Kč).“

	Cena bez DPH		
Cena díla dle SoD	563 000,00 Kč		
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	107 411,00 Kč		
Celková cena díla	670 411,00 Kč		

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č.1 je Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1.


### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonem stanovené lhůtě
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 - Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce

V Dobříši  
Za objednatele

V Šumperku  
Za zhotovitele

Ing.  
star



**BŘÍŠ**

400 01 Dobruška, Mírové nám. 119  
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Radek  
jedna



r.o.  
berk



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝNĚR - vícepráce

Vícepráce: Vybourání nevyhovujícího betonu stávajícího žb věnce, dobetonování nového věnce s vložení nově výtuzže, podchycení stropních panelů I profily

Stavba: Oprava střechy zimního stadionu Dobříš - III, Etapa - střecha nad technologií  
 Objekt: Zimní stadion Dobříš  
 Smlouva o dílo: ze 14.3.2022

Objednatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
 Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk  
 Místo: Zimní stadion Dobříš

Zpracoval:  
 Datum: 16.5.2022

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
		767	Konstrukce zámečnické				1 217,30	1 512,20	3 129,50	0,032
14	767	767500120	Montáž podlahového roštu sroubovaného	kg	35,000	32,30	261,10	369,40	1 130,50	0,000
15	130	13010742	sest. podlahová IPE 100 tloušťka 11,3/5	l	0,030	25 300,00	759,00	0,00	759,00	1,000
16	767	767505111	Montáž sýpčích zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	10,000	124,00	197,30	1 042,90	1 340,00	0,000
			<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>VRN9 Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,000</b>
17	000	051204000	Ostatní práce související se stavbou, zaplňování, zaluzie dřítz+mitz, bourání věnce	kp	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>48 194,29</b>	<b>59 216,56</b>	<b>107 410,85</b>	<b>11,241</b>

**CELKEM ZA VÍCEPRÁCE**

**107 410,85**

Za zhotovitele:

Za projektanta

Za TDI:

**W.H.A. system spol. s r.o.**  
 Blanická 21, 787 01 Šumperk  
 IČO: 61945251  
 DIČ: CZ61945251