

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 3 . 1 2 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 537/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. xxx

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

xxx - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **SUBESPORT s.r.o.**

Sídlo: Krátká 38, 517 43 Potštejn
Zápis v OR: C 46710/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Zastoupený: Liborem Novákem
IČO: 097 05 287
DIČ: CZ 097 05 287
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: xxx
Datová schránka 5sjtj6y

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Libor Novák, tel.: xxx

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Libor Novák, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 13. 12. 2021, číslo smlouvy objednatele: 537/1S/2020, o provedení kompletního a funkčního díla:

„Workoutové hřiště D. Němčice“,

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SUBESPORT s. r. o. (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu pro dokončení díla a jako důvod uvedl, že se včas nepodaří zajistit pryžový granulat potřebný pro zřízení dopadové pryžové plochy workoutového hřiště. Zhotovitel uvedl, že nedostupnost pryžového granulátu souvisí s následky pandemie Covid-19 a válečným konfliktem na Ukrajině, které zapříčinily nedostatek tohoto materiálu na trhu EU. Objednatel žádosti po zvážení důvodů vyhovuje.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, se odst. 3.1. smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

„3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2022.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, či jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem č. 1 dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem č. 1 je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

Workoutové hřiště D. Nēmčice

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.

V Dačicích dne 31.5.2022

V Potštejně

dne 31.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
za SUBESPORT s. r. o.
Libor Novák
jednatel