

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ (dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3752/2018/sij**

ISROFIN / SUB. ISPROFIN: **521 351 0016**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2018-012**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava předmětu Díla, na to navazující úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu předmětu Díla je požadavek Objednatele na aktualizaci rozpočtu stavby na cenovou soustavu OTSKP 2021, přepracování rozpočtů a vykazování odpadů samostatným SO 90-90, s tímto spojená úprava ekonomického hodnocení, souhrnného rozpočtu a přepracování Záměru projektu dle nového souhrnného rozpočtu a platného vzoru na Záměr projektu.

Smluvní strany se tak analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele o částku **144 000,- Kč**.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 9 ZZVZ** se zvyšuje na **5,54 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4 ZZVZ** zůstává na cca **9,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 7.

S ohledem na předání kompletního díla Zhotovitelem Objednateli se na toto navýšení ceny již nevztahuje povinnost navýšit bankovní záruku za provedení Díla dle Obchodních podmínek Objednatele.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy

2. Doplnění nové dílčí etapy plnění díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Vzhledem k výše uvedené úpravě předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění nové 5. dílčí etapy plnění Díla s termínem odevzdání do 30. 06. 2022. Dále též dochází k úpravě doby trvání autorského dozoru a termínu dokončení Díla. V souvislosti se shora uvedeným se tak upravuje článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a příloha č. 5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u objednatel došlo ke změně korespondenční adresy a ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením **§ 222 ZZVZ**.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, uzavřené dne 26.10.2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) Článek 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	8 091 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	220 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	802 300,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	17 600,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH	70 400,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 7, bez DPH	144 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 7, bez DPH	9 345 300,- Kč

slovy: **devět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc tři sta korun českých**

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.14, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/08/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 7 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
 - příloha č. 2 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
 - příloha č. 3 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*) – Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele:

V Praze



31.05.2022 11:07

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Datum: 2022.05.24
13:36:44 +02'00'

Ing. Martin Koudelka

jednatel společnosti

PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je zpracování **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)** stavby dráhy „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín**“ jejímž cílem je rekonstrukce technologického podchodu pro zajištění bezbariérové přístupnosti nástupišť v ŽST Kolín a zároveň i prodloužení podchodu do ulice Starokolínská a veškeré nezbytné další práce, které tato rekonstrukce vyvolá.

Rozsah Díla „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín**“ je:

- Zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP)** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- Zpracování a podání žádosti dle **§94j Společné územní a stavební řízení** zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude **vydání společného povolení** a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah a členění dokumentace bude zpracována v souladu s:

- Přílohou č. 10 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy.
- Dokumentace DUSP bude dopracovaná a projednána s Objednatелеm do rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice SŽDC č.11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
- Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 a části K a L dle VTP/DSP/08/18.
- Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html>).

Dodatkem č. 7, se předmět a rozsah Díla rozšiřuje o následující:

- aktualizace rozpočtu stavby na cenovou soustavu OTSKP platnou v době uzavření dodatku č. 7
- přepracování rozpočtů stavby vč. vykazování odpadů samostatným SO 90-90, s tímto spojená úprava EH, SR
- přepracování ZP dle nového SR a platného vzoru pro ZP v době podpisu dodatku č. 7.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUSP a PDPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	PDPS (rozpracování DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP dle dodatku č. 6	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
19	Aktualizace ZP, SR, EH, rozpočtů (CN 2022, SO 90-90)	hod	■	■	■
Celkem za Dodatečné služby:					■č

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 100 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracovnímu a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9 345 300 Kč	1 962 513 Kč	11 307 813 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	9 345 300 Kč	11 307 813 Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 07. 2020	Nabytí právní moci společného povolení	Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	nejpozději do 21. 12. 2020	Aktualizace ZOV dle požadavku objednatele	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2022	Aktualizace rozpočtů, SR, EH, AZP	Předávací protokol
<u>AD</u>	24 měsíců (předpoklad 01/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 12/2024	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)