



MHMPXPIRY8D6

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení ověřovací studie

ke stavbě č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní trasa, MÚK

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007322/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22 – 038 - 00

(dále jen „SOD“)

SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: **Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem INV MHMP**
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r. o. , zkráceně:
DIPRO, spol. s r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, sp. zn. C 18643
se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Čsp, Praha 4
číslo účtu: 69727339/0800
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

I. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna v článku IV. SOD - Lhůty plnění předmětu smlouvy, a to změna termínu plnění.

II. Lhůty plnění předmětu smlouvy

- 2.1. S ohledem na postup projednávání ověřovací studie a potřebou rozšíření projednání s dalšími orgány a institucemi, se mění lhůta plnění dle čl. IV. odst. 4.1. takto: Zhotovitel se zavazuje předat zhotovené Dílo Objednateli bez vad a nedodělků v termínu do 31.8.2022.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných podpisů dle zák. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek č. 1.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze

za Objednatele:

Hlavní město Praha

r. o.

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního

Magistrátu hl. m. Prahy

podepsáno elektronicky

V Praze

za Zhotovitele:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.

zkráceně: DIPRO, spol. s r. o.

Ing. Jan Zrzavý

jednatel

podepsáno elektronicky