

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621052004

(ORG 2789)

Číslo dodatku smlouvy o dílo objednatele: 5621052004/01

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20240 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

111246222 / 0800

Zastoupený:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Název:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Sídlo:

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783


IČO:

463 47 275

DIČ:

CZ46347275

zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

63706641/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Studená – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět díla - z důvodu kolize díla s investiční akcí „Prodloužení tramvajové trati Okružní“ nebudou realizovány části díla blíže definované ve Změnovém listu č. 1, které budou řešeny v rámci kolizní akce;
 - b) změna čl. III odst. 2 Čas plnění spočívající v prodloužení lhůty dokončení díla - v průběhu realizace zemních prací byly zastiženy zeminy s vyšším podílem trhatelných hornin a ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, což výrazně zpomalilo postup výkopových prací a samotnou pokládku hlavní stoky kanalizace,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č.2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- zúžením předmětu smlouvy („méněpráce“):

SO 310 Kanalizace - zkrácení úseku kanalizace	-1 171 291,91	Kč bez DPH
SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy	-306 879,30	Kč bez DPH
SO 110 Vozovky – změna napojení komunikace Studená na komunikaci Okružní	-883 566,14	Kč bez DPH
SO 130 Chodníky	-509 606,36	Kč bez DPH
SO 110 Vozovky – změna zatřídění zeminy	-92 621,52	Kč bez DPH
- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 310 Kanalizace - zkrácení úseku kanalizace	1 073,97	Kč bez DPH
SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy	479 633,70	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek III. Čas plnění odst. 2 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě **do 15. 6. 2022.**“.

3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	51 879 383,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	480 707,67 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 2 963 965,23Kč
Cena celkem bez DPH	49 396 125,44 Kč

4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
 - Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

Doložka:



Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/216 dne 27. 4. 2022.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele :



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



.....
IMOS Brno, a.s.

.....
