

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/089/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. .... (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Kralupy nad Vltavou

Urbanisticko-dispozičně-technické řešení přístavní infrastruktury

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/089/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021 upravuje takto:

1) V čl. II. „OSOBY OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ“ se vypouští původní člen týmu:

”[REDACTED]“

a je nahrazen novým členem týmu:

”[REDACTED]“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/089/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

[REDACTED]

jednatel

Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Kralupy nad Vltavou					
<b>Projekt/stavba:</b>	Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	25.05.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna člena týmu					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/089/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	Datum zjištění změny					04.04.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Kotas &amp; Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště Kralupy nad Vltavou" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/089/P/SoD/2021.</p> <p>██████████ zastával v souladu s podmínkami zadávací dokumentace pozici člena týmu v nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. ██████████ bohužel v současné době není schopen v požadovaném termínu, pro časovou tíseň a pracovní vytížení, splnit sjednaný závazek. V důsledku výše uvedené skutečnosti žádáme o náhradu této pozice odbornou osobou, jejíž kvalifikace, odbornost, zkušenosti a praxe jsou na minimálně stejné úrovni a splňují veškeré požadavky ze zadávací dokumentace této veřejné zakázky.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</b> - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</b> - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</b> - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
<p><b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>b) nemění celkovou povahu zakázky</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p>						
<p><b>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		285.000,00 Kč
Cena SoD po změně		285.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Nemá časový vliv na termín dokončení díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, nedochází ani k posunu dílčích termínů plnění, ani k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/089/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B.	137.940,00 Kč	6/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	