

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/176/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Velké Březno

Urbanisticko-dispozičně-technické řešení přístavní infrastruktury

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny:

a

ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: , jednatel

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/089/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 31. 1. 2022, upravuje takto:

1) V čl. II. „OSOBY OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ“ se vypouští původní člen týmu:

”

a je nahrazen novým členem týmu:

„[REDAKCE]“

2) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodě B se vypouští původní text:

„Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ZHOTOVITEL zajistí:

- *Provedení komplexních přírodovědných průzkumů (např. botanický, zoologický a ichtyologický průzkum) pro celou lokalitu dotčenou ZÁMĚREM a jeho bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů záměru. Rozsah těchto průzkumů musí umožňovat zpracování hodnocení vlivu ZÁMĚRU na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zároveň bude vyhodnocen kumulativní vliv se souběžně připravovaným záměrem můstku OLD a dále budou navržena případná zmírňující opatření.“*

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ZHOTOVITEL zajistí:

- *Provedení komplexních přírodovědných průzkumů (např. botanický, zoologický a ichtyologický průzkum) pro celou lokalitu dotčenou ZÁMĚREM, pro lokalitu dotčenou připravovaným záměrem vybudování můstku OLD a jejich bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů záměrů. Rozsah těchto průzkumů musí umožňovat zpracování hodnocení vlivu ZÁMĚRU na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zároveň budou navržena případná zmírňující opatření.“*

3) V čl. IV. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavce 1 a je nahrazeny novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 321.000,00 Kč

(slovy: třístadvacetjednatísíc Kč)

DPH 21 % 67.410,00 Kč

včetně DPH: 388.410,00 Kč

(slovy: ... třistaosmdesátosmtisícčtyřístadeset Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A – koncept [REDAKCE]

plnění bodu A – čistopis [REDAKCE]

plnění bodu B [REDAKCE]“

4) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31. 8. 2022**.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A – koncept do 10.12.2021,
- b) bod A – čistopis do 18.03.2022,
- c) bod B do 31.08.2022.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/176/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 31. 1. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....



jednatel

Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Přístaviště Velké Březno						
Projekt/stavba: Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 25.05.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Změna člena týmu, úprava předmětu plnění, navýšení smluvní ceny díla, posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		S/ŘVC/176/P/SoD/2021				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			04.04.2022	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště Velké Březno" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/176/P/SoD/2021 a Dodatku č. 1. [redacted] zastával v souladu s podmínkami zadávací dokumentace pozici člena týmu v nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. [redacted] bohužel v současné době není schopen v požadovaném termínu, pro časovou tíseň a pracovní vytížení, splnit sjednaný závazek. V důsledku výše uvedené skutečnosti žádáme o náhradu této pozice odbornou osobou, jejíž kvalifikace, odbornost, zkušenosti a praxe jsou na minimálně stejné úrovni a splňují veškeré požadavky ze zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Připravovaný záměr přístaviště pro malá plavidla je podle zpracovatelů nezbytné hodnotit společně se záměrem můstku OLD , a proto je doporučeno rozšířit zadání o biologické posouzení. Zhotoviteli díky tomu vznikají dodatečné práce s rozšířením těchto průzkumů a hodnocení, proto žádáme o navýšení smluvní ceny bodu B o 32.000,00 Kč. Současně tyto práce vyžadují posun termínu plnění do 31. 8. 2022. Výše uvedené se nedalo předpovídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Ano.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	289.000,00 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu B. Dochází k posunu celkového termínu dokončení díla do 31. 8. 2022.
Cena SoD po změně	321.000,00 Kč	
jedná se o změnu o 11,07 %	32.000,00 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, současně dochází k posunu dílčího termínu plnění bodu B a k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/176/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B.	178.596,00	9/2022
garant smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: []	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	