

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.063
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4c - Vzduchotechnika		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění chybějícího VZT u magnetické rezonance				
Položka, popis: Realizační projektová dokumentace předpokládala realizaci vlastními zdroji investora, ale ten aktuálně požádal o realizaci GD.				
Důvod změny: Při přípravě kontrolní prohlídky stavebního úřadu a v souladu s požadavky investora.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma doplnění VZT – magnetická rezonance				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 20 458 Kč bez DPH konečná cena: 20 458 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 20 458 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 19. 05. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 26. 5. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 19. 05. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 26. 5. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 30. 05. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 063 - CHYBĚJÍCÍ VZT POTRUBÍ A VÝUSTKY V CHÚC G

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 31.03.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 458,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH	v	CZK	24 754,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 063 - CHYBĚJÍCÍ VZT POTRUBÍ A VÝUSTKY V CHÚC G

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 458,21	23 607,11
D1_01	Budova G1 a G2	20 458,21	23 607,11
D1_01_4c	Vzduchotechnika	20 458,21	23 607,11

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 063 - Doplnění VZT - magnetická rezonance

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Praha

Datum: 04.05.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 458,21	
D			Soc. zař. MRI				20 458,21	
	K	76712-R175	Stěnová mřížka 325x125 elox	ks	6,000	1 361,10	8 166,60	vlastní
1230	K	28.19	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	8,890	549,20	4 882,20	vlastní
	W		Nové VZT potrubí v sociálním zařízení MR - 3x trouba, oblouk, 2x T-kus, přechod					
695	K	13.29	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,000	182,20	546,60	vlastní
	K		Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 100, D+M	bm	4,000	106,00	424,00	vlastní
	K	1.36	Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	2,000	122,00	244,00	vlastní
	K	13.200	Montážní materiál	kg	3,600	270,40	973,44	vlastní
	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000	449,00	4 490,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Technická podpora, zaměření					
721	K	13.202	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,600	152,37	548,53	vlastní
722	K	13.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	1,200	152,37	182,84	vlastní

