

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: Přemístění ventilátoru z chodby z důvodu dosažení světlé výšky v chodbě dle výkresu podhledů. Přesun VZT ventilátoru: objekt "F" - 1.NP - z.č. 16C.01 do m.č. F.152.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: revize DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě kompletní rozpočet stavby		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet položky ZL 016 – D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	23.063,00 Kč	0 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	Připocet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01		
	zvýšení:	23.063,00 Kč	
	snížení:		
	nová cena:	samostatná rekapitulace smluvní ceny se změnovými listy	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 02/2020	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	02 2020		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 02/2020		
	Termín realizace změny: v plánovaném termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZE ZMĚNY		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 rozpočet, položky k ZL 016 02 grafická příloha		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 016 - přesun ventilátoru, kvůli výšce podhledu

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ C	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01


"F" - 1.NP - z.č. 16C.01 - přesun ventilátoru do m.č. F.152

Číslo položky	Název položky	množství	MJ	j. cena dodávka	Dodávka celkem VCP	j. cena montáže	Montáž celk. VCP	typ polozky	Cen. soustava
Nová položka	Demontáž ventilátoru a rozvodu v chodbě	1,00	kpl			5 250,00	5 250,00	nová	
Nová položka	Montáž ventilátoru v m.č. F.152	1,00	ks			4 250,00	4 250,00	nová	
Nová položka	Zpětná montáž potrubí, které se dá použít ze stávajícího	1,00	kpl			5 250,00	5 250,00	nová	
Nová položka	OL 400x280 60° 150R	2,00	ks	862,50	1 725,00			nová	
Nová položka	Doměrový kus pro propojení ventilátoru	2,00	ks	768,75	1 537,50			nová	
Nová položka	616	5,00	m2	631,30	3 156,50			nová	
Nová položka	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	1,00	ks	1 250,00	1 250,00			nová	
Nová položka	Doprava	1,00	ks	643,75	643,75			nová	
Nová položka	Montážní materiál	1,00	ks	643,75	643,75			nová	
	mezisoučet :				8 313		14 750		
				Cena celkem VCP/MNP		23 063			
				Cena celkem bilance		23 063			

KM

PŘÍLOHA KE ZL 016

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ



Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**


Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**


Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: GD		
	Popis změny: Úprava trasy vodovodní přípojky. Změna technického provedení projektového řešení vodovodní přípojky v prostoru budovy A 1.PP (strojovna vzduchotechniky) a to na základě zajištění snadného přístupu k obsluze armatur. Součástí je i vysazení odbočky pro provizorní napojení objektu D.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bude DSKP		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě kompletní rozpočet stavby
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.4.01 – Zdravotně technické instalace		
	Příloha 01 rozpočet položky ZL 017 – D.1.01.4.01 ZTI	26.716,80 Kč	-6.884,80 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D 1.01.4.01 zdravotně technické instalace		
	zvýšení: 19.832,00 Kč		
snížení:			
nová cena: samostatná rekapitulace smluvní ceny se změnovými listy			
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 02/2020	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	02 2020		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bude DSKP		
	Termín realizace změny: 04/2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na dokončení termínu 1. etapy, viz SoD		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 rozpočet, položky k ZL 017 02 grafická příloha		
	Datum		

- PROVEDENÍ PVC-C



VE POTRUBNÍHO ODDĚLOVAČE



PODSTUPNÍ KANÁLY

3.03
8900m³/h
LW=35dB(A)

PŘEVOD
VODOVOD 90x10.0
POŽÁRNÍ VODOVOD 65
ZÁVLAHA 25x23 PŁAŠT PANTY

NEBEZ
PLAST

PŮVODNÍ ŠOURĚ NEPŘÍSTUPNÉ, NEBUDE VYUŽÍVÁNO
PŮVODNÍ MAT. PE 90x82