

Evidenční list vyhrazených změn

<u>Název a evidenční číslo Stavby:</u> MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY ŠTVANICE	Číslo SO / PS:	Pořadové číslo EL:
<u>Číslo projektu / ISPROFOND:</u> 511 551 0004 / 511 551 0004	SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04.1, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08.2, SO 09	01.
<u>Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):</u>	SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda	
SO 01 – Horní čekací stání	SO 06 – Oplocení – dolní rejda	
SO 02 – Dolní čekací stání	SO 07 – Plavební značení	
SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy	SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda	
SO 04.1 – Informační systém horní rejdy	SO 09 – Prohrábka dna – dolní rejda	

Strany smlouvy o Dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15) a Eurovia CS, a.s. (IČ: 452 749 24), sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

<u>Přílohy Evidenčního listu:</u> 1) Přehledný soupis řešených položek (Vyhrazené změny) 2) Plná moc Metrostav a.s. - XXXXXXXXXXXX 3) Plná moc Eurovia CS, a.s. - XXXXXXXXXXXX	<u>Paré č. Příjemce</u> 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant (autorský dozor)
---	---

Iniciátor změny: Správce stavby / Zhotovitel

Popis Změny:

SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04.1, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08.2, SO 09	Jedná se o doměření, resp. upřesnění skutečně realizovaného množství jednotlivých položek v souladu s Článkem 12 (Měření a oceňování) Smluvních podmínek, resp. s Pod-článkem 12.1 (Měření díla), jejichž množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13 (Variace a úpravy) Smluvních podmínek v důsledku porovnání množství zaměřeného na stavbě oproti předpokladu v DPS, které nebylo způsobeno změnou nebo nekázní. Jedná se tedy o vyhrazené změny závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Měření bylo smluvními stranami evidováno a je součástí Kontrolní knihy stavby, kde je uveden podrobný popis měření jednotlivých položek včetně náležitých dokladů k prokázání skutečně zaměřeného množství. Měření probíhalo v souladu s příslušnými a platnými vydanými dokumenty. Přehledný soupis jednotlivých položek, u kterých došlo tímto postupem ke zpřesnění objemů skutečného čerpání je uveden v dokumentu Příloha č.1.
--	--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 1 339 255,64	809 449,73	- 529 805,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum: 28.05.2022	Podpis:
Vyjádření: Bez připomínek.			
Garant smlouvy objednatele:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum: Viz. el. podpis	Podpis:
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
Správce stavby:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum: Viz. el. podpis	Podpis:
Vyjádření: Viz. popis změny.			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny a v Kontrolní knize stavby. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vznikly doměřením množství položek podle Pod-článku 12.1 (Měření díla) Smluvních podmínek, jejich množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13 (Variace a úpravy) Smluvních podmínek a jedná se o vyhrazené změny závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Evidenční list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:	S/ŘVC/082/R/SoD/2018	Ze dne:	19. 10. 2018
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	109 438 213,04 Kč		
Cena vč. ZBV č.01–08 (Smlouva + Σ ZBV)	130 690 242,91 Kč		
Aktuální cena vč. ZBV a EL (Smlouva + Σ ZBV + Σ EL)	130 160 437,00 Kč		
Skutečné čerpání – Fakturovaná částka (Celková fakturovaná částka bez DPH)	130 160 435,66 Kč		

Finální rozdíl ve výši - **1,34 Kč** mezi **Aktuální cenou** (vč. ZBV a EL) a **Skutečným čerpáním** (fakturovanou částkou) vznikl z důvodu výchozího nesjednoceného počtu desetinných míst při zaokrouhlování hodnoty množství jednotlivých položek při administrování závazku (tvorba zjišťovacích protokolů, změnových / evidenčních listů, čerpání rozpočtu, aj.). Tato skutečnost vychází ze základního a výchozího nastavení parametrů použitého softwaru pro administraci Díla.

Objednatel:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Příkazce operace:	Jméno:	Datum:		Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Statutární orgán – ředitel:	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
	Jméno: XXXXXXXXXXXX	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:

Číslo paré: Elektronický originál

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 01 - Horní čekací stání)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrku")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 01	1	127701112R1	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem stanovenou hladinou vodyv horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m,přes	M3		2 304,0000		2 215,9400		-88,0600	
SO 01	3	264321412	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650mm, v hl od 0 do 10m v hornině tř. III	M		42,0000		45,5000		3,5000	
SO 01	5	5893294000	Smés pro beton třída C25-30-XC2, XF3, XA1-CI 0,4 - Dmax 16-S3	M3		19,9640		20,7080		0,7440	
SO 01	6	3163R	Ocelová dalba 530/16, délka 10,80m, 7ks, včetně vystrojení	KG		16 106,4000		16 093,3500		-13,0500	
SO 01	7	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z lodí	T		69,2290		63,7214		-5,5076	
						Σ SO 01		Σ SO 01		Σ SO 01	

Celková hodnota změn (kladná):	137 330,12 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-109 318,91 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	28 011,21 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 02 - Dolní čekací stání)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTÍ SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrku")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 02	38	122201403R1	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3, přes 1000 do 10000 m3, včetně n	M3		1 240,0000		1 231,6000		-8,4000	
SO 02	40	1517300110	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převážky zdvojená	M		125,0000		122,4000		-2,6000	
SO 02	41	151730011	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažín, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4m	M2		613,8000		620,0000		6,2000	
SO 02	42	16430310210	Vodorovné přemístění výplňového hrubozrného materiálu po vodě	T		13 139,3680		13 438,8760		299,5080	
SO 02	44	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3		5 972,4400		6 108,5800		136,1400	
SO 02	46	173103102	Uložení netříděných sypání do přechodových vrstev zemnicích a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4 pro všechny míry zhutnění	M3		5 972,4400		6 108,5800		136,1400	
SO 02	47	58333120100	Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina	T		13 139,3680		13 438,8760		299,5080	
SO 02	48	127701113R1	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem stanovenou hladinou vodyv horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m.přes	M3		5 972,4000		6 108,5800		136,1800	
SO 02	51	16430310217	Vodorovné přemístění kamene po vodě	M3		2 639,3300		2 659,3200		19,9900	
SO 02	53	127701112R1.1	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem stanovenou hladinou vodyv horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m.přes	M3		2 395,9000		2 422,4200		26,5200	
SO 02	54	1741011010	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3		390,0000		425,0000		35,0000	
SO 02	56	5833120R1	Výzisk materiálu (lavice)	T		-13 139,3680		-13 438,8800		-299,5120	
SO 02	57	5833120R2	Výzisk materiálu (výkop svahu)	M3		-2 502,0000		-2 526,9700		-24,9700	
SO 02	59	5833120R5	Výzisk materiálu (opevnění lavice)	M3		-1 045,9000		-1 011,1200		34,7800	
SO 02	61	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm (dodávka+montáž)	M		210,0000		200,0000		-10,0000	
SO 02	64	262303372	Maloprofilové vrtý jádrové průměru přes 93 do 156mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25m v hornině tř. III a IV	M		416,0000		408,0000		-8,0000	
SO 02	65	262308312	Příplatek k cenám za vrtý průměru přes 93 do 156mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25m v hornině tř. III	M		416,0000		408,0000		-8,0000	
SO 02	66	262041311	Odpázení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156mm	M		416,0000		408,0000		-8,0000	
SO 02	70	5535010900	Průchodka manžetová D152-280mm	KS		131,0000		130,0000		-1,0000	
SO 02	71	264321412	Velkoprotílové vrtý náborovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650mm, v hl od 0 do 10m v hornině tř. III	M		3 942,0000		3 636,0000		-306,0000	
SO 02	72	224382111	Zřízení výplně pilot zapažených z vytvářením pažnic z vrtu sviských z betonu železového, v hl od 0 do 10m, při průměru piloty přes 450 do 650mm	M		3 942,0000		3 636,0000		-306,0000	
SO 02	73	5893294000	Směs pro beton třída C25-30-XC2, XF3, XA1-CI 0.4 - Dmax 16-S3	M3		1 115,0000		1 112,5500		-2,4500	
SO 02	74	239362111	Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B (10505R)	T		112,5960		106,6580		-5,9380	
SO 02	75	281602111	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60MPa	HOD		131,0000		130,0000		-1,0000	
SO 02	76	5852111300	Cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty bal. 25kg	T		57,0000		56,4760		-0,5240	
SO 02	79	285375113	Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN	M		1 364,0000		1 356,0000		-8,0000	
SO 02	80	285375319	Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů, Příplatek k ceně pro nosnost do 0,47 MN.	M		1 364,0000		1 356,0000		-8,0000	
SO 02	81	285376113	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvz přes 0,31 do 0,47 MN	KS		131,0000		130,0000		-1,0000	
SO 02	82	285376219	Napnutí kabelových kotev. Příplatek k ceně pro únosnost do 0,47 MN	KS		131,0000		130,0000		-1,0000	
SO 02	83	221942123	Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z valcovaných tyčí nebo kolejnič, případným zarovnáním vodních konců svislých, o hmotnoe	M		707,0000		714,0000		7,0000	
SO 02	84	132-001	Ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=300mm	T		19,1600		19,3494		0,1894	
SO 02	85	228941123	Vytáhnutí ocelových jehel, pilot, nebo zápori zvislých 15-70 kg/m zaberaněných do 7 m	M		707,0000		714,0000		7,0000	
SO 02	86	231943211	Stěny baraněné z ocelových štětovic z terénu , na délku do 10 m - zhotovení	M2		1 248,0000		1 218,3000		-29,7000	
SO 02	90	237941111	Stěny baraněné z ocelových štětovic z terénu , na délku do 10 m - odstranění	M2		1 248,0000		1 218,3000		-29,7000	
SO 02	99	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prost. nebo želez. vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektr., jader přehrad, odběrných věží a v	M2		1 677,0200		1 763,9990		86,9790	
SO 02	101	326221311	Zdání obkladního řádkového zdiva z kopáku na maltu MC10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním lica, bez dodání kopáku objemu přes 3m3 řádkového hrubého	M3		138,0720		133,0600		-5,0120	
SO 02	102	583821750R	Obkladní kámen řádkového zdiva	T		447,3530		431,1100		-16,2430	
SO 02	104	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100mm, z betonu C12/15	M2		240,0000		239,3160		-0,6840	
SO 02	105	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošťerkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200kg	M3		2 395,9000		2 422,4200		26,5200	
SO 02	111	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	M2		811,8000		829,6700		18,0700	
SO 02	112	9599411320	Kotvy chemickým tmelem M16 hl 250mm do betonu, ZB nebo kamene s vytvrditím otvoru	KS		326,6670		323,0000		-3,6670	
SO 02	113	9771411320	Vrt pro kotvy	MB		1 078,0000		1 069,5000		-8,5000	
						Σ SO 02		Σ SO 02		Σ SO 02	

Celková hodnota změn (kladná):	488 409,51 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-1 195 697,97 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-707 288,46 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 03.1 - Osvětlení horní rejdy)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 03.1	1	131211101	Výkop - ruční výkop	M3		67,3500		65,8100		-1,5400	
SO 03.1	2	131211119	Příplatek k ceně za lepivost v hornině tř. III	M3		67,3500		65,8100		-1,5400	
SO 03.1	3	161101501	Zvislé přemístění výkopku z horniny I až IV	M3		67,3500		65,8100		-1,5400	
SO 03.1	5	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3		51,4500		54,0000		2,5500	
SO 03.1	7	2753136110	Betón základových , prostý tř. C 16/20	M3		8,5000		8,5900		0,0900	
SO 03.1	8	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 100mm, z betonu C16/20	M2		9,0000		8,8000		-0,2000	
SO 03.1	9	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 150mm, z betonu C12/15	M2		5,7720		5,7000		-0,0720	
SO 03.1	28	922-0006	Korugovaná chránička O50 - Montáž	M		880,0000		900,0000		20,0000	
SO 03.1	29	347-0006	Korugovaná chránička O50 - Dodávka	M		880,0000		900,0000		20,0000	
SO 03.1	30	922-0007	Kabel CYKY-J 4x10 - Montáž	M		320,0000		319,0000		-1,0000	
SO 03.1	31	347-0007	Kabel CYKY-J 4x10 - Dodávka	M		320,0000		319,0000		-1,0000	
SO 03.1	32	922-0008	Pásik FeZn 30x4mm - Montáž	M		220,0000		225,0000		5,0000	
SO 03.1	33	347-0008	Pásik FeZn 30x4mm - Dodávka	M		220,0000		225,0000		5,0000	
SO 03.1	38	922-00011	Výstražní folie - Montáž	M		220,0000		225,0000		5,0000	
SO 03.1	39	347-00011	Výstražní folie - Dodávka	M		220,0000		225,0000		5,0000	
						Σ SO 03.1		Σ SO 03.1		Σ SO 03.1	

Celková hodnota změn (kladná):	3 099,55 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-4 517,24 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-1 417,69 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 04.1 - Informační systém horní rejdy)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 04.1	1	131211101	Výkop - ruční výkop	M3		1,6900		1,6500		-0,0400	
SO 04.1	2	131211119	Příplatek k ceně za lepivost v hornině tř. III	M3		1,6900		1,6500		-0,0400	
SO 04.1	3	161101501	Zvislé přemístění výkopku z horniny I až IV	M3		1,6900		1,6500		-0,0400	
SO 04.1	4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3		1,6900		1,6500		-0,0400	
SO 04.1	5	275313612	Betón základových , prostý tř. C 20/25	M3		1,1250		1,1200		-0,0050	
SO 04.1	6	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 100mm, z betonu C12/15	M2		1,1250		1,1200		-0,0050	
						Σ SO 04.1		Σ SO 04.1		Σ SO 04.1	

Celková hodnota změn (kladná):	0,00 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-211,70 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-211,70 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 05 - Přeložka kabelů - dolní rejda)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTÍ SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 05	1	210-001	Demontáž optického kabelu	M		200,0000		201,3000		1,3000	
SO 05	3	341035-001	Kabel CYKY 5x4mm2, včetně propojení kabelů mezi šachtami K18 až K30 - Dodávka	M		200,0000		201,3000		1,3000	
SO 05	5	341035-003	Sdělovacího kabel CCTV, včetně připojení mezi, šachtami K18 až K30 - dodávka	M		200,0000		201,3000		1,3000	
						Σ SO 05		Σ SO 05		Σ SO 05	

Celková hodnota změn (kladná):	404,16 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	0,00 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	404,16 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 06 - Oplocení - dolní rejda)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 06	6	767916350	Montáž oplocení, výšky do 2,0 m	M	■	203,0000	■	200,1000	■	-2,9000	■
						Σ SO 06	■	Σ SO 06	■	Σ SO 06	■

Celková hodnota změn (kladná):	0,00 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-2 097,37 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-2 097,37 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 07 - Plavební značení)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 07	1	131211101	Výkop - ruční výkop	M3		0,7310		0,7500		0,0190	
SO 07	2	131211119	Příplatek k ceně za lepivost v hornině tř. III	M3		0,7310		0,7500		0,0190	
SO 07	3	161101501	Zvislé přemístění výkopku z horniny I až IV	M3		0,7310		0,7500		0,0190	
SO 07	4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3		0,7310		0,7500		0,0190	
SO 07	5	275313612	Betón základových , prostý tř. C 20/25	M3		0,7100		0,7000		-0,0100	
						Σ SO 07		Σ SO 07		Σ SO 07	

Celková hodnota změn (kladná):	75,62 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-95,81 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-20,19 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 08.2 - Opevnění svahu - horní rejda)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNĚMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 08.2	1	127701112R1	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem stanovenou hladinou vody horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m,přes	M3		1 350,0000		1 410,0000		60,0000	
SO 08.2	3	462511470	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg (měřitelné)	M3		1 350,0000		1 411,3000		61,3000	
						Σ SO 08.2		Σ SO 08.2		Σ SO 08.2	

Celková hodnota změn (kladná):	178 983,06 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	0,00 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	178 983,06 Kč

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (1) §100 a odst. (2) §222 ZZVZ jako vyhrazené změny závazku

Příloha č.01 Evidenčního listu č. 01 (SO 09 - Prohrábka dna - dolní rejda)

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ (Přehled Vyhrazených změn závazku "Doměrků")	
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a = 8a - 7a	9b = 9a * 6
SO 09	1	127701112R1	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem stanovenou hladinou vody horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m,přes	M3		1 744,8000		1 716,2500		-28,5500	
SO 09	2	5833120R2	Výzisk materiálu (měřitelné)	M3		-1 744,8000		-1 716,2500		28,5500	
						Σ SO 09		Σ SO 09		Σ SO 09	

Celková hodnota změn (kladná):	1 147,71 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-27 316,64 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-26 168,93 Kč