

## Změnový list č. 43/2022

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 02 - Vrata dolní ohlavi; PS 03 - Vrata horní ohlavi Název ZBV: <b>Změnový list č. 43 – Vrata DO a HO - změny při realizaci</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>PS 02 ; PS 03</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>43</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Rozdílový soupis PS 02 a PS 03 (dle SoD a dle VTD) Ocenění změnového list č. 43 – Vrata DO a HO - změny při realizaci Plná moc <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel fakturoval pouze skutečné hmotnosti jednotlivých prvků na základě výrobní technické dokumentace těchto prvků.  
 PDPS uvažovala pouze s odhadem hmotnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-1 048 438,28 Kč</b>	<b>626 501,59 Kč</b>	<b>-421 936,69 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	---	
týká se bodu :	-510 543,39 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:

## REKAPITULACE OCENĚNÍ: Změnový list č. 43 - Vrata DO a HO - změny při realizaci

Stavba:

Úprava ohlaví PK Hořín

Objekt:

**PS 02 - Vrata dolní ohlaví**  
**PS 03 - Vrata horní ohlaví**

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Objekt	Název objektu	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH	Cena navrhových Změn záporných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
PS 02	Vrata dolní ohlaví			
PS 03	Vrata horní ohlaví			
	<b>Celkem</b>	<b>626 501,59 Kč</b>	<b>- 1 048 438,28 Kč</b>	<b>- 421 936,69 Kč</b>

## Ocenění změnového list č. 43 - Vrata DO a HO - změny při realizaci

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořin

Objekt:

PS 02 - Vrata dolní ohlavi

Místo:

Hořin

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle ZL č. 43	Cena celkem dle ZL č. 43 [CZK]	Číslo položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
6	K	1.1.1	Těsnící rám - nosníky	KG	1 250,000				-372,000	SoD PS 02, pol. č. 6
7	K	1.1.2	Těsnící rám - nerezové lišty	KG	310,000				162,000	SoD PS 02, pol. č. 7
8	K	1.2	Opěrné nosníky	KG	2 800,000				476,000	SoD PS 02, pol. č. 8
9	K	1.3	Tělesa patních ložisek	KG	1 250,000				-701,000	SoD PS 02, pol. č. 9
10	K	1.4	Skříňové závěsy obojkových ložisek	KG	2 200,000				-407,000	SoD PS 02, pol. č. 10
11	K	1.5	Závěsy pohonu vrátní	KG	480,000				133,000	SoD PS 02, pol. č. 11
13	K	3.1.1	Patní ložiska - základny	KG	180,000				-50,000	SoD PS 02, pol. č. 13
14	K	3.1.2	Patní ložiska - nerezové obrobky	KG	240,000				16,000	SoD PS 02, pol. č. 14
15	K	3.1.3	Patní ložiska - bronzové obrobky	KG	90,000				13,000	SoD PS 02, pol. č. 15
16	K	3.2.1	Obojková ložiska - obráběné triangly	KG	520,000				51,000	SoD PS 02, pol. č. 16
17	K	3.2.2	Obojková ložiska - nerezové obrobky	KG	180,000				-35,000	SoD PS 02, pol. č. 17
18	K	3.2.3	Obojková ložiska - bronzové obrobky	KG	90,000				18,000	SoD PS 02, pol. č. 18
19	K	3.3.1	Skříňové mechanismy odpružení pohonu	KG	160,000				298,000	SoD PS 02, pol. č. 19
20	K	3.3.2	Nerezové díly mechanismů odpružení pohonu	KG	80,000				26,000	SoD PS 02, pol. č. 20
21	K	3.4.1	Závěsy válců stavítek	KG	70,000				-70,000	SoD PS 02, pol. č. 21
22	K	3.4.2	Závěsy válců stavítek	KG	40,000				-40,000	SoD PS 02, pol. č. 22
23	K	3.5.1	Rektifikovatelné opěrky	KG	530,000				-228,000	SoD PS 02, pol. č. 23
24	K	3.5.2	Rektifikovatelné opěrky	KG	100,000				-60,000	SoD PS 02, pol. č. 24
25	K	4.1.1	Těsnění vrátní - pryžový profil	M	54,000				-3,000	SoD PS 02, pol. č. 25
26	K	4.1.2	Těsnění vrátní - lišty	KG	380,000				-20,000	SoD PS 02, pol. č. 26
27	K	4.1.3	Těsnění vrátní - nerezový spoj.mat.	KG	35,000				-8,000	SoD PS 02, pol. č. 27
28	K	4.2.1	Deskové soupátkové uzávěry	KG	2 680,000				-560,000	SoD PS 02, pol. č. 28
29	K	4.2.2	Deskové soupátkové uzávěry - nerezové vedení	KG	40,000				28,000	SoD PS 02, pol. č. 29
30	K	4.2.3	Těsnění uzávěrů - bronzové lišty	KG	80,000				-28,000	SoD PS 02, pol. č. 30
31	K	4.2.4	Těsnění uzávěrů - pryžový profil	M	14,000				1,200	SoD PS 02, pol. č. 31
32	K	4.3.1	Nárazníky - pryžový profil	M	14,000				10,000	SoD PS 02, pol. č. 32
33	K	4.3.2	Nárazníky	KG	820,000				-356,000	SoD PS 02, pol. č. 33
35	K	4.5.1	Svodidla	KG	3 850,000				-290,000	SoD PS 02, pol. č. 35
36	K	4.5.2	Svodidla - nerezový spoj.mat.	KG	30,000				-10,000	SoD PS 02, pol. č. 36
37	K	5.1.1	Kryty pohonu vrátní	KG	520,000				-99,000	SoD PS 02, pol. č. 37
38	K	5.1.2	Kryty pohonu vrátní - nerezové zámky	KG	30,000				-13,000	SoD PS 02, pol. č. 38
39	K	5.2.1	Kryty závěsů obojkových ložisek	KG	180,000				-65,000	SoD PS 02, pol. č. 39
40	K	5.2.2	Kryty závěsů obojkových ložisek - nerez.zámky	KG	10,000				-7,000	SoD PS 02, pol. č. 40
41	K	6.1.1	Instalace lin. hydromotorů vrátní	KG	310,000				-202,000	SoD PS 02, pol. č. 41
42	K	6.1.2	Instalace lin. hydromotorů vrátní - nerezové prvky	KG	70,000				-16,000	SoD PS 02, pol. č. 42
44	K	6.2.1	Instalace lin. hydromotorů stavítek - závěsy	KG	120,000				84,000	SoD PS 02, pol. č. 44
45	K	6.2.2	Instalace lin. hydromotorů stavítek - nerezové ovládání stavítek	KG	1 380,000				-234,000	SoD PS 02, pol. č. 45
47	K	6.3.1	Instalace hydraulických agregátů	KG	60,000				70,000	SoD PS 02, pol. č. 47
48	K	6.3.2	Instalace hydraulických agregátů - trubkování	KG	160,000				100,000	SoD PS 02, pol. č. 48

## Ocenění změnového list č. 43 - Vrata DO a HO - změny při realizaci

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

PS 03 - Vrata horní ohlavi

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle ZL č. 43	Cena celkem dle ZL č. 43 [CZK]	Číslo položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
6	K	1.1.1	Těsnící rám - nosníky	KG	550,000				-37,000	SoD PS 03, pol. č. 6
7	K	1.1.2	Těsnící rám - nerezové lišty	KG	190,000				11,000	SoD PS 03, pol. č. 7
8	K	1.2	Opěrné nosníky	KG	900,000				250,000	SoD PS 03, pol. č. 8
9	K	1.3	Tělesa patních ložisek	KG	1 050,000				-386,000	SoD PS 03, pol. č. 9
10	K	1.4	Skříňové závěsy obojkových ložisek	KG	2 050,000				-379,000	SoD PS 03, pol. č. 10
11	K	1.5	Závěsy pohonu vrátní	KG	480,000				128,000	SoD PS 03, pol. č. 11
13	K	3.1.1	Patní ložiska - základny	KG	180,000				-97,000	SoD PS 03, pol. č. 13
14	K	3.1.2	Patní ložiska - nerezové obroby	KG	240,000				16,000	SoD PS 03, pol. č. 14
15	K	3.1.3	Patní ložiska - bronzové obroby	KG	90,000				13,000	SoD PS 03, pol. č. 15
16	K	3.2.1	Obojková ložiska - obráběné triangly	KG	420,000				6,000	SoD PS 03, pol. č. 16
17	K	3.2.2	Obojková ložiska - nerezové obroby	KG	140,000				-39,000	SoD PS 03, pol. č. 17
18	K	3.2.3	Obojková ložiska - bronzové obroby	KG	70,000				-2,000	SoD PS 03, pol. č. 18
19	K	3.3.1	Skříňové mechanismy odpružení pohonu	KG	160,000				298,000	SoD PS 03, pol. č. 19
20	K	3.3.2	Nerezové díly mechanismů odpružení pohonu	KG	80,000				26,000	SoD PS 03, pol. č. 20
21	K	3.4.1	Rektifikovatelné opěrky - obroby	KG	190,000				-101,000	SoD PS 03, pol. č. 21
22	K	3.4.2	Rektifikovatelné opěrky - nerezový spoj.mat.	KG	40,000				-25,000	SoD PS 03, pol. č. 22
24	K	4.1.2	Těsnění vrátní - lišty	KG	180,000				5,000	SoD PS 03, pol. č. 24
25	K	4.1.3	Těsnění vrátní - nerezový spoj.mat.	KG	20,000				-6,000	SoD PS 03, pol. č. 25
27	K	4.3.1	Svodidla	KG	764,000				596,000	SoD PS 03, pol. č. 27
28	K	4.3.2	Svodidla nerezový spoj.mat.	KG	6,000				50,000	SoD PS 03, pol. č. 28
29	K	5.1.1	Kryty pohonu vrátní	KG	520,000				-81,000	SoD PS 03, pol. č. 29
30	K	5.1.2	Kryty pohonu vrátní - nerezové zámky	KG	30,000				-13,000	SoD PS 03, pol. č. 30
31	K	5.2.1	Kryty závěsů obojkových ložisek	KG	180,000				-71,000	SoD PS 03, pol. č. 31
32	K	5.2.2	Kryty závěsů obojkových ložisek - nerez.zámky	KG	10,000				-7,000	SoD PS 03, pol. č. 32
33	K	6.1.1	Instalace lin. hydromotorů vrátní	KG	310,000				-202,000	SoD PS 03, pol. č. 33
34	K	6.1.2	Instalace lin. hydromotorů vrátní - nerezové prvky	KG	70,000				-16,000	SoD PS 03, pol. č. 34
36	K	6.2.1	Instalace hydraulických agregátů	KG	60,000				70,000	SoD PS 03, pol. č. 36
37	K	6.2.2	Instalace hydraulických agregátů - trubkování	KG	110,000				65,000	SoD PS 03, pol. č. 37