

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo stavby: **Úprava ohlaví PK Hořín** 521 551 0011
S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Název evidenčního listu: Doměrky

Číslo IO/PS:
IO 01, IO 02, IO 03, IO 04, IO 05,
IO 06, IO 07.1, IO 07.2
PS 01.1, PS 02, PS 03, VON

Číslo EL:

1.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Plná moc XXXXXXXXXX

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Objednatel

Popis Změny:

Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly doměřením množství položek ve Výkazu výměr podle Pod-článku 12.1, jejichž množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13, a jsou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2.

Doměřením byly zpřesněny objemy v příloze uvedených položek na následujících IO a PS:

Inženýrské objekty

IO 01 Úprava dolního ohlaví
IO 02 Úprava přemostění
IO 03 Komunikace
IO 04 Úprava dolní rejdy
IO 05 Úprava horního ohlaví
IO 06 Posun svodidel
IO 07.1 Přeložka kabelů PVL
IO 07.2 Podvrt pod dolní rejdou

Provozní soubory

PS 01.1 Ovládací technologie
PS 02 Vrata dolního ohlaví
PS 03 Vrata horního ohlaví

VON Vedlejší a ostatní náklady

Jednotlivé doměřené položky jsou uvedeny v příloženém Rozpisu ocenění změn položek. Objemy doměřených položek byly nejdříve zpřesněny při zpracování RDS a výrobně technické dokumentace (VTD) a po realizaci přeměřeny. Záznamy o kontrole každé měřené položky zahrnující

- popis prací a provedených kontrol,
- skutečné (naměřené) objemy prací a
- další údaje

jsou založeny v Kontrolní knize stavby (KKS).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 900 014,35	5 252 347,25	3 352 332,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	podpis
-----------------------------	-------	------------	-------	--------

Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	podpis
----------------------------	-------	------------	-------	--------

Správce stavby	jméno	██████████	datum	podpis
----------------	-------	------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly doměřením množství položek ve Výkazu výměr podle Pod-článku 12.1, jejichž množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13, a jsou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. odst. 1 a § 222 odst. 2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Statutární orgán – ředitel)	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	podpis
--	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel (na základě plné moci)	jméno	██████████	datum	podpis
--	-------	------------	-------	--------

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek

Rekapitulace dle IO a PS

Stavba:

Úprava ohlaví PK Hořín

Objekt:

IO 01 - Úprava dolního ohlaví
 IO 02 - Úprava přemostění
 IO 03 - Komunikace
 IO 04 - Úprava dolní rejdy
 IO 05 - Úprava horního ohlaví
 IO 06 - Posun svodidel
 IO 07.1 - Přeložka kabelů PVL
 IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou
 PS 01.1 - Ovládací technologie
 PS 02 - Vrata dolní ohlaví
 PS 03 - Vrata horní ohlaví
 VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Objekt	Název objektu	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH	Cena navrhových Změn záporných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
IO 01	Úprava dolního ohlaví			
IO 02	Úprava přemostění			
IO 03	Komunikace			
IO 04	Úprava dolní rejdy			
IO 05	Úprava horního ohlaví			
IO 06	Posun svodidel			
IO 07.1	Přeložka kabelů PVL			
IO 07.2	Podvrt pod dolní rejdou			
PS 01.1	Ovládací technologie			
PS 02	Vrata dolní ohlaví			
PS 03	Vrata horní ohlaví			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			
	Celkem	5 252 347,25 Kč	- 1 900 014,35 Kč	3 352 332,90 Kč

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 01 - Úprava dolního ohlavi

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
35	K	2.10	Odvoz vybouraných hmot k likvidaci	T		2,100		0,200		SoD IO 01, pol. č. 35
36	K	2.11	Odpočet reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu	T		-2,100		-0,200		SoD IO 01, pol. č. 36
34	K	2.9	Demontáž stávající ocelové konstrukce svodidel	T		2,100		0,200		SoD IO 01, pol. č. 34
49	K	4.2	Zřízení pomocné ocelové konstrukce - vzeptění odbouraných stěn	T		16,000		-1,070		SoD IO 01, pol. č. 49
50	K	4.3	Zřízení pomocné konstrukce ze dřeva	M3		12,000		-1,000		SoD IO 01, pol. č. 50
52	K	4.5	Odstřanění pomocné ocelové konstrukce - vzeptění odbouraných stěn	T		16,000		-1,070		SoD IO 01, pol. č. 52
53	K	4.6	Odstřanění pomocné konstrukce ze dřeva	M3		12,000		-1,000		SoD IO 01, pol. č. 53
56	K	5.2	Ocelová výztuž konstrukce ohlavi	T		242,000		-23,178		SoD IO 01, pol. č. 56
84	K	7.4	Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce lávky svodidla	KG		1 104,187		51,813		SoD IO 01, pol. č. 84
1301	K	91916	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ	M2		87,148		0,0003		ZL č. 13, pol. č. 1301
1903	K		Příplatek za záporny trvalé	kg		5 160,400		-0,400		ZL č. 19, pol. č. 1903

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 02 - Úprava přemostění

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
12	K	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm		6 800,602			-55,822	SoD IO 02, pol. č. 12
13	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3		13,078			1,882	SoD IO 02, pol. č. 13
14	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm		575,436			-15,932	SoD IO 02, pol. č. 14
15	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD		32,000			-1,000	SoD IO 02, pol. č. 15
16	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3		40,152			0,548	SoD IO 02, pol. č. 16
17	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	tkm		1 766,688			-244,508	SoD IO 02, pol. č. 17
31	K	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3		41,209			2,036	SoD IO 02, pol. č. 31
32	K	327215R	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - DOPRAVA	tkm		4 285,757			-145,397	SoD IO 02, pol. č. 32
33	K	327215R1	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI	M3		41,209			2,036	SoD IO 02, pol. č. 33
34	K	33417B	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355	T		13,182			-0,062	SoD IO 02, pol. č. 34
43	K	421365	VYŽTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T		1,691			0,234	SoD IO 02, pol. č. 43
44	K	42194BR	MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE S HORNÍ ORTOTROPNÍ MOSTOVKOU	T		82,669			11,391	SoD IO 02, pol. č. 44
60	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		65,390			-0,586	SoD IO 02, pol. č. 60
66	K	587201	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2		46,270			-0,526	SoD IO 02, pol. č. 66
67	K	587201R	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI	M2		46,270			-0,526	SoD IO 02, pol. č. 67
68	K	587202	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2		19,120			-0,060	SoD IO 02, pol. č. 68
69	K	587202R	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI	M2		19,120			-0,060	SoD IO 02, pol. č. 69
82	K	721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	M		59,500			-6,500	SoD IO 02, pol. č. 82
94	K	91916	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ	M2		176,630			10,704	SoD IO 02, pol. č. 94
100	K	932121R	MOST OCHRANA PROTI PÁDU - ZŘÍZ S DOD	M2		43,120			-0,368	SoD IO 02, pol. č. 100
105	K	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG		3 682,520			-266,664	SoD IO 02, pol. č. 105

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava odtaví PK Hořín

Objekt:

IO 03 - Komunikace

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
31	K	966181	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T		0,200		0,020		SoD IO 03, pol č. 31

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 04 - Úprava dolní rejdý

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
13	K	2.8	Zásyp se zhutněním	M3		1 509,835		-14,475		SoD IO 04, pol č. 13
16	K	3.1	Primární piloty z prostého betonu prům. 880 mm dl. 7,0 m	M		702,000		26,000		SoD IO 04, pol č. 16
17	K	3.2	Sekundární piloty z železobetonu prům. 880 mm dl. 9,0 m	M		937,000		-10,000		SoD IO 04, pol č. 17
18	K	3.3	Odklizení zeminy z vrtů se suti z převrtávaných pilot k likvidaci, vč. poplatů za uložení	M3		996,930		9,670		SoD IO 04, pol č. 18
21	K	3.6	Trvalé tyčové kotvy prům. 40 mm, délky 13 m (8+5m), ocel 500/550 MPa	KUS		46,000		1,000		SoD IO 04, pol č. 21
32	K	4.11	Mlatová cesta	M2		391,000		16,400		SoD IO 04, pol č. 32
25	K	4.4	Obkladní kyklopské zdvo tl. 350 mm s vyspárováním MC z nového kamene	M3		143,451		8,0775		SoD IO 04, pol č. 25
4401	K	4401	haléřové vyrovnání	kpl		1,000		1,000		

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 05 - Úprava horního ohlavi

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Číslo položky
Náklady soupisu celkem										
17	K	1.17	Odklizení zeminy z jímek a sjezdu na místo definitivního uložení, vč. poplatku	M3		1 953,290			-50,966	SoD IO 05, pol. č. 17
19	K	1.19	Čerpání vody do 1000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy	H		6 588,000			-132,000	SoD IO 05, pol. č. 19
20	K	2.1	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů pro opětovné použití	M3		109,600			-5,570	SoD IO 05, pol. č. 20
25	K	2.6	Odvaz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí včetně poplatku	T		1 881,276			-74,2553	SoD IO 05, pol. č. 25
30	K	3.3	Přemístění zeminy na mezideponii	M3		259,300			22,450	SoD IO 05, pol. č. 30
32	K	3.5	Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním	M3		165,000			-5,000	SoD IO 05, pol. č. 32
33	K	3.6	Kabelová rýha 0,35 x 0,90 m vč. podsypu a obsypu kabelů	M		47,000			-8,450	SoD IO 05, pol. č. 33
34	K	4.1	Stěna z ocelových štitovnic s převázkou IPE 360	M2		131,600			-9,100	SoD IO 05, pol. č. 34
1401	K	1.1	Násyp dočasně plošiny pro provádění - násyp se zhutněním	m3		180,576			-0,076	EL č. 14, pol. č. 1401
1402	K	1.2	Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro násyp plošiny pro provádění - náklady na pořízení / nákup - nalození a přemístění do prostoru násypu plošiny	m3		131,616			-0,016	EL č. 14, pol. č. 1402
1403	K	1.3	Odtěžení dočasně plošiny pro provádění, částečně pod hladinou vody, vč. svislého přemístění - výkop nad hladinou - výkop pod hladinou - svislé přemístění	m3		180,576			-0,076	EL č. 14, pol. č. 1403
1404	K	1.5	Odklizení zeminy z dočasně plošiny na místo definitivního uložení, vč. poplatku	m3		131,616			-0,016	EL č. 14, pol. č. 1404

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 06 - Posun svodidel

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
4	K	2.1	Demontáž stávající ocelové konstrukce svodidel	T		20,500		-0,640		SoD IO 06, pol. č. 4
5	K	2.2	Odvoz vybouraných hmot k likvidaci	T		20,500		-0,640		SoD IO 06, pol. č. 5
6	K	2.3	Odpočít reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu	T		-20,500		0,640		SoD IO 06, pol. č. 6
10	K	4.3	Opeření svodidel ze štětovic Ilin	M		147,000		-2,000		SoD IO 06, pol. č. 10
11	K	4.4	Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce lávky svodidla	KG		15 468,276		-203,276		SoD IO 06, pol. č. 11

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 07.1 - Přeložka kabelů PVL

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
1	K	1.01	Odkrytí stávajících kabelovodů	M		305,000		17,400		SoD IO 07.1, pol. č. 1
2	K	1.02	Vyčištění stávajících kabelovodů	M		305,000		17,400		SoD IO 07.1, pol. č. 2
3	K	1.03	Demontáž rušených kabelů (vytažení ze stávajících kabelovodů)	M		2 150,000		106,800		SoD IO 07.1, pol. č. 3
4	K	1.04	Uložení kabelů do kabelovodu	M		4 150,000		-0,400		SoD IO 07.1, pol. č. 4
5	K	1.05	Zakrytí kabelovodu	M		305,000		17,400		SoD IO 07.1, pol. č. 5

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 07.2 - Podvrť pod dolní rejdou

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Číslo položky
Náklady soupisu celkem										
1	K	1.1	Hloubení zapažených jam včetně svlého přemístění	M3		33,000		-1,390		SoD IO 07.2, pol č. 1
2	K	1.2	Přemístění zeminy na mezdeponii	M3		33,000		-1,390		SoD IO 07.2, pol č. 2
3	K	1.3	Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním	M3		33,000		-1,390		SoD IO 07.2, pol č. 3
6	K	1.6	Horizontálně řízená mikrotuneláž	M		132,000		6,000		SoD IO 07.2, pol č. 6
7	K	2.1	Přelozka vodovodu PE D 63	M		280,000		-11,370		SoD IO 07.2, pol č. 7
6	K	1.6	Horizontálně řízená mikrotuneláž - proti. práce pro PE 160 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření	M		132,000		6,000		ZL č. 1, pol č. 6

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

PS 01.1 - Ovládací technologie

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
84	K	6.26	Zatažení kabelu do chráničky	M		3 174,000		-1,000		SoD PS 01.1, pol. č. 84

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

PS 02 - Vrata dolní ohlavi

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Číslo položky
Náklady soupisu celkem										
12	K	2.1	Tělesa vrátní	KG		58 000,000		1 390,000		SoD PS 02, pol. č. 12
34	K	4.4	Přechodové lávky	KG		2 160,000		425,000		SoD PS 02, pol. č. 34
50	K	6.3.4	Hydraulický olej	LT		400,000		20,000		SoD PS 02, pol. č. 50

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

PS 03 - Vrata horní ohlavi

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Číslo položky
Náklady soupisu celkem										
12	K	2.1	Tělesa vrátní	KG		16 000,000		40,000		SoD PS 03, pol. č. 12
26	K	4.2	Přechodové lávky	KG		2 160,000		65,000		SoD PS 03, pol. č. 26
39	K	6.2.4	Hydraulický olej	LT		400,000		-10,000		SoD PS 03, pol. č. 39

Ocenění evidenčního listu č. 01 - Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba: Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hořín

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle SoD a ZBV	Cena dle SoD a ZBV	Množství dle EL č. 01	Cena celkem dle EL č. 01 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
16	K	VON_16	Zajištění remorkéru	DEN		365,000		15,000		SoD VON, pol č. 16