



KUJIP017MSI4

číslo smlouvy objednatele: 79980  
číslo smlouvy zhotovitele: 2015/0020

## Dodatek č. 1/2017 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26.1.2015

### I.

#### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro  
oblast dopravy a silničního hospodářství  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 70890749

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** HBH Projekt spol. s r.o.  
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti  
Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka  
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Sabadáš  
Bankovní spojení: KB a.s. Brno – město  
Číslo účtu: 1557041-621/0100  
IČ: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen zhotovitel)

### II.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele: 79980 a č. zhotovitele 2015/0020 ze dne 26. 1. 2015 na akci „III/1327 Žirovnice - průtah“ je úprava termínů a ceny realizace díla z důvodu zapracování požadavků objednatele, a v návaznosti na tuto skutečnost opakované projednání projektové dokumentace s vlastníky a správci inženýrských sítí. Důvodem je rovněž časový posun na straně zhotovitele nutný k posouzení technického návrhu projektové dokumentace objednatelem spolu se zajištěním doplňkové diagnostiky pro ověření návrhu zadané objednatelem.

### III.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

**Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1 se původní znění ruší a nahrazuje se novým:**  
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	předpoklad 1/2015
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 15. 3. 2015
Pravomocné územní rozhodnutí	do 3 měsíců od majetkoprávního vypořádání
Aktualizovaná PDPS*	do 1 měsíce od obdržení připomínek konceptu PDPS, ne však dříve než do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku
Koncept aktualizované dokumentace DSP*	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu PDPS, ne však dříve než do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku
Čistopis aktualizované DSP*	do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek ke konceptu DSP
(*při zachování původní schválené technologie)	
Pravomocné stavební povolení	do 5 měsíců od odevzdání čistopisu DSP

V souladu s čl. 4.5 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo.

**Článek 4 smlouvy – cenové ujednání, odst. 4.3 se původní znění ruší a nahrazuje se novým:**

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

<b>Cena za dílo dle dodatku č. 1/2017:</b>	
cena celkem bez DPH:	66 000,- Kč
DPH 21%:	13 860,- Kč
cena celkem včetně DPH:	79 860,- Kč

(slovy: sedmdesát osm tisíc šest set padesát korun českých)

<b>Cena za dílo celkem:</b>	
cena celkem bez DPH:	196 000,- Kč
DHP 21%:	41 160,- Kč
cena celkem včetně DPH:	237 160,- Kč

(slovy: dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát korun českých)

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

#### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Dodatek č. 1/2017 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 79980, č. zhotovitele 2015/0020 ze dne 26. 1. 2015, a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne: 25. 04. 2017

Za objednatele:

.....  
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje  
pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 53 Jihlava

V Brně dne: 18 -04- 2017

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Rad...  
ředitel a jednatel společnosti

## Cenová kalkulace dodatku č. 1/2017

### III/1327 Žirovnice - průtah

Aktualizace DSP a PDPS\*

*\*při zachování původní schválené technologie*

Název	počet hod.	Kč/hod.	cena v Kč
Doplnění nulové části rozpočtu vč. rozdělení na 2 samostatné správce	3	500	1 500
Změna dopravního značení dle požadavku objednatele	4	500	2 000
Změna umístění přípojek od HV	6	500	3 000
Doplnění návrhu sanací	3	500	1 500
Projednání	36	500	18 000
Aktualizace dokumentace a vyjádření	80	500	40 000
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>66 000,00</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>13 860,00</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>79 860,00</b>

V Brně dne 29.3.2017

Ing. Ra  
ředitel a je