

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021

na akci „Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Forso s.r.o.

se sídlem: Kyjevská 21, Pardubičky, 530 03 Pardubice
zastoupena: Ing. Ondřejem Vosykou, MBA, jednatelem
IČO: 04703235
DIČ: CZ04703235
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 36470
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021 (dále jen „smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Repase systému chlazení v datovém centru 2. se rozšiřuje o vícepráce spočívající ve výměně stávajícího plastového chladicího potrubí v celé své délce, které je v havarijním stavu, za potrubí měděné v rozsahu specifikovaném v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku. Havarijní stav stávajícího plastového chladicího potrubí byl zjištěn při zahajovací prohlídce provádění plnění – repase chlazení, hašení a napájení datového centra 2. Provedená výměna chladicího potrubí bude zhotovitelem zanesena i do zpracovávaného projektu skutečného vyhotovení a předávací dokumentace.“

2. V článku I, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Součástí plnění není výměna rozvodů chladu, ani stavební práce (nebyly-li specifikovány v zadávacím řízení či této smlouvě).“ a nahrazuje se ustanovením „Součástí plnění nejsou stavební práce (nebyly-li specifikovány v zadávacím řízení či této smlouvě).“

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 490.500,- Kč
(slovy: čtyřstadevadesátisíc pětset korun českých)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH 9.485.995,- Kč
(slovy: devětmilionů čtyřista osmdesát pět tisíc devět set devadesát pět korun českých)

Cena za provedení repase technologie – chlazení v datovém centru 2. v rozsahu článku I. této smlouvy činí bez DPH 3.170.803,- Kč
(slovy: třímiliónů jedenosmdesát tisíc osm set třicet korun českých)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH 9.976.495,- Kč
(slovy: devětmilionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyř set devadesát pět korun českých)

Cena za provedení repase technologie – chlazení dle smlouvy a dodatku činí bez DPH 3.661.303,- Kč
(slovy: třímiliónů šest set šedesát jedna tisíc tři set třicet korun českých)

DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

4. Příloha č. 5 smlouvy se v části I. ustanovení „Pravidelná preventivní údržba technologie chlazení“, v části „Při profylaktické prohlídce dodavatel provede zejména“, rozšiřuje o ustanovení:

„Potrubí – vyměněné zhotovitelem dle této smlouvy

- kontrola stavu a těsnosti potrubí“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021.

3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Ondřej Vosyka, MBA
jednatel
Forso s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu