



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	26
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č.26 - Vyčíslení VRN ke ZL 27-35
dotčené st. objekty:	SO 01, SO 02, SO04, SO 07, pozemky jiného majitele

předmět změny:
Předmětem změny je vyčíslení VRN ke změnovým listům č. 27 - 36.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změnu ve zvýšení nároků na zařízení staveniště a koordinaci prací.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jména souvisí se ZL 27 - 36, kterými se navyšuje a mění objem požadovaných prací. Koordinace prací a požadavky na zařízení staveniště se úměrně upravují objemu změny dle ZL č. 27 - 36.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o režijní položky přímo související se změnami dle ZL 27 - 36.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	74 897,52	Kč
	21%DPH	15 728,48	Kč
	celkem	90 626,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	74 897,52	Kč
	21%DPH	15 728,48	Kč
	celkem	90 626,00	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
vyjádření TDI:

Jedná se o režijní náklady v poměru dle původního smluvního závazku.

vyjádření objednatele:

Jedná se o režijní náklady v poměru dle původního smluvního závazku. ZL č. 27 - 36 dochází k rozšíření/změně předmětu díla, což generuje ostatní náklady (VRN)

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	
za AD:		Datum	
za TDI:	XXXXXXXXXX	Datum	
za objednatele:	XXXXXXXXXX	Datum	
	XXXXXXXXXXXXXX	Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	ZL 26	Ostatní a vedlejší náklady	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			74 897,52
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 897,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		74 897,52 CZK
Základní DPH	21 %		15 728,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			90 626,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: ZL X 00C - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			74 897,52	100
Cena celkem					74 897,52	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	ZL26	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				74 897,52						
1	00512-01	Souhrnné ostatní a vedlejší náklady	Soubor	1,00000	74 897,52	74 897,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.