

Přehled změn a dodatků

Název akce:	NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V711000013
Název veřejné zakázky:	NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	84 177 478,21 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	Bourání konstrukcí SO 01	1	421 299,21							1 116 017,07	1 537 316,28		
2	Stropní konstrukce 1.03 - SO 01	1	-233 578,77							518 042,51	284 463,74		
3	Provizorní zakrývání archeologických výkopů (areál)	1	194 402,46					194 402,46					
4	Statické zabezpečení SO 01 - pohled východní	1	547 176,07							56 500,61	603 676,68		
5	Záměna zdícího materiálu - cihly betonové za cihly vápenopiskové	1	-5 342,04									432 118,07	426 776,03
6	Záměna zdícího materiálu - cihly betonové za cihly vápenopiskové (pozemky jiného majitele)	1	-105,94									8 072,50	7 966,56
7	Změna lešení - SO 02	1	654 281,93							656 109,70	1 310 391,63		
8	Zakrývání a ochrana konstrukcí (SO 02)	1	687 435,09					687 435,09					
9	Montáž pracovních podlah (SO 01)	1	170 740,86					170 740,86					
10	Demontáž a likvidace akumulčních kamen (SO 02)	1	28 589,00				28 589,00						
11	Vyčíslení VRN ke ZL 1-10 (areál)	1	45 107,63				45 107,63						
12	Úprava vstupu do místnosti 0.14 z 0.09	2	9 173,58							11 441,29	20 614,87		
13	Úprava umístění trezoru v místnosti 0.03	2	6 800,58			821,44	7 622,02						
14	Úprava podlahy půdy v místnosti 2.01	2	5 428,15			13 420,55	18 848,70						
15	Komíny SO 01 - zvětšení rozsahu	2	114 172,80								114 172,80		
16	Změna římsy SO 01	2	34 658,58					34 658,58					
17	Úprava krovu - hoblování	2	80 314,23				80 314,23						
18	Klenba podesty - statické zajištění	2	175 204,25								175 204,25		
19	Změna výkopových prací v souvislosti se ZAV (pozemky jiného majitele)	2	-5 751,85					43 341,22	37 589,37				
20	Vysekání drážek EL - SO 02	2	50 807,60					50 807,60					
21	Obnova stropů nad 2 NP	2	-78 030,16					1 506 321,70	1 428 291,54				
22	Odstranění asfaltového nátěru v místnosti č.0.01	2	65 132,10							8 572,86	73 704,96		
23	Hrázděné příčky	2	415 932,15								415 932,15		
24	Hydroizolace krytu CO	2	104 163,41								104 163,41		
25	Vyčíslení VRN k ZL 12 - 24	2	17 372,29				17 372,29						
26	Vyčíslení VRN k ZL 27 - 35	3	74 897,52				74 897,52						
27	Salinita (SO 01)	3	962 202,78					962 202,78					
28	Záklenek průchodu z m.č.0.01 do 0.02	3	98 215,34							1 618,82	99 834,16		
29	Středový pilíř (I) SO 01	3	581 518,62								581 518,62		
30	Oprava stropů	3	426 806,26							909 298,02	1 336 104,28		
31	Restaurování lustrů	3	-62 626,00			368 000,00	305 374,00						
32	Restaurování parketových kazetových podlah	3	1 230 115,01							2 639 493,03	3 869 608,04		
33	Změna rozsahu prací - restaurování fresky stropu místnosti č.1.05	3	270 000,00				270 000,00						
34	Rokajová zrcadla v místnosti č.1.02 - změna	3	-168 240,00			200 640,00	32 400,00						
35	Měření mikroklimatu	3	442 105,00				442 105,00						
36	Oprava omítek (SO 02)	3	1 295 280,05					1 191 981,30	2 487 261,35				
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										

[illegible]

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

	Popis	Cena
	Původní smlouva	84 177 478,21
	Dodatek č. 1	2 510 005,50
	Dodatek č. 2	995 377,71
	Dodatek č. 3	5 150 274,58
	Realizační cena CELKEM vč. změn	92 833 136,00

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZZV	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZZV (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
2,26%	10,45%	19,53%	9,41%

Verze dokumentu: 1.02