

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/001

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

MĚSTO UNIČOV

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Mgr. Radek Vincour, starosta

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/001, kterým se upravuje termín předání díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ.

Změna termínu dokončení díla je z důvodu toho, že v současné době probíhají práce na rekonstrukci chodníku v ul. Hrdinů. Provádění prací na obou akcích zároveň by znamenalo omezení dopravního provozu na dvou ulicích, které spolu sousedí.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" REKONSTRUKCE CHODNÍKU STAŠKOVA "

IV.ČAS PLNĚNÍ

4.1. Předání díla: 29.7.2022

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne: 30 -05- 2022

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel: