

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4168/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5423520095

a

účastníci Společnosti „SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Ladislavem Beranem, jednatelem

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "**21 262 201**"

dále společně jako „smluvní strany“

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo na Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na stavbě „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“, (dále jen „Smlouva“).

Objednatel na základě znění ustanovení čl. 3.6. Smlouvy jako jeden z podstatných cílů a účelů Smlouvy sleduje udržitelnost investičních nákladů. Stavby od počátku prací až po vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby resp. po výkon autorského dozoru. Objednatel si stanovil toleranční limit pro navýšení celkových investičních nákladů ve výši 10%.

Smluvní strany při vědomí nestabilní situace ve východní části Evropy, války na Ukrajině, a při vědomí důsledků této situace především po stránce ekonomické razantním navýšováním cen vstupů staveb – pohonných hmot, plynu, elektrické energie, musí konstatovat, že nedokáží ani při vynaložení vysoké míry odbornosti kvantifikovat konkrétní vliv této události na navýšení investičních nákladů, nicméně předpokládají, že tento vliv bude podstatný.

Smluvní strany se shodují, že udržitelnost ve Smlouvě nastaveného limitu 10% nárůstu investičních nákladů může být ze shora uvedených důvodů nereálná. Na základě těchto shora uvedených okolností, se smluvní strany dohodly, že po předání 2. dílčí etapy objednateli a po vyhodnocení v té době aktuálních možností a svých potřeb, je Objednatel oprávněn k ukončení Smlouvy.

Pro případ uplatnění práva Objednatele na vypovězení Smlouvy po předání 2. dílčí etapy nemá zhotovitel právo na jiná finanční plnění ze strany Objednatele vyjma protiplnění za plnění poskytnuté v souladu se smlouvou ve znění dodatku č. 1 a za plnění zadaná Objednatelem na základě jeho písemných pokynů do předání 2. dílčího plnění.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Stávající znění článku 3. se doplňuje o nový odstavec v tomto znění:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.12 Smluvní strany se dohodly, že objednatel si vyhrazuje právo po splnění 2. dílčí etapy smlouvy i bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď nabývá účinku doručením zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započít práce na 3. dílčí etapě dříve než dojde ke splnění 2. dílčí etapy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



31.05.2022 12:17

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci
dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.05.19 09:43:26
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně oprávněn podepsat za „**SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP**“

Datum: 2022.05.20 11:04:15 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně oprávněn podepsat za „**SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP**“