


Změnový list č. 1 ze dne 23. 5. 2022

Název stavby:	Hřiště pro nejmenší ve Funparku - EPDM povrch	
Číslo smluvního vztahu:	1482/OI/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel: FLASPRO s.r.o., Zahradní Čtvrť č. p. 913, 76326 Luhačovice
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu plnění díla.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: termín plnění: do 31.05.2022		
		Statutární město Most Doručeno: 30.05.2022 MmM/071408/2022 listy:1 přílohy: druh:  mmmoess861d3a9a
Nové řešení: termín plnění: do 30.09.2022		
Zdůvodnění změny: V současné době probíhá realizace investiční akce "Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení - Funpark Šibeník Most", která je v bezprostřední blízkosti plochy určené k výstavbě hřiště pro nejmenší z EPDM povrchu. Z tohoto důvodu bude hřiště pro nejmenší provedeno až po dokončení objektu občerstvení, aby nedošlo stavebními pracemi k jeho poškození.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	431 386,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 5. 2022
Nový termín dokončení díla:	30.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23. 5. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23. 5. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 5. 2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 23. 5. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23. 5. 2022

Příloha změnového listu: Výpočet