



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„**Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice**“ ze dne 08. 07. 2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

a


EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako společnost II/366-STRABAG-EUROVIA

Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
Ing. Michal Friedlaender, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 08.07.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice**“ č. 2019/01464/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a výstavba silnice II/366 o délce 3,410 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 10. 2020 Dodatek č. 1, dne 03. 05. 2021 Dodatek č. 2, dne 28. 05. 2021 Dodatek č. 3, dne 10. 01. 2022 Dodatek č. 4 a dále Dodatek č. 5, kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změna zatřídění odpadů SO 101 R3 Dopravní značení provizorní, ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	60 407,20	-93 178,11
Vícepráce a méněpráce celkem	60 407,20	-93 178,11
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-32 770,91

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:
Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	293 538 058,76	61 642 992,34	355 181 051,10
Cena díla dle Dodatku č. 1	7 339 355,20	1 541 264,59	8 880 619,79
Cena díla dle Dodatku č. 2	289 776,62	60 853,09	350 629,71
Cena díla dle Dodatku č. 3	3 339 340,01	701 261,40	4 040 601,41
Cena díla dle Dodatku č. 4	-1 325 823,14	-278 422,86	-1 604 246,00
Cena díla dle Dodatku č. 5	-9 680,61	-2 032,93	-11 713,54
Cena díla dle Dodatku č. 6	-32 770,91	-6 881,89	-39 652,80
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	303 138 255,93	63 659 033,75	366 797 289,67

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: tři sta šedesát šest milionů sedm set devadesát sedm tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých šedesát sedm haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/52/54/2022 ze dne 09. 05. 2022.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman


.....
Ing. Jan Hýzl
prokurista


.....
Ing. Tomáš Hoza
prokurista


Ing. Michal Friedlaender
na základě plné moci

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY**ZL 25 - Poplatek za skládku - MNP, VCP**

	Název SO	Popis	Cena
1	SO 101 R3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ - MNP	-93 178,11
2	SO 101 R3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ - VCP	60 407,20
Cena v Kč bez DPH			-32 770,91
Cena 21% DPH			-6 881,89
Cena celkem v Kč vč. DPH			-39 652,80



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL 25 - MNP

Stavba:

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

Cena bez DPH

-93 178,11

Objekt:

SO 101 Přeložka II/336 do staničení 0,20227

Rozpočet:

SO 101 R3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství skutečnost	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
-93 178,11										
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	53,935	0,000	-53,935	1 727,60	-93 178,11	SOD, SO 101 R3--p.č.5.
			Odbouraná asfaltová vozovka viz. pol. 113335 23,45*2,3=53,935							



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL 25 - VCP

Stavba:

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

Cena bez DPH

60 407,20

Objekt:

SO 101 Přeložka II/336 do staničení 0,20227

Rozpočet:

SO 101 R3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství skutečnost	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
60 407,20										
1	997221645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,000	53,935	53,935	1 120,00	60 407,20	D1 SO 001 - p. č. 1
			Odbouraná asfaltová vozovka 53,935 t							