



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11874/22
na realizaci akce

„NOVÉ MANTINELY NA ZIMNÍM STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.**
Zastoupený : Jiřím Koppem, jednatelem společnosti
Sídlo : Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ : 25916165
DIČ : CZ 25916165
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., Hradec Králové
č.ú. : 200 655 0002/5500
Datová schránka : gb2ahxq
Zapsaný : u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka C 14259
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 11.6 Smlouvy o dílo č. KT/11874/22 na realizaci stavby „Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11630/21	4 297 821,00
Vícepráce - ZL č. 1	28 821,00
Cena díla celkem bez DPH	4 326 642,00

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a uděluji svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

Za objednatele

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



V Třebechovicích pod Orebem dne 25.5.22

Za zhotovitele

Jiří Kopp
jednatel společnosti
Hokej - Sport CZ, s.r.o.
Nepasice 109 (2)
CZ 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 259 16 165 • DIČ: CZ25916165



[Handwritten signature]

Změnový list - více a méněpráce

č.

1

STAVBA: Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

Datum : 06.05.2022

Vypracoval :

**Popis změny a její účel :**

Práce provedené nad rámec uzavřené SoD, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla:

Na základě zjištění nestejně tloušťky betonového krytu hrací plochy stadionu se ukázalo jako nemožné provedení kotvení mantinelů v části zúžení hrací plochy bez poškození rozvodů chladicího systému. Proto bylo dohodnuto s objednatelem doplnění vynášecích elementů kotvených mimo novou hrací plochu, kde dojde k odpojení rozvodů chladicího systému

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
výroba atypických kotevních prvků a ližin vč. montáže	kpl	1	28 821,00	28 821,00 Kč	

cena celkem bez DPH

28 821,00 Kč

upravená cena bez DPH

28 821,00 Kč

HOKEJ

CZ 503 46

*C: 259 1

Odbor II

STAVBA: Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

Vypracoval :



Datum :

06.05.2022

Kontroloval :

Datum :

11.05.2022

Kontroloval

Datum :

enek

asláno:

středa 27. dubna 2022 11:20

omu:

Předmět:

kotvení mantinelu

Dobrý den,

na základě Vaší dnešní komunikace s kolegy zasílám následující info :

pokud bychom zvolili variantu nevrtání (resp. minimálního) vrtání do plochy , lze fixovat mantinel :

- v obloucích : pomocí zamrazovacích ližin
- na dlouhé, rovné straně :
částečně pomocí spojení mantinelu s boxem trestných lavic a časoměřičů - kotvení boxu je mimo plochu s trubkami
částečně pomocí vynášecích elementů kotvených mimo plochu s trubkami

Náklady na výrobu atypických kotevních prvků a ližin 28. 821 ,- Kč
(bez DPH)

S pozdravem

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11847/22

Smlouva o dílo: Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.05.2022		referent OIRR	
Schválil:	11.05.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11.05.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	18.5.2022	Číslo usnesení:	2/5129/95	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: —	Do: —		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	