

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017**

REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Petřkovice
Hlučinská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica
Tel. +420 599 429 101
Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
číslo účtu: 203879828/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka
Tel. / email: +420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II. – III Beze změn

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:
 - II. etapa - SO-02 – Rekonstrukce bytů – Vzhledem k uzavřeným nájemním smlouvám mezi nájemníky a nájemcem bytů (objednatelem), budou na základě požadavku objednatele jednotlivé byty a prostory realizovány po dílčích částech. Budou dodrženy stanovené lhůty jednotlivých dílčích částí tohoto realizovaného objektu dle SoD.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

Změnový list č. 1 – SO 02 - Nerealizovaná rekonstrukce bytu č. 1

MĚNĚPRÁCE	bez DPH	-601 995,81 Kč
	DPH 15 %	-90 299,37 Kč
	vč. DPH	-692 295,18 Kč

Změnový list č. 2 – SO 01, SO 02 – Změna v provedení zateplení střešního pláště

MĚNĚPRÁCE	bez DPH	-1 984 682,14 Kč
	DPH 21 %	-416 783,25 Kč
	vč. DPH	-2 401 465,39 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	1 381 120,05 Kč
	DPH 21 %	290 035,21 Kč
	vč. DPH	1 671 155,26 Kč

Změnový list č. 3 – SO 02 – Ostatní drobné změny (BYTY)

MĚNĚPRÁCE	bez DPH	-141 728,54 Kč
	DPH 15 %	-21 259,28 Kč
	vč. DPH	-162 987,82 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	147 585,00 Kč
	DPH 15 %	22 137,75 Kč
	vč. DPH	169 722,75 Kč

Změnový list č. 4 – SO 02 – Ostatní drobné změny (NEBYTOVÉ PROSTORY)

MĚNĚPRÁCE	bez DPH	-144 895,78 Kč
	DPH 21 %	-30 428,11 Kč
	vč. DPH	-175 323,89 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	160 282,50 Kč
	DPH 21 %	33 659,33 Kč
	vč. DPH	193 941,83 Kč

Jednotlivé změnové listy č. 1 – 4 jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

čl. VI. - XVI Beze změn

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- **Změnový list č. 1 vč. rozpočtů (nerealizovaná rekonstrukce bytu č. 1)**
- **Změnový list č. 2 vč. rozpočtů (změna v provedení zateplení střešního pláště)**
- **Změnový list č. 3 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny – byty)**
- **Změnový list č. 4 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny – nebytové prostory)**

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 93. schůzi konané dne 16. 10. 2018 pod č. usnesení 1242/93.


čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 16.10. 2018

V Ostravě, dne:



za objednatele



za zhotovitele