



KUMSP00RJKST

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-

00835

poř. číslo

2020

rok

14/3


zkr. odb.

**Dodatek č. 3 ke smlouvě  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon  
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

**I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: 27-1650676349/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**2. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5  
zastoupena: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné  
moci  
IČO: 06943187  
DIČ: CZ06943187  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 1038752018/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291808

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 04. 2020 smlouvu ev. č. 00835/2020/IM na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ (dále jen „Projekt APN S3“), jejímž předmětem je v části B zpracování správné, úplné a proveditelné projektové dokumentace výše uvedené stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“) a v části C výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 a dodatek č. 2, jejichž předmětem bylo zejména sjednání víceprací a méněprací.

Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3

2. V souvislosti s koordinací projektu „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka a Ostrava a navazujících provozních ploch (dále jen „Projekt RWY“)) došlo pro urychlení procesu výstavby Projektu APN S3 k přesunu kanalizačního potrubí v úseku „Retenční nádrž u TWY C a TWY F po LAPOL“ do Projektu RWY, a to z důvodu, aby nebylo nutné provádět složité podcházení trubním vedením průměru až 1 000 mm pod vzletovou a přistávací drahou RWY. Kanalizace bude dočasně napojena na stávající kanalizaci v oku TWY C a TWY F. Součástí Projektu APN S3 zůstane realizace retenční nádrže. Z tohoto důvodu bude výše uvedená část z projektové dokumentace zpracovávaná na základě smlouvy vyňata (dále jen „méněpráce“), což má vliv na realizaci finálního zadání, termín plnění a cenu projektových prací.

**Cena výše uvedených méněprací činí 168.000,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 35.280,00 DPH, tj. 203.280,00 Kč včetně DPH.**

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se po zohlednění ceny za méněpráce mění takto:

	Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Zaměření</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	92 000,00	19 320,00	111 320,00
	<b>Průzkumy</b>			
	a) stavebně-technický průzkum	45 000,00	9 450,00	54 450,00
	b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	120 000,00	25 200,00	145 200,00
	<b>1. část celkem</b>	<b>257 000,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>310 970,00</b>
2. část	<b>Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	<b>180 000,00</b>	37 800,00	<b>217 800,00</b>
3. část	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	<b>330 000,00</b>	69 300,00	<b>399 300,00</b>
4. část	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	<b>462 000,00</b>	97 020,00	<b>559 020,00</b>
5. část	<b>Posouzení vlivu a vztahu zpracovávaného projektu na navazující sousední lokalitu</b>	<b>415 000,00</b>	87 150,00	<b>502 150,00</b>
	<b>Cena celkem</b>	<b>1 644 000,00</b>	345 240,00	<b>1 989 240,00</b>

Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3

#### IV. Narovnání

1. Smluvní strany se tímto dohodly na narovnání termínu pro odevzdání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby stanovenému v čl. XIII odst. 1 první odrážka smlouvy.
2. Smluvní strany v rámci dodatku č. 2 smlouvy stanovily termín pro provedení dokumentace DUR (2. část díla) do 15. 9. 2020, přičemž v rámci dodatku č. 2 nebyla nedopatřením shodně ošetřena rovněž úprava termínu plnění navazujícím na zpracování dokumentace DUR, a to termínu pro odevzdání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
3. Na základě výše uvedeného smluvní strany konstatují, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 7. 10. 2020 a zhotovitel byl s touto částí plnění v prodloužení celkem 22 dnů.


#### V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje na základě usnesení č. 44/2999 ze dne 09. 05. 2022.

V Ostravě dne 30 -05- 2022

V Praze dne 18 .05. 2022



Ing. Jaroslav Kraml  
na základě pověření  
hejtmána kraje



Za zhotovitele

Ing. Petr Vašina, ředitel  
společnosti na základě plné moci  
**SIEBERT + TALAS**

SIEBERT + TALAS, spol. s r.o.  
CORAL OFFICE PARK - budova D  
Bucharova 1314/8, Praha 5 - Stodůlky  
Společnost zapsaná v OR MS Praha,  
oddíl C, vložka 291808  
IČO: 06943187, DIČ: CZ06943187

Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3