

DODATEK č. 07447-2022-4502-D-0014/94-01-002-X01014-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Doprůzkum a zpracování projektu sanačních prací na lokalitách KM2a a KM11 v areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupená: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07447-2020-4502-S-0014/94-01-002-X01014 ze dne 1. 4. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ORLEN Unipetrol a.s. - Odstraňování starých ekologických zátěží (OSEZ). Doprůzkum a zpracování projektu sanačních prací na lokalitách KM2a a KM11 v areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov. Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1“, vyhotoveného zhotovitelem v dubnu 2022 a doručeného objednateli dne 8. 4. 2022, který je veden objednatelům pod PID: MFCRCXERDL, č.j. MF-2619/2022/4502-9, a který obsahuje specifikaci změny včetně odůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1 845 150,00 Kč** (slovy: jeden-milion-osm-set-čtyřicet-pět-tisíc-sto-padesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH **2 232 631,50 Kč** (slovy: dva-milióny-dvě-stě-třicet-dva-tisíc-šest-set-třicet-jedna korun českých a padesát haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„Zhotovitel se zavazuje doručit projektovou dokumentaci sanace KM11 ve smyslu ZZS č. 1, tj. projektovou dokumentaci redukovaných sanačních prací na lokalitě KM11, objednateli **do 12 týdnů od účinnosti Dodatku** č. 07447-2022-4502-D-0014/94-01-002-X01014-01 Smlouvy.*

*Zhotovitel se zavazuje doručit projektovou dokumentaci sanace KM2a ve smyslu ZZS č. 1, tj. projektovou dokumentaci redukovaných sanačních prací na lokalitě KM2a, objednateli **do 8 týdnů od účinnosti Dodatku** č. 07447-2022-4502-D-0014/94-01-002-X01014-01 Smlouvy.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.5.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovičích dne 26.5.2022
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX