

## DODATEK č. 1

**Objednatel:** Česká republika - Státní veterinární správa  
se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
zastoupený MVDr. Jaroslavem Salavou, ředitelem sekce Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj  
IČ: 00018562  
DIČ: neplátce DPH  
adresa pro doručování: Krajská veterinární správa SVS Palackého třída 174, 612 00 Brno  
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba  
ve věcech technických  
a realizaci díla:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** Petr Hanák (HK ploty - Petr Hanák)  
se sídlem: 592 61, Drahonín 20  
IČ: 71792015  
DIČ: CZ8107283877  
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2022/023492-B, uzavřené dne  
15. 2. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“):

I.

Z důvodů delšího průběhu geodetických prací a momentální nedostupnosti plotového materiálu na trhu se objednatel a zhotovitel dohodli, že doba plnění smlouvy upravená v čl. 2 Smlouvy o dílo, se prodlužuje ze sjednaného termínu do 21. dubna 2022 na nový termín do 1. června 2022. Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo nejpozději do 1. června 2022.

II.

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
- 2.2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.3. Smluvní strany si celý dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy

V Brně, dne 20. dubna 2022

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel