

Č.j.: MSMT-3277/2022-6

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT-3762/2019-108

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: [REDACTED], účet [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

UCHYTEL s.r.o.

Se sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Jednatel: Josef Uchytíl

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

Bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED] č.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.05.2022 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Preamble

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Rekonstrukce kotelna a decentralizace TUV“. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných stavebních prací podle Smlouvy. Rozsah prací je měněn v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona jednak vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy a rovněž v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se doplňuje o vícepráce a dodatečné stavební práce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce a dodatečné práce provést.

III.

Cena víceprací, dodatečných prací, cena díla

1. Cena sjednaných dodatečných prací dle § 222 odst. 5 zákona (ř. 9 – 16, 38 a 67 – 100 položkového rozpočtu dle přílohy č. 1¹) bez DPH: 386.571,45 Kč
Cena sjednaných víceprací dle § 222 odst. 6 zákona (ř. 17 – 36 a 41 – 65 položkového rozpočtu dle přílohy č. 1) bez DPH: 44.262,14 Kč
2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a dodatečných prací a činí nově:
cena díla celkem bez DPH: 3.498.037,59 Kč
DPH 21 %: 734.587,89 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 4.232.625,48 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 2 mají přednost ustanovení Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 2, vyjma osobních údajů

¹ Položky na ř. 67 a 85 budou účtovány podle skutečného čerpání proti kontrole a schválení ze strany TDI a Objednatele

a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 2 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – popis víceprací

V dne

V Praze dne



Josef Uchytíl
jednatel společnosti



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek