

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo pro projektovou dokumentaci a výkon
autorského dozoru č. SML-00277-2021-941
uzavřené dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený [REDACTED],

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Navrátil, člen představenstva

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
číslo účtu: 43-1166980277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli na základě čl. VIII. odst. 3 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad 15. 8. 2021

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

31. 8. 2022

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) vstupní výrobní výbor s pochůzkou v terénu | do 14 dnů od podpisu smlouvy |
| b) geodetické práce | 30. 9. 2021 |
| c) biologický průzkum, laboratorní rozborů zemin, údaje ČHMU | 30. 9. 2021 |
| d) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření,
stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatelem | 31. 10. 2021 |
| e) zpracování geometrického plánu pro vytyčení vlastnických hranic pozemků
a jeho zápis do katastru nemovitosti | 15. 12. 2021 |
| f) dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody
s požadavky objednatele (dokumentační komise) - předání 1 pare a l x v el. podobě | 31. 7. 2022 |
| g) termín předání a převzetí díla | 31. 8. 2022 |

Ostatní ujednání článku II. smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Žádost o posun doby plnění v rámci smlouvy o dílo SML-00277-2021-941



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Ostravě , dne

V Brně , dne



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Karel Škára
místopředseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.