

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0011 uzavřené dne 21. 01. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: město Orlová
Zastoupen Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO 00297577
Bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic
tel. č. +420 596 581 421, +420 603 711 676


Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic, Městský úřad Orlová,
tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128
Číslo autorizace ČKAIT: 1102005

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Kuzník-Majer s.r.o**
Místo podnikání/Sídlo Nádražní 79, Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84303
zastoupen panem Jiřím Kuzníkem
IČO 09775064
DIČ CZ09775064
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 123-3175600247/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 01. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0011 na stavební práce realizace díla „**Rekonstrukce budovy MěÚ 796, Orlová-Lutyně – 5. etapa**“.

V průběhu realizace stavby **SO 01 – 5. etapa výstavby s propojením na podzemní garáže – výstavba 2 ks nových přístřešků** byly zjištěny odchylky od projektové dokumentace a rozpočtu. Jedná se o:

Oddíl 44 - Zastřešení

Pol. 11 - Dodávka a montáž minerálních desek výměra v rozpočtu činí 34 m², zjištěná skutečnost 52 m² na stavbě – jedná se o rozšíření předmětu plnění

Pol. 12 – Dod + mont OSB desek tl. 15 cm v rozpočtu 21,5 m² - jedná se o zúžení předmětu plnění

Pol. 12a - Dod. a mont. OSB desek tl. 20 cm 32,25 m² – jedná se o rozšíření předmětu plnění

Oddíl 767 - Konstrukce zámečnické

Pol 92 – Dod a mont. Z29a opláštění kovovými kazetami vč. pomocných konstrukcí a montážního materiálu výměra v rozpočtu činí 48 m², zjištěná skutečnost na stavbě 67 m²- jedná se o rozšíření předmětu plnění.

Výše uvedené dodatečné práce mají podstatný vliv na termín dokončení stavby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce budovy MěÚ 796, Orlová-Lutyně – 5. etapa**“.

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. „Cena díla“, Smlouvy:
Nové znění bodu 1.:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena díla celkem	956 241,78	200 810,77	1 157 052,55
Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1	107 580,25	22 591,85	130 172,10
Zúžení předmětu díla dle dodatku č. 1	- 7 525,00	- 1 580,25	- 9 105,25
Náklady celkem po úpravě	1 056 297,03	221 822,37	1 278 119,40

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně VI. „Termín plnění“, Smlouvy:
Nové znění bodu 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

c) termín pro předání a převzetí stavby (zastřešení, úprava fasády, dokončení) nejpozději do **10. 6. 2022**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0011 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahujícím osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.
7. Příloha č. 1- Rozpočet VCP+MNP

V Orlové dne 31. 5. 2022	V Orlové dne 31. 5. 2022
Za objednatele	Za zhotovitele
<p>-----</p> <p>Mgr. Miroslav Chlubna starosta města</p>	<p>-----</p> <p>Jiří Kuzník jednatel společnosti</p>