

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML-00019-2022-941
uzavřené dne 8. 2. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JV DALISTAV s.r.o. (dříve DALI MEDIATION s.r.o. – změna 21. 2. 2022)

se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava

IČO: 027 58 725

DIČ: CZ02758725

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58555

zastoupená Ing. Danou Ligočkovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava,
číslo účtu: 280404084/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo na realizaci díla „Straník km 0,000-0,050“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy následovně:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **467 226,63 Kč bez DPH**, slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát tři haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo dle smlouvy	bez DPH:	490 460,94 Kč
Celková cena za méně práce dle tohoto dodatku bez DPH		-23 234,31 Kč

Celková cena za dílo po započtení změn bez DPH 467 226,63 Kč

Pro výše uvedené změny je zpracován dodatkový položkový výkaz výměr méně prací. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, změnový list tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání článku III. smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet (méněpráce)

Příloha č. 2 - změnový list

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s. p.

.....

Ing. Dana Ligocká
jednatelka
JV Dalistav s.r.o.