

## DODATEK č. 2 k objednávce č. 12PT-002389 ze dne 11.5.2021

Tento dodatek č.2 (dále jen „Dodatek“) objednávky ze dne 11.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2021 (dále jen „Objednávky“) pro  
akci

### **I/34 Pelhřimov západní obchvat — projekt doplňkového GTP**

sepsaly níže uvedené smluvní Strany:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Předmět Dodatku  
Změna Termínu dodání (plnění)

II. Zdůvodnění Dodatku

Projekt doplňkového GTP (dále jen „dGTP“) je nutné koordinovat s projektovou přípravou předmětné stavby. Projekt dGTP má vycházet z přání a požadavků projektanta. Projektant PDPS (PRAGOPROJEKT a.s. středisko České Budějovice) definoval požadavky na dGTP k 04/2022. Návazně bude zpracováván projekt dGTP, a jeho termín je adekvátně upraven.

III. Změna Objednávky:

1 Ruší se dosavadní Lhůta pro dodání předmětu plnění Objednávky a nová se stanoví do 07/2022.

IV. Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení Objednávky se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Datum: 1 2-05-2022

PUDIS a.s.

16 -05-2022



Funkce:  
Datum:

Funkce:  
Datum:

Podpis:  
Jméno:

Podpis:  
Jméno: 8