

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), mezi stranami, kterými jsou:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dle plné moci ze dne 3. 1. 2022)
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
Registrace: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 295
(dále jen „**objednatel**“)

t a k t o:

I. Úvodní ujednání

- 1.1 Strany spolu dne 3. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0537/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“, přičemž dne 8. 6. 2021 uzavřely strany k této smlouvě o dílo dodatek č. 1 (předmětná smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „**SOD**“). Dílo dle SOD bylo dokončeno a protokolárně předáno dne 30. 6. 2021.
- 1.2 Strany shodně konstatují, že z ustanovení čl. X odst. 1 písm. b) SOD vyplývá vyhrazená změna závazku (ze SOD) v podobě stanovení zimní sezóny dle vyhlášky č. 107/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 11. do 31. 3. v níž byl zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Skutečné přerušení realizace díla pro nepříznivé klimatické podmínky probíhalo v období 1. 12. 2020 až do 18. 4. 2021. Toto skutečné přerušení realizace díla se tedy nekryje se zimní sezónou, jak byla stanovena dle čl. X odst. 1 písm. b) SOD, jelikož z důvodu vhodných klimatických podmínek probíhaly stavební práce (tj. dílo bylo zhotovitelem prováděno) i v době možné technologické přestávky po celý měsíc listopad 2020 a naopak z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v termínu od 1. 4. do 18. 4. 2021 nebyly stavební práce prováděny (takto popsaná situace dále jen „**Posun technologické přestávky**“). Posun technologické přestávky však neměl vliv na dodržení v SOD sjednaného termínu dokončení a předání díla.

II. Narovnání

- 2.1 Pro vyloučení možných pochybností týkajících se Posunu technologické přestávky, a to níže uvedených záležitostí, které jsou či by mohly být mezi stranami sporné:
 - 2.1.1 Zda v souvislosti s Posunem technologické přestávky vzniklo kterékoli ve stran právo na jakoukoliv kompenzaci nákladů, náhradu škody, úhradu jakékoliv smluvní pokuty anebo jakoukoliv platbu nad rámec ceny díla dle SOD či nikoliv;
 - 2.1.2 Zda v souvislosti s Posunem technologické přestávky vzniklo kterékoli ve stran právo na posun termínu dokončení a předání díla či nikoliv;(dále jen „**Sporná práva**“) uzavírají strany tuto dohodu o narovnání.

- 2.2 Strany se tímto dohodly, že veškerá shora specifikovaná Sporná práva se ruší (zanikají) a nahrazují se následujícími vzájemnými právy a povinnostmi:
- 2.2.1 V souvislosti s Posunem technologické přestávky není žádná ze stran povinna hradit druhé straně ničeho;
- 2.2.2 V souvislosti s Posunem technologické přestávky nemá žádná ze stran právo na posun termínu dokončení a předání díla.
- 2.3 Strany výslovně prohlašují, že narovnáním sjednaným v odst. 2.2 této dohody jsou mezi nimi Sporná práva zcela vypořádána a že vůči sobě z titulu Sporných práv ani v souvislosti s nimi nemají jakákoliv další práva, nároky, požadavky ani pohledávky, resp. že se veškerých takových dalších případných práv, nároků, požadavků a pohledávek tímto výslovně vzdávají (tudíž nadále není a nebude možné jakákoliv Sporná práva vymáhat soudní ani jinou cestou).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Strany se dohodly, že změny této dohody lze provádět výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany, aby byl takový úkon proveden v jiné než písemné formě. Ujednání, jímž se strany vzdávají požadavku na písemnou formu, musí být sjednáno písemně.
- 3.2 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Veškeré případné spory vyplývající z této dohody, včetně sporů ze vztahů se dohodou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti dohody, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.
- 3.3 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.
- 3.4 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této dohody je ustanovením neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo stane-li se takovým v budoucnu, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení této dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že tato ustanovení nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení dohody novým ustanovením, které bude nejbližší účelu ustanovení původnímu.
- 3.5 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze stran.
- 3.6 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7 Strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 30. 5. 2022

Ve Zlíně dne: 31. 5. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace.**

.....
STRABAG a. s.