



DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 16. 6. 2021, čj. příkazce HSOL-3190-3/2021
(dále jen smlouva)




čj. dodatku příkazce : HSOL - 3190 - 9 /2021

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba (neplátce)
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.: 
Dat. schránka : ufiia6d
(dále jen příkazce)

a

ARRANO GROUP s.r.o.

Spisová značka: C27250 vedená Krajským soudem Ostrava
Se sídlem: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČO: 26792303
DIČ: CZ 26792303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 07-5200430227/0100
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/ tel. : 
Dat.schránka : wryzw8y
(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

Důvodem úpravy doby plnění je skutečnost, že byly průběhu realizace díla byly zjištěny nezbytné dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou předmětem zpracovávaných změnových listů. Vzhledem k povinnosti dodržet interní předpisy příkazce a podmínky spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí, je nutné požádat o jejich schválení. Do doby vydání kladného stanoviska nelze dílo ze strany příkazce převzít. Proto byla doba plnění pro realizaci díla prodloužena o 60 dnů, což je nyní činěno i ve vztahu k výkonu technického dozoru stavebníka.

II. Předmět dodatku

1. V čl. IV. Doba plnění se upravuje doba plnění tak, že text nově zní takto:

„Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti dnem předání staveniště zhotoviteli a zavazuje se ji vykonávat po dobu provádění díla dle smlouvy o dílo, tj. **360 dnů** od předání staveniště zhotoviteli.“

2. V čl. V. Odměna se upravuje výše odměny za inženýrskou činnost tak, že odst. 1 nově zní takto:

„1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

odměna bez DPH 141 818,18 Kč

DPH 21 % 29 781,82 Kč

odměna celkem včetně DPH 171 600,00 Kč

(sto sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých).“

3. V čl. VI. Platební podmínky, odst. 4, písm. a) se upravuje doba měsíční fakturace tak, že text v závorce nově zní takto: „...(za měsíce 7/2021 až 6/2022)...“

Článek III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že příkazce zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí příkazníka. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Olomouc

Olomouc

Za příkazníka

Za příkazce



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel