



# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

**OBJEDNATEL:****Vojenská nemocnice Brno**

Sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno  
Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem  
IČO: 605 55 530  
DIČ: CZ60555530  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 4034881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:****STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov–Předměstí, 682 01 Vyškov  
Zastoupený: Ing. Markem Daňkem, jednatelem  
a Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem  
IČO: 241 40 520  
DIČ: CZ24140520  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 7121079001/5500  
ČSOB, a.s., číslo účtu: 253165014/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s čl. I. odst. 1.2. Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2021, evidenční číslo Zhotovitele 5000000207  
(dále „Smlouva“) tento dodatek:

### Článek I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť provedení změn díla je nezbytné k řádnému provedení díla z technických důvodů.



## Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Změna předmětu díla podle Čl. I. odst. 1.2. Smlouvy byla smluvními stranami projednána a schválena za podmínek stanovených čl. IV. odst. 4.4. Smlouvy a v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla ze dne 8. 11. 2021.

Kalkulace ceny změny byla provedena podle položek obsažených v ROZPOČTU (příloze č. I. Smlouvy), zároveň byly pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY.

- 2.2. Dohodnutý předmět plnění dle Smlouvy se rozšiřuje o práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla, které jsou včetně jejich finančního ocenění popsány ve změnovém listu č. 1. jako příloze č. I tohoto dodatku:

<b>Cena víceprací bez daně z přidané hodnoty:</b>	<b>2.026.055,00 Kč</b>
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %:	425.471,55 Kč
<b>Celková cena víceprací včetně daně z přidané hodnoty:</b>	<b>2.451.526,55 Kč.</b>

- 2.3. Tímto dodatkem se ruší původní znění Článku IV. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

„4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v **příloze č. I.** této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty**

**41.826.053,65 Kč**

**4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %**

**8.783.471,27 Kč**

**4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty**

**50.609.524,92 Kč**

(slovy: Čtyřicet jedna milionů osm set dvacet šest tisíc padesát tři a 65/100 korun českých bez DPH)“

- 2.4. Tímto dodatkem se ruší původní příloha č. II. Smlouvy HARMONOGRAM PLNĚNÍ a nahrazuje se novým dokumentem, který je přílohou č. II tohoto dodatku. Zároveň smluvní strany ruší původní znění Čl. II. odst. 2.2.3. Smlouvy a nahrazují jej novým zněním:

„2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek nejpozději do **10. prosince 2022.**“

- 2.5. V souladu s Čl. XIV. odst. 14.1.3. Smlouvy (vzhledem k posunu lhůty pro dokončení díla) předloží Zhotovitel Objednateli bankovní záruku splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. Smlouvy, tj. platnost bankovní záruky bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění vad a nedodělků. Dodatek prodlužující dobu platnosti a účinnosti předložené bankovní záruky doručí Zhotovitel Objednateli po účinnosti tohoto dodatku bez zbytečného odkladu tak, aby platnost a účinnost předložené bankovní záruky plynula nepřetržitě.



### Článek III. Závěrečná ujednání a ustanovení

- 3.1. Tímto dodatkem nedotčená ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Dodatek je podepisován elektronicky.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha číslo I. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 vč. POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU  
Příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

V Brně, dne 26-05-2022

Ve Vyškově, dne

\_\_\_\_\_  
za Objednatel  
plk. MUDr. Miroslav Stračár  
ředitel  
VN



„VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – realizace“

---

**PŘÍLOHA ČÍSLO I. DODATKU Č. 1**  
**ZMĚNOVÝ LIST vč. POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU**

---



*„VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – realizace“*

---

**PŘÍLOHA ČÍSLO II. DODATKU Č. 1 (PŘÍLOHA Č. II. SMLOUVY)  
HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

---