

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

BcA. Daniel Bartoš

Sídlo: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy
IČ: 65190629
DIČ: CZ7506173510
bankovní spojení: 
č. účtu:
zastoupený: BcA. Daniel Bartoš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021 ke smlouvě o dílo mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, na zakázku uvedenou shora.

1.

Na základě tohoto dodatku č. 3 dochází ke změně doby plnění díla, změně ceny.

Tímto dodatkem č. 3 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke smlouvě o dílo, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021 ke smlouvě o dílo, mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, se v bodě 4.1. mění tak, že dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájení realizace a dokončení díla: od 17. 5. 2021 do 31. 8. 2022

Kompletní dokončení díla: max. 67 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Prodloužení doby plnění v souvislosti se zpracováním statického posudku kašny, s dokončením nové technologie vody, s osvětlením středového sloupu.

Dosavadní ujednání uvedené v článku 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke smlouvě o dílo, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021 ke smlouvě o dílo, mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, se v bodě 5.1. mění tak, že na základě nových požadavků objednatele, zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 č.j. MěÚ/35458/2021/ŠKP, položkového rozpočtu víceprací a méněprací, dochází k úpravě ceny a zní následovně:

5. Cena

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 – Celková finanční rekapitulace – restaurátorské práce kašna, této smlouvy. Tato Celková finanční rekapitulace se považuje za závaznou, úplnou a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí 1 190 310,00 Kč
DPH ve výši 15 %	činí 140 107,00 Kč
DPH ve výši 21 %	činí 53 815,00 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí 1 384 232,00 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 18. 5. 2022, pod číslem usnesení RM/235/2022.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 24.5.2022

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek

JUDr.
Vlastislav
Málek



Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš

BcA. Da
Bartoš



**Celková finanční rekapitulace k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo
RESTAURATORSKÉ PRÁCE KAŠNA**

Období: duben 2022

ZHOTOVITEL
BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 634/26
568 02 Svitavy

IČ: 65190629
DIČ: CZ506173510

OBJEDNATEL
Město Čáslav
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Stavba: Restaurování klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova
Místo: náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi

č. zakázky:

MěÚ/10766/2021/ŠKP
MěÚ/29642/2021/ŠKP
MěÚ/66739/2021/ŠKP
MěÚ/35458/2021/ŠKP

SML o dílo
D1 k SML o dílo
D2 SML o dílo
Zjišťovací protokol

ÚDAJE

Cena dle Smlouvy o dílo č. MěÚ/10766/2021/ŠKP ze dne 29.4.2021 a Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15.9.2021, Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dle zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 č.j. MěÚ/35458/2021/ŠKP.

Cena dle SML o dílo ze dne 29.4.2021	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	689 900,00
Základ pro DPH 15%	490 000,00
Základ pro DPH 21%	199 900,00
DPH 15%	73 500,00
DPH 21%	41 979,00
Celková cena s DPH	805 379,00

Cena dle zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 - odvedená práce	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	491 853,00
Základ pro DPH 15%	484 300,00
Základ pro DPH 21%	7 553,00
DPH 15%	72 645,00
DPH 21%	1 586,13
Celková cena s DPH	566 084,13

Rozdíl mezi SML a zjišťovacím protokolem - práce v roce 2022	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	198 047,00
Základ pro DPH 15%	5 700,00
Základ pro DPH 21%	192 347,00
DPH 15%	855,00
DPH 21%	40 392,87
Celková cena s DPH	239 294,87

Vícepráce, méněpráce 2022 v souvislosti s novými požadavky objednatele viz rozp	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	500 410,00
Základ pro DPH 15%	444 047,00
Základ pro DPH 21%	56 363,00
DPH 15%	66 607,00
DPH 21%	11 836,00
Celková cena s DPH	578 853,00

Celková cena restaurátorských prací v roce 2022 i s více méně pracemi plus rozdíl z 2021	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	698 457,00
Základ pro DPH 15%	449 747,00
Základ pro DPH 21%	248 710,00
DPH 15%	67 462,00
DPH 21%	52 229,00
Celková cena s DPH	818 148,00

Celková cena restaurátorských prací na kašně - 2021 - 2022 i s novými požadavky objed.	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	1 190 310,00
Základ pro DPH 15%	934 047,00
Základ pro DPH 21%	256 263,00
DPH 15%	140 107,00
DPH 21%	53 815,00
Celková cena s DPH	1 384 232,00

