



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-II

Číslo smlouvy objednatele: VHZ_2019/422, dodatek č. 1 VHZ_2020/17, dodatek č. 2 VHZ-2021-904-08, dodatek č. 3 VHZ-2021-904-29

DODATEK Č. 4 VHZ-2022-904-06

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“**

část „Splašková kanalizace a ČOV Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku
Bankovní spojení: ***
Číslo účtu: ***
Identifikační číslo: 47674954
DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Václavov“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1.EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
IČ: 25260766



DIČ: CZ25260766

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
IČ: 253 50 366

DIČ: CZ25350366

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících z níže uvedených změnových listů vystavených zhotovitelem a potvrzených investorem akce.

<i>Změnový list č. 2 - Provizorní úprava MK a SSOK kanalizace</i>	<i>Příloha č. 1</i>
<i>Změnový list č. 3 - Přepojení nemovitostí kanalizace</i>	<i>Příloha č. 2</i>
<i>Změnový list č. 4 - Doměrkový list kanalizačních přípojek – kanalizace</i>	<i>Příloha č. 3</i>
<i>Změnový list č. 5 - Změna stoky S kanalizace</i>	<i>Příloha č. 4</i>
<i>Změnový list č. 6 - Neprovedené práce kanalizace</i>	<i>Příloha č. 5</i>
<i>Změnový list č. 7 - Kácení u ČOV</i>	<i>Příloha č. 6</i>



III.

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, na základě dodatku č. 2 VHZ-2021-904-08 a změnových listů č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 a činí:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena dle dodatku č. 2	56 354 145,- Kč		11 834 370,45 Kč	68 188 515,45 Kč
ZL č.2	390 903,- Kč		82 089,63 Kč	472 992,63 Kč
ZL č.3	944 462,- Kč		198 337,02 Kč	1 142 799,02 Kč
ZL č.4	99 835,- Kč		20 965,35 Kč	120 800,35 Kč
ZL č.5	-149 314,- Kč		-31 355,94 Kč	-180 669,94 Kč
ZL č.6	-359 600,- Kč		-75 516,00 Kč	-435 116,00 Kč
ZL č.7	62 644,- Kč		13 155,24 Kč	75 799,24 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	988 930,- Kč		207 675,30 Kč	1 196 605,30 Kč
Celková cena dle dodatku č. 4	57 343 075,- Kč		12 042 045,75 Kč	69 385 120,75 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- č. 1 - Změnový list č. 2 Provizorní úprava MK a SSOK kanalizace
- č. 2 – Změnový list č.3 Přepojení nemovitostí kanalizace
- č. 3 – Změnový list č.4 Doměrkový list kanalizačních přípojek – kanalizace
- č. 4 – Změnový list č.5 Změna stoky S kanalizace
- č. 5 – Změnový list č.6 Neprovedené práce kanalizace
- č. 6 – Změnový list č.7 Kácení u ČOV

V Šumperku dne: 13. 4. 2022

Ve Svitavách dne: 12. 4. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Martin Hoždora
předseda představenstva

.....

Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....

Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.