

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění dočasného technického dozoru investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“ ze dne 28. 2. 2022

Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**
se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupen: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 280123725/0300
Zápis v OR: Vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

a

Poskytovatel: **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Sídlo - adresa: nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř
Zastoupen: Ing. Janem Hurdálkem, prokuristou
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických xxx
v rámci stavební části:
IČO: 275 04 514
DIČ: CZ27504514
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 211311925/0300
Zápis v OR: Vedený krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 28795

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
na výkon technického dozoru investora
(dále jen „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Dne 28. 2. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytování služby spočívající v dočasném výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.

II.

Předmět dodatku

Předmětem smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 28. 2. 2022 je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“ (dále jen „CUP“) a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022 s možnou prolongací do 31. 5. 2022. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení trvání poskytování služby technického dozoru investora.

III.

Smluvní ujednání

Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v Článku V. Doba trvání, podmínky plnění, odst. 1 tak, že lhůta na poskytování služby se prodlužuje do 31. 7. 2022.

Text článku V. Doba trvání, podmínky plnění, odst. 1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **od 1. 3. 2022 do 31. 7. 2022.**

IV.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o poskytování služeb ze dne 28. 2. 2022 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne: 31. 5. 2022

V Jaroměři dne: 31. 5. 2022

Objednatel:

Poskytovatel:

.....
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Ing. Jan Hurdálek
prokurista

.....
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva