



ke sml. 5655/21 z. 1885

DODATEK Č. 1

Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP

ID: 153869

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

BOZP – Dětský domov Jemnice – rekonstrukce schodišť

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje, Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupci pro věci technické:	Ing. Eva Delínová odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 276
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)	

Dodavatel:	Ing. Jiří Sedláček
se sídlem:	U Kříže 975/1, 674 01 Třebíč
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) ITI/574/KOO/2017	
tel./e-mail:	+420776855579/ projektsestav@gmail.com
IČO:	883 41 241
DIČ:	neplátce
bankovní spojení:	FIO Banka
číslo účtu:	2901186032/2010
(dále jen „koordinátor“)	

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II. Úvodní ustanovení

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP ze dne 1. 12. 2021 je změna bankovního spojení zadavatele stavby, změna sídla dodavatele

a dále změna a prodloužení termínu plnění této smlouvy z důvodu změny termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo na stavební akci „Dětský domov Jemnice – rekonstrukce schodišť“.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. X, bod 2. Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany se mění a nově zní takto:

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupci pro věci technické:	Ing. Eva Delínová odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 276
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
(dále jen „zadavatel stavby“)	

Dodavatel:	Ing. Jiří Sedláček
se sídlem:	Okružní 906/36, 674 01 Třebíč
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) ITI/574/KOO/2017	
tel./e-mail:	+420776855579/ projektsestav@gmail.com
IČO:	883 41 241
DIČ:	neplátce
bankovní spojení:	FIO Banka
číslo účtu:	2901186032/2010
(dále jen „koordinátor“)	

Článek V. Termín plnění se mění a nově zní takto:

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost zahájí koordinátor nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy v závislosti na zahájení stavebních prací.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací – červen 2022

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení realizace stavebních prací (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) a po předání veškerých dokladů souvisejících s činností BOZP, nejpozději do 31. 8. 2022.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dne podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zadavatel.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své elektronické podpisy.

Třebíč

Jihlava

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:

Ing. Jiří
Sedláček

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Sedláček
Datum: 2022.05.25
21:06:36 +02'00'

.....
Ing. Jiří Sedláček
jednatel

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel
Janoušek
Datum: 2022.05.31
09:46:43 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

