

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman, technik VST
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot, VRV a.s., České Budějovice
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: „VHS – ČEVAK“ společnost uzavřená dle společenské smlouvy po vzájemné dohodě a v souladu s ust. § 2716 až § 2746 občanského zákoníku mezi:
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253 od 28. června 1991
a
ČEVAK a.s.
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 od 1. května 1994
zástupce ve věcech smluvních správce společnosti: Ing. Petr Novotný, jednatel společníka VHS
zástupce ve věcech technických Ing. Jan Jaroš, jednatel
odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ing. Jan Jaroš
- obor autorizace: vodohospodářské stavby
- číslo autorizace: 21701
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Martin Novotný, DiS.
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické

- číslo autorizace: 31341
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 380044231/0100
tel. 387 843 111, fax 387 203 617, e-mail: vhsbc@vhsbc.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2016.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) - se doplňuje nový článek č. 2.4. v tomto znění:

2.4. Předmět díla se mění dle rozsahu skutečně provedených prací. Viz Změnový list č. 1 a Změnový list č.1a, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako Příloha č. 1.

V. CENA

Původní znění čl. V. bodu 5.1:

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení VZ a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

15.646.900,00 Kč bez DPH

DPH uvedené v procentech 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

Nové znění čl. V. bodu 5.1:

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení VZ, nabídky zhotovitele a Změnového listu č. 1 a Změnového listu č.1a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

15.560.072,00 Kč bez DPH

DPH uvedené v procentech 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu smlouvy ze dne 13.7.2016, Změnovým listem č.1 a Změnovým listem č. 1a, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo. Přílohy smlouvy o dílo ze dne 13.7.2016 a přílohy tohoto dodatku č.1 slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 13.7. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Změnový list č. 1. vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 1a. vč. změnového rozpočtu

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Táboře dne 23.2.2017

V Českých Budějovicích dne 23.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti