

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A. Areál trolejbusů Ostrava vč. Trakční měnárny XII. Sokolská		/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jež byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Dále z důvodu rekonstrukce objektu autoškoly (změna místnosti serveru), budoucího parkoviště za budovou a nově budovaných zpevněných ploch v areálu, jež vedení kabeláže bude uloženo v chráničkách místo původně plánovaných závěsů. Tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže: Areál trolejbusů Ostrava vč. Trakční měnárny XII. Sokolská - aktualizace rozpočtu, změna vedení kabeláže v areálu v chráničkách místo původně plánovaných závěsů, doplnění 1ks venkovní kamery v prostoru budoucího parkoviště za budovou autoškoly, zrušení kamery 43 v místnosti serverovny a nahrazení v prostoru budoucího serveru o patro níže	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		24 000,00	3,53%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): B. Areál tramvaje Moravská Ostrava		/	2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže:

Areál tramvaje Moravská Ostrava - aktualizace rozpočtu

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		20 000,00	2,95%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tisk

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba		/	3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže:

Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba - aktualizace rozpočtu

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		20 000,00	2,95%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tisk

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D. Areál autobusy Hranečnick vč. Trakční měnirny XIV. Hranečnick		/	4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CC IV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Dále z důvodu výstavby nové vodíkové stanice, jenž PD vodíkové stanice kamerový systém obsahuje. V zadní části areálu autobusů "u hřiště" dojde k rozšíření parkoviště. Tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže:

Areál autobusy Hranečnick vč. Trakční měnirny XIV. Hranečnick - aktualizace rozpočtu, zrušení kamer (04, 05, 06, 07) z důvodu výstavby vodíkové stanice, otočení kamery 08, doplnění celkem 3ks kamer venkovních prostor v zadní části areálu autobusů "u hřiště" nově rozšířeného parkoviště

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		24 000,00	3,53%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov		/	5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Dále z důvodu změny vlastníka objektu Ekovy, jenž si nepřeje monitorovat jejich objekt a přilehlé parcely. Tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže:

Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov - aktualizace rozpočtu, zrušení kamer (16, 27, 30, 31, 32, 44), doplnění kamer vnitřních prostor střediska vrchní stavba - 5ks kamer objektu vrchní stavba, - 1ks kamer objektu obloukové haly vrchní stavby

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		24 000,00	3,53%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Změnový list

Název díla: CCTV Kamerový systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): F. Trakční měnirny Dopravního podniku Ostrava a.s.		/	6
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190289	1/8/2019
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019 je nutností projektovou dokumentaci aktualizovat. Aktualizace je nezbytná z důvodu rozdílných cen a novějších typů komponentů kamerového systému. Dále z důvodu rekonstrukce objektů měnění, jenž v průběhu tří let nastaly či napojení na nově vybudovanou optiku, jenž tyto změny nastaly v průběhu let a byly nepředvídatelné v původní PD, viz níže:

Trakční měnirna I. Vodárna - aktualizace rozpočtu, zrušení GSM, napojení na optiku;
Trakční měnirna III. Kolejní - aktualizace rozpočtu, doplnění 3ks vnitřních kamer (2ks místnost serveru, 1ks předmístnost serveru), doplnění 2ks venkovních kamer v prostoru budoucího parkoviště měnirny Kolejní;
Trakční měnirna VI. Vřesina - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna X. Slezská - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XVII. Svinov - aktualizace rozpočtu, zrušení GSM, napojení na optiku;
Trakční měnirna XVIII. Mariánské Hory - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XIX. Zábřeh - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XX. Hrušov - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXII. Kunčice - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXIV. Výškovice - aktualizace rozpočtu, zrušení všech kamer z důvodu rekonstrukce objektu, rozšířit GSM, ověřit NVR;
Trakční měnirna XXV. Hornopolská - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXVI. Sad B. Němcové - aktualizace rozpočtu, zrušení všech kamer z důvodu rekonstrukce objektu, zohlednit stávající optiku, ověřit NVR;
Trakční měnirna XXVII. Pošta - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXVIII. Místecká - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXIX. Dolní Lhota - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXX. Hrabůvka - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXXI. Dubina - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XXXII. Novoveská - aktualizace rozpočtu;
Trakční měnirna XVI. Michálkovice - aktualizace rozpočtu, zrušení všech kamer z důvodu rekonstrukce objektu, rozšířit GSM, ověřit NVR;

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		81 000,00	11,93%	

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tisk