

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020 "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových domácností"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685 vedená u Krajského úřadu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/3512/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor", a ke které dne 24.11.2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 14.02.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Důvodem pro uzavření dodatku je dále navýšení cen stavebních materiálů.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 978 567,63 Kč bez DPH; 2 252 590,81 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH a dodatku č.2		56 937 514,72 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, odst.5 zákona č. 134/2016 bez DPH	vícepráce	545 973,56 Kč	2 496 288,38 Kč
	navýšení cen stavebních materiálů	1 950 314,82 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		517 720,75 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		58 916 082,35 Kč	
DPH	15 %	7 679 193,82 Kč	
	21 %	1 621 505,95 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		68 216 782,12Kč	




- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 3, kopie bankovní záruky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.868/22/RK ze dne 17.05.2022.

V Liberci dne 01.06.2020

V České Lípě dne 26.5.2022



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 03		
Název akce:	„Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.	r. č. p.: OLP/3512/2020		
Změnový list vystavil:	<i>Mansfeld</i>	Datum:	29. 04. 2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3515/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 03, zpracovaného zhotovitelem ze dne 29. 04. 2022.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

- = **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 1,01 % původní hodnoty závazku;
- = **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.7 Přípojka splaškové kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Při vytýčení trasy kanalizační stoky v areálu stávajícího objektu Domova Raspenava bylo zjištěno, že trasu nelze vést v projektované trase. Kanalizační stoka bude muset být vedena přes stávající vnitroareálovou komunikaci s betonovým krytem. Tento kryt bude muset být následně doplněn, protože v areálu se pohybují nákladní auta nad 3,5t. V místě trasy bude křížit inženýrské sítě stávajícího objektu Domova Raspenava. Napojení do stávající kanalizační šachty si vyžádá úpravy šachty vzhledem ke změně projektované trasy. Vzhledem k blízkému zařízení na úpravu odpadních vod a mohutným stromům a jejich kořenovému systému nelze trasu vést v zeleném pásu.



Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 242 489,95 Kč bez DPH

Změna celkem: 242 489,95 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.8 Žaluzie

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost provozovatele objektu a vzhledem k aktuálním zkušenostem starších autistických dětí budou doplněny venkovní žaluzie do pobytových pokojíčků v bytech B, C, D pro zatemnění v době odpoledního spánku dětí – autistů. Nelze realizovat vnitřní žaluzie z důvodu bezpečnosti autistických dětí. Dále doplnění vnitřní okenní žaluzie na okno F-10E v herně. Zde se nebude realizovat venkovní žaluzie.

Méněpráce: 25 118,- Kč bez DPH

Vícepráce: 215 073,28 Kč bez DPH

Změna celkem: 189 955,28 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.9 Ošetřovatelské vany

Popis a zdůvodnění změny:

V objektech B a C se nebude realizovat dodávka a montáž ošetřovatelských van celkem 2ks. Náhradou se do koupelen umístí smaltované vany. Na žádost provozovatele a vzhledem k aktuálním zkušenostem starších autistických dětí nelze využít původně projektované ošetřovatelské vany, které díky výše uvedenému nelze bezpečně užívat.

Méněpráce: 492 602,75 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 492 602,75 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.10 Změna třídy betonu

Popis a zdůvodnění změny:

Zmonolitnění spirolového stropu musí být dle odsouhlaseného projektového řešení provedeno betonovou směsí třídy C30/37. Nevyhovující kvalita (C25/30) chybně uvedená v rozpočtu stavby byla doplněna o přípočet na požadovanou třídu betonu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 71 833,83 Kč bez DPH

Změna celkem: 71 833,83 Kč bez DPH



Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.11 Doplnění HDO

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost provozovatele a vzhledem k možnosti možného budoucího využití ovládní spínání nočního proudu bude doplněno vzdálené dálkové ovládní pro ekonomičtější využití elektrické energie během provozu objektu. Bylo nutné kabel pro HDO osadit dodatečně do země a došlo k drobné úpravě pozice rozvaděče stávajícího.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 16 576,50 Kč bez DPH

Změna celkem: 16 576,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.12 Navýšení cen stavebních materiálů 02

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna je z důvodu nárůstu cen konkrétních položek stavebního materiálu na trhu od doby, kdy bylo ukončeno výběrové řízení a předložena cena na provedení díla a podepsaná smlouva. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 950 314,82 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 950 314,82 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Příloha:

Rozpočet změn

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	2.181.964,60	314.323,78	0	
Cena méněprací bez DPH	517.720,75	0	0	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	2.699.685,35	314.323,78	0	
Absolutní hodnota změny v %	5,16	0,6	0	
Přílohy: Soupis víceprací				
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:			
517.720,75	2.496.288,38			
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:		Výsledná cena změny včetně DPH:	
1.978.567,63	15 % 353.690,07 21 % - 79.666,89		2.252.590,81	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:				
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:	
.....		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:			
.....			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2022
Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	29. 4. 2022
Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC		IČ: DIČ:	70891508 CZ70891508
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01		IČ: DIČ:	26768607 CZ26768607
Projektant: SIAL s.r.o.		IČ: DIČ:	18381481 CZ18381481
Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.		IČ: DIČ:	26768607 CZ26768607
Poznámka:			

Cena bez DPH				1 978 567,63
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-379 366,16	-79 666,89
snížená	15,00%	2 357 933,79	353 690,07

Cena s DPH	v	CZK	2 252 590,81
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/2022

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Místo: Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 978 567,63	2 252 590,81
ZML07	Přípojka splaškové kanalizace	242 489,95	278 863,44
ZML08	Žaluzie	189 955,28	218 448,57
ZML08 O	Žaluzie původní	-25 118,00	-28 885,70
ZML08 P	Žaluzie nové	215 073,28	247 334,27
ZML09	Ošetřovatelské vany	-492 602,75	-596 049,33
ZML10	Změna třídy betonu- zmonolitnění, věnce	71 833,83	82 608,90
ZML11	Doplnění HDO	16 576,50	19 062,98
ZML12	Navýšení cen stavebních materiálů 02	1 950 314,82	2 249 656,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML07 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH

242 489,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	242 489,95	15,00%	36 373,49

Cena s DPH

v CZK

278 863,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML07 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 489,95

HSV - Práce a dodávky HSV	242 489,95
1 - Zemní práce	31 324,80
5 - Komunikace pozemní	81 556,80
8 - Trubní vedení	26 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 792,00
997 - Přesun sutě	64 666,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML07 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 489,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV				242 489,95	
D		1	Zemní práce				31 324,80	
3001	K	113107532	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	62,400	502,00000	31 324,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107532								
D		5	Komunikace pozemní				81 556,80	
3002	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	62,400	184,00000	11 481,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111								
3003	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	62,400	165,00000	10 296,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111								
3004	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m ²	62,400	958,00000	59 779,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211								
D		8	Trubní vedení				26 150,00	
3005	K	890431851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m ³ z prefabrikovaných skruží	m ³	2,500	1 920,00000	4 800,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431851								
16	K	893811200	Montáž kanalizační šachty DN 1000 vč. konusu	kus	1,000	2 000,00000	2 000,00	SOD
17	M	562305010	kanalizační šachta DN 1000 včetně žebříku	kus	1,000	11 500,00000	11 500,00	SOD
18	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	650,00000	650,00	SOD
3006	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	7 200,00000	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 792,00	
3007	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	104,000	373,00000	38 792,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124								
D		997	Přesun sutě				64 666,35	
3008	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,500	51,70000	2 093,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561								
3009	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	607,500	13,00000	7 897,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569								
3010	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,500	1 350,00000	54 675,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 O - Žaluzie původní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				-25 118,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-25 118,00	15,00%	-3 767,70

Cena s DPH	v	CZK	-28 885,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 O - Žaluzie původní

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Datum:

29. 4. 2022

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 118,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 118,00

767 - Konstrukce zámečnické a jiné (montáž a dodávka, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot)

-25 118,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 O - Žaluzie původní

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 118,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-25 118,00

D 767 Konstrukce zámečnické a jiné (montáž a dodávka, kotvení, povrchová úprava, přesun h

-25 118,00

299	K	767994010.1	Exteriérová žaluzie, motoricky ovládaná, výplň lamely s mezilamelovým těsněním, vodítka Al profily, pro stěnu ozn. F-10E (cca 9,8 m2)	kus	-1,000	25 118,00000	-25 118,00	SOD
-----	---	-------------	---	-----	--------	--------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 P - Žaluzie nové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

SIAL s.r.o.

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH			215 073,28
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	215 073,28	15,00%	32 260,99

Cena s DPH	v CZK	247 334,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 P - Žaluzie nové

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 073,28

PSV - Práce a dodávky PSV

215 073,28

713 - Izolace tepelné

15 106,20

767 - Konstrukce zámečnické a jiné (montáž a dodávka, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot)

190 300,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

9 667,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML08 - Žaluzie

Soupis:

ZML08 P - Žaluzie nové

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 073,28

D	PSV		Práce a dodávky PSV				215 073,28	
D	713		Izolace tepelné				15 106,20	
168	K	713131100.3	Provedení detailu nadpraží oken s venkovními žaluziemi (tepelná izolace tl. 60 mm, krycí Al plech, příp. doplňky)	m	10,200	1 481,00000	15 106,20	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické a jiné (montáž a dodávka, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot)				190 300,00	
329	K	767994010.1	Exteriérová žaluzie, motoricky ovládaná, výplň lamely s mezilamelovým těsněním, vodítka Al profily, pro stěnu ozn. F-10E (cca 9,8 m2)	kus	11,000	17 300,00000	190 300,00	vlastní
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				9 667,08	
330	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	8,159	283,00000	2 309,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786624121						
330	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,159	642,00000	5 238,08	CS ÚRS 2022 01
330	K	998786101.R	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	kpl	1,000	2 120,00000	2 120,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML09 - Ošetřovatelské vany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH

-492 602,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-492 602,75	21,00%	-103 446,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-596 049,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML09 - Ošetřovatelské vany

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-492 602,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-492 602,75

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-492 602,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML09 - Ošetřovatelské vany

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-492 602,75

D PSV Práce a dodávky PSV

-492 602,75

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-492 602,75

100	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	-2,000	10 000,00000	-20 000,00	SOD
101	M	55421999	vana ošetřovatelská elektricky výškově stavitelná 2270/970 mm - detailní popis viz legenda	kus	-2,000	236 214,00000	-472 428,00	SOD
120	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,233	750,00000	-174,75	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPEŇAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML10 - Změna třídy betonu- zmonolitnění, věnce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH

71 833,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	71 833,83	15,00%	10 775,07

Cena s DPH

v CZK

82 608,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML10 - Změna třídy betonu- zmonolitnění, věnce

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 833,83
HSV - Práce a dodávky HSV	71 833,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO)	71 833,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML10 - Změna třídy betonu- zmonolitnění, věnce

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 833,83

D HSV Práce a dodávky HSV

71 833,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto :

71 833,83

3121	K	631311116.R	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	104,107	690,00000	71 833,83	vlastní
------	---	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPEŇAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML11 - Doplnění HDO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH			16 576,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	16 576,50	15,00%	2 486,48

Cena s DPH	v CZK	19 062,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML11 - Doplnění HDO

Místo:

Datum:

29. 4. 2022

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 576,50

D1 - Elektroinstalace	16 576,50
D2 - Zemní práce	2 392,50
D4 - Elektromontáže	5 604,00
D5 - Kabely a vodiče	8 080,00
D9 - Ostatní	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML11 - Doplnění HDO

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 576,50

D D1 Elektroinstalace

16 576,50

D D2 Zemní práce

2 392,50

172	K	Pol172	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	6,000	260,00000	1 560,00	SOD
173	K	Pol173	Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	6,000	45,00000	270,00	SOD
174	K	Pol174	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	6,000	18,75000	112,50	SOD
176	K	Pol176	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	6,000	75,00000	450,00	SOD

D D4 Elektromontáže

5 604,00

184	K	Pol184	CYKY-J 3x95+50 , pevně	m	6,000	934,00000	5 604,00	SOD
-----	---	--------	------------------------	---	-------	-----------	----------	-----

D D5 Kabely a vodiče

8 080,00

51	K	Pol51	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	140,000	38,00000	5 320,00	SOD
3100	M	R.1.1	Trubka ochranná ohebná ,červená	m	46,000	60,00000	2 760,00	vlast.

D D9 Ostatní

500,00

3115	K	Pol115.R	Podružný materiál	ks	1,000	500,00000	500,00	vlast.
------	---	----------	-------------------	----	-------	-----------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML12 - Navýšení cen stavebních materiálů 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH

1 950 314,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 236,59	21,00%	23 779,68
DPH snížená	1 837 078,23	15,00%	275 561,73

Cena s DPH

v CZK

2 249 656,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML12 - Navýšení cen stavebních materiálů 02

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 950 314,82

HSV - Práce a dodávky HSV	225 432,59
5 - Komunikace	103 443,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO)	112 196,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 792,63
1. - Technologie stravování	254 130,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 470 751,53
733 - Ústřední vytápění - potrubí	20 909,45
762 - Konstrukce tesařské	336 858,01
763 - Konstrukce suché výstavby	20 075,00
764 - Konstrukce klempířské	170 974,51
766.1 - Kuchyňské linky (montáž a dodávka, kompletní provedení vč. přesunu hmot, podrobný popis viz pd)	144 230,00
766.2 - Vnitřní dveře (montáž a dodávka, povrchová úprava, přesun hmot)	331 782,02
771 - Podlahy z dlaždic (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO)	68 020,67
776 - Podlahy povlakové (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO)	287 062,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO)	90 839,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR - Dodatek č. 3

Objekt:

ZML12 - Navýšení cen stavebních materiálů 02

Místo:

Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 950 314,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV						225 432,59
D		5	Komunikace						103 443,96
18	M	59245031.1.M	dlažba zámková betonová s distančními prvky 200x200x80mm (vegetační kámen)	m2	367,200	197,53000	72 533,02		
19	M	59245031.2.M	dlažba zámková betonová s distančními prvky 200x200x80mm (vegetační kámen), kontrastní barva pro vymezení parkovacích míst	m2	8,000	193,57500	1 548,60		
22	M	59246016.M	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	205,632	27,09500	5 571,60		
11	M	592453170.2.M	dlažba betonová zámková 10x20x8 cm	m2	188,733	126,05500	23 790,74		

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto :						112 196,00
104	K	621221031.1.M	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm vč. systémových lišt (rohových, ukončovacích atd..) a všech souvisejících doplňků, vrstev	m2	65,605	273,30000	17 929,85		
109	K	6222110.2.M	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm vč. systémových lišt (soklových, rohových, Apu, ukončovacích atd..) a všech souvisejících prvků, vrstev	m2	198,135	76,33505	15 124,64		
115	K	6222210.3.M	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm vč. systémových lišt (soklových, rohových, Apu, ukončovacích atd..) a všech souvisejících prvků, vrstev	m2	1 007,028	11,33505	11 414,71		
117	K	622531000.1.M	Tenkovrstvá systémová pastovitá omítka s čistící schopností, trvale odolná růstu řas s regulací, včetně penetrace vnějších stěn, ozn. FOM1	m2	537,503	8,84333	4 753,32		
118	K	622531000.2.M	Tenkovrstvá systémová pastovitá omítka s čistící schopností, trvale odolná růstu řas s regulací, včetně penetrace vnějších stěn, ozn. FOM2	m2	378,882	4,84333	1 835,05		
119	K	622531000.3.M	Tenkovrstvá systémová pastovitá omítka s čistící schopností, trvale odolná růstu řas s regulací, včetně penetrace vnějších stěn, ozn. FOM3	m2	407,203	6,84333	2 786,63		
123	K	631342212.M	Cementová lité pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	62,865	85,52000	5 376,21		
125	K	632441225.M	Potěr anhydritový samonivelační lité C30 tl do 50 mm	m2	1 294,930	40,91000	52 975,59		

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 792,63
28	M	59217016.M	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	166,566	30,31000	5 048,62		
13	M	59217016.M1	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	233,580	20,31000	4 744,01		

D		1.	Technologie stravování						254 130,70
1	K	Pol287.M	Pracovní stůl	ks	1,000	2 352,00000	2 352,00		
3	K	Pol287.M	Pracovní stůl	ks	1,000	2 352,00000	2 352,00		
5	K	Pol287.M	Pracovní stůl	ks	1,000	2 352,00000	2 352,00		
2	K	Pol288.M	Plynový sporák 4-hořákový	ks	1,000	10 547,50000	10 547,50		
4	K	Pol289.M	El. sporák 4-plotýnkový	ks	1,000	14 478,00000	14 478,00		
6	K	Pol290.M	Pracovní stůl	ks	2,000	2 702,50000	5 405,00		
8	K	Pol292.M	Mycí stůl s dvěma dřezy	ks	1,000	6 386,50000	6 386,50		
10	K	Pol294.M	Regál na nádobí	ks	1,000	5 852,50000	5 852,50		
11	K	Pol295.M	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	4 630,45000	4 630,45		
16	K	Pol295.1.M	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	5 409,00000	5 409,00		
12	K	Pol296.M	Chladicí skříň podstolová	ks	1,000	6 332,00000	6 332,00		
17	K	Pol296.M	Chladicí skříň podstolová	ks	1,000	6 332,00000	6 332,00		
13	K	Pol297.M	Pracovní stůl s vestavěným umývadlem	ks	1,000	11 581,00000	11 581,00		
14	K	Pol298.M	Univerzální stroj	ks	1,000	16 787,50000	16 787,50		
15	K	Pol299.M	Pracovní stůl s dřevěnou deskou	ks	1,000	9 714,00000	9 714,00		
19	K	Pol301.M	Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 3 x GN 1/1	ks	1,000	3 296,80000	3 296,80		
20	K	Pol302.M	Hygienická nástavba	ks	1,000	5 723,00000	5 723,00		
22	K	Pol304.M	Pojízdný vyhřívávací zásobník na misky	ks	1,000	7 373,00000	7 373,00		
23	K	Pol305.M	Pojízdný vyhřívávací zásobník na talíře	ks	1,000	4 918,00000	4 918,00		
26	K	Pol308.M	Výrobník čaje	ks	1,000	3 996,50000	3 996,50		
27	K	Pol309.M	Pojezd na podnosy	ks	1,000	5 783,00000	5 783,00		
28	K	Pol310.M	Pojízdný zásobník na podnosy a přístroje	ks	1,000	8 711,45000	8 711,45		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol311.M	Stojanový vozík na podnosy	ks	3,000	4 628,00000	13 884,00	
31	K	Pol313.M	Pracovní stůl	ks	1,000	2 770,00000	2 770,00	
33	K	Pol315.M	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	12 168,00000	12 168,00	
35	K	Pol317.M	Pracovní stůl	ks	1,000	1 008,00000	1 008,00	
36	K	Pol318.M	Mycí stroj na nádobí	ks	1,000	18 858,00000	18 858,00	
37	K	Pol319.M	Regál na nádobí	ks	1,000	10 231,00000	10 231,00	
39	K	Pol320.M	Skladový regál	ks	8,000	1 382,00000	11 056,00	
40	K	Pol321.M	Chladicí skříň	ks	1,000	3 879,00000	3 879,00	
42	K	Pol322.M	Mrazicí skříň	ks	1,000	18 722,50000	18 722,50	
43	K	Pol323.M	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	7 362,00000	7 362,00	
44	K	Pol321.M	Chladicí skříň	ks	1,000	3 879,00000	3 879,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 1 470 751,53

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 20 909,45

45	K	733223203.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	44,000	72,39705	3 185,47	
46	K	733223204.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	8,000	34,20000	273,60	
47	K	733223205.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	201,000	30,79415	6 189,62	
48	K	733223206.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	132,000	2,22270	293,40	
49	K	733223207.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	136,000	62,35845	8 480,75	
50	K	733223208.M	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	6,500	382,55580	2 486,61	

D 762 Konstrukce tesařské 336 858,01

181	K	762341024.1.M	Bednění střech rovných z desek OSB 4 (vodě odolných) tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	147,000	165,66000	24 352,02	
182	K	762341047.1.M	Bednění atik z impregnovaných desek OSB tl 25 mm vč. podkladního roštu z kónických latí kotvených do atikv	m2	215,980	1 063,37499	229 667,73	
187	M	61223100.1.M	<i>hranol vysušený hoblovaný vysoké jakosti</i>	m3	6,777	10 617,50000	71 954,80	
188	K	762795000.M	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	6,777	868,80000	5 887,86	
189	K	762795000.1.M	Patka pilíře s deskou	kus	10,000	217,20000	2 172,00	
190	K	762795000.2.M	Kotevní patka U 140	kus	13,000	217,20000	2 823,60	

D 763 Konstrukce suché výstavby 20 075,00

193	K	7631214.1.M	SDK stěna předsazená tl do 200 mm deska impregnovaná tl.12,5 mm, vyztužená pro zařizovací předměty	m2	79,173	3,06000	242,27	
196	K	763135100.1.M	Podhled s polozapuštěnou hranou ve viditelném roštu, negativní spára, akustické kazely tl.17 mm s finální povrchovou úpravou, ozn. KAZ	m2	323,430	61,32000	19 832,73	

D 764 Konstrukce klempířské 170 974,51

200	K	764141401.1.M	Krytina střechy rovné drážkováním z pásů z TiZn předzvětralého tl. 0,8 mm, dvojitá stojatá drážka s vloženou těsnicí páskou a úzkým hřbetem drážky, sklonu do 30°, zakončení okapnicí	m2	145,181	901,30040	130 851,69	
202	K	764245411.1.M	Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu rš 1000 mm, vč. podkladního plechu	m	43,600	818,77100	35 698,42	
204	K	764541404.M	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 280 mm	m	9,650	302,18000	2 916,04	
206	K	764548322.M	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsokků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	6,600	228,54000	1 508,36	

D 766.1 Kuchyňské linky (montáž a dodávka, kompletní provedení vč. přesunu hmot, podrobný p 144 230,00

210	K	KL1.M	Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 4000 mm	kus	4,000	32 044,51500	128 178,06	
211	K	KL1.A.M	Indukční varná deska, 2 varné zóny (spotřebič kuchyňské linky)	kus	4,000	1 885,65000	7 542,60	
212	K	KL1.B.M	Vestavní lednice s mrazákem, energet. třída min.A+, hrubý objem chladničky cca 91 l, hrubý objem oddílu mrazničky 16 l (spotřebič kuchyňské linky)	kus	4,000	1 536,68500	6 146,74	
213	K	KL1.C.M	Vestavní myčka nádobí, plně integrovaná, energet. třída min.A+ (spotřebič kuchyňské linky)	kus	4,000	590,65000	2 362,60	

D 766.2 Vnitřní dveře (montáž a dodávka, povrchová úprava, přesun hmot) 331 782,02

214	K	766200010.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 1L	kus	1,000	4 577,45500	4 577,46	
215	K	766200020.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 2P	kus	1,000	6 257,44000	6 257,44	
216	K	766200030.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 3L	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
217	K	766200040.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 4P	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	766200050.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 5P	kus	1,000	7 173,09000	7 173,09	
219	K	766200060.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 6L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
220	K	766200070.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 7L	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
221	K	766200080.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 8L	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
222	K	766200090.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 9L	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
223	K	766200100.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 10L	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
224	K	766200110.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 11L	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
225	K	766200120.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 12P	kus	1,000	7 577,45500	7 577,46	
226	K	766200130.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 13L	kus	1,000	6 257,44000	6 257,44	
227	K	766200140.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 14P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
228	K	766200150.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 15L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
229	K	766200160.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 16L	kus	1,000	7 373,09000	7 373,09	
230	K	766200170.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 17P	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
231	K	766200180.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 18P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
232	K	766200190.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 19P	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
233	K	766200200.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 20P	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
234	K	766200210.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 21P	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
235	K	766200220.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 22P	kus	1,000	5 761,62500	5 761,63	
236	K	766200230.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 23P	kus	1,000	7 577,45500	7 577,46	
237	K	766200240.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 24L	kus	1,000	6 257,44000	6 257,44	
238	K	766200250.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 25P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
239	K	766200260.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 26L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
240	K	766200270.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 27L	kus	1,000	7 373,09000	7 373,09	
241	K	766200280.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 28P	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
242	K	766200290.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 29P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
243	K	766200300.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 30P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
244	K	766200310.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 31P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
245	K	766200320.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 32P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
246	K	766200330.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 33P	kus	1,000	7 577,45500	7 577,46	
247	K	766200340.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 34L	kus	1,000	6 257,44000	6 257,44	
248	K	766200350.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 35P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	766200360.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 36L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
250	K	766200370.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 37L	kus	1,000	7 373,09000	7 373,09	
251	K	766200380.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 38P	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
252	K	766200390.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 39P	kus	1,000	5 674,95000	5 674,95	
253	K	766200400.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 40P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
254	K	766200410.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 41P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
255	K	766200420.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.1100/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 42P	kus	1,000	5 712,04000	5 712,04	
267	K	766200540.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 54P	kus	1,000	5 947,50000	5 947,50	
268	K	766200550.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 55L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
269	K	766200560.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.800/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 56L	kus	1,000	5 375,40500	5 375,41	
270	K	766200570.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 57L	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
271	K	766200580.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.700/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, ozn. 58P	kus	1,000	5 722,20000	5 722,20	
272	K	766200590.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.800/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 59P	kus	1,000	5 375,40500	5 375,41	
273	K	766200600.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 60P	kus	1,000	6 767,64500	6 767,65	
274	K	766200610.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 61L	kus	1,000	6 767,64500	6 767,65	
280	K	766200670.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.800/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 67P	kus	1,000	5 642,19000	5 642,19	
281	K	766200680.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.800/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 68L	kus	1,000	5 642,19000	5 642,19	
282	K	766200690.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, madlo, ozn. 69P	kus	1,000	6 257,44000	6 257,44	
283	K	766200700.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 70P	kus	1,000	6 897,88500	6 897,89	
284	K	766200710.1.M	Dveře jednokřídlové otočné dřevěné, vel.900/1970 mm, zárubeň dřevěná dvoudílná, kování, samozavírač se spožděným zavíráním, pož.odolnost EI 30 DP3 C+S, ozn. 71P	kus	1,000	6 767,64500	6 767,65	

D 771 Podlahy z dlaždic (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO) 68 020,67

358	M	59761400.1.M	dlaždice hutná, povrch hladký matný, rozměr 198/198mm, tloušťka cca 7mm, protiskluz R10, A, ozn.D1	m2	101,959	169,43241	17 275,16	
359	M	59761400.2.M	dlaždice hutná, povrch reliéfní matný, rozměr 198/198mm, tloušťka cca 7mm, protiskluz R10, B, ozn.D2	m2	86,768	183,54313	15 925,67	
360	M	59761400.3.M	dlaždice slinutá, povrch hladký matný, rozměr 298/298mm, tloušťka cca 9 mm, protiskluz R10, A, ozn.D3	m2	129,911	102,77302	13 351,35	
361	M	59761400.4.M	dlaždice slinutá, povrch reliéfní matný, rozměr 298/298mm, tloušťka cca 9 mm, protiskluz R11, B, ozn.D4	m2	145,596	147,45250	21 468,49	

D 776 Podlahy povlakové (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO) 287 062,31

365	M	28412100.1.M	Kompaktní homogenní PVC, nášlapná vrstva 2 mm, ozn. V1	m2	960,564	225,57500	216 679,22	
367	M	28411000.1.M	dřevěný sokl v.cca 100 mm, lakovaný	m	649,890	108,30000	70 383,09	

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety (detailní popis viz hlavní poznámka tohoto SO) 90 839,56

382	M	28411050.1.M	homogenní vinylová stěnová krytina tl. 1,3 m, ozn. VO	m2	598,929	151,67000	90 839,56	
-----	---	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	--



Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 708 91 508

Změna č. 3
bankovní záruky č. 2103675029 ze dne 3. června 2021
na částku CZK 2.846.880,00 platné do 31. prosince 2022

zajišťující povinnosti obchodní společnosti **CL-EVANS s.r.o.**, se sídlem **Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 267 68 607**, spisová značka: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky z částky CZK 2.846.880,00 na částku **CZK 2.945.810,00 (slovy: Korun českých Dva miliony devět set čtyřicet pět tisíc osm set deset 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 20. května 2022

Komerční banka, a.s.

