



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO****I.****Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

**GSM CITY s.r.o.**

Sídlo: Karlovská 161, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec  
Zastoupená: Zdeňkem Chmelíkem, jednatelem  
IČO: 287 19 123  
DIČ: CZ28719123  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28557  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2000484390/2010  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail:   
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

**II.****Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22. 12. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na dodávku a instalaci turniketového vstupu (dále jen „turniket“) do areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje včetně provedení elektrorevize a vyplnění prostoru mezi sloupkem plotu a turniketem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelnému navýšení stavebních prací na díle. Zhotovitel až v průběhu prací na díle zjistil nové skutečnosti spočívající v tom, že turniket nemůže být zasazen v ose plotu (jak bylo původně plánováno), z důvodu změny místa instalace turniketu. Původně se totiž ve smlouvě počítalo s umístěním turniketu v ose stávajícího plotu a s tím spojené doplnění prázdného prostoru mezi sloupkem plotu a turniketem. Původního doplňovacího materiálu tedy k zaplnění mezery mělo být použito výrazně méně, než je ve skutečnosti potřeba. S tímto novým, nepředvídatelným řešením jsou spojené některé vícepráce a vyvstala rovněž potřeba upravit dobu trvání smlouvy.

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst. 1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“). Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oboustranně potvrzený *Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace*, z něhož vyplývá nejen skutečný soupis provedených víceprací ve výši 20.100.-Kč bez DPH, ale i započtení tzv. méněprací (celkem za 6.000.--Kč Kč bez DPH), jakož i konečná celková cena za dílo. Spolu s tím je v článku III. odst. 3.2 tohoto dodatku č. 1 nově stanovena doba trvání smlouvy ve smyslu prodloužení termínu provedení díla.

### III.

#### Předmět dodatku č. 1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	243 533,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	51 141,93 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>294 674,93 Kč s DPH</b>

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 31. 7. 2022.**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

V Českých Budějovicích, dne 2.6. 2022

V Liberci, dne 31.5. 2022

Za objednatele



plk. Ing. Lubomír Bureš  
ředitel HZS Jihočeského kraje  
vrchní rada

Za zhotovitele







Zdeněk Chmelík, jednatel  
GSM CITY s.r.o.





# Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>01</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	KŘ HZS Jěk - Turniketový vstup do areálu	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	GSMcity s.r.o., Karlovská 161, 460 10 Liberec, IČO: 28719123	
Projektant:		
<b>Předmět změnového listu</b>		
Instalace vstupního turniketu - vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem		
Doplnění mezery mezi sloupkem plotu a turniketem - nerez		
Popis změny, popis technického řešení		
<p>Nové řešení umístění turniketu vyžaduje více doplňovacího materiálu mezi sloupkem plotu a turniketem a s tím spojené více práce.</p> <p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b></p> <p>V původní smluvní dokumentaci se počítalo s umístěním plotu v ose stávajícího plotu a s tím spojené doplnění prázdného prostoru mezi sloupkem plotu a turniketem. Původního materiálu k zaplnění mezery mělo být použito výrazně méně, než bude ve skutečnosti potřeba.</p>		
<p><b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b></p> <p>Změnový list je předložen na základě nepředvídatelného navýšení stavebních prací, které se vyskytly v průběhu realizace stavební akce. Jedná se o zjištění nových skutečností - turniket nemůže být zasazen v ose plotu, jak bylo původně plánováno, z důvodu změny místa instalace turniketu. Nové řešení umístění turniketu vyžaduje více doplňovacího materiálu mezi sloupkem plotu a turniketem.</p>		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
NE		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín:	ANO (Zhotovení díla bude podle předpokladu prodlouženo o 30 dnů)	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO (Celková cena díla bude navýšena o cenu dodatku - vícepráce)	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		20 100,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	6 000,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		14 100,00 Kč
<b>DPH:</b>		2 961,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		17 061,00 Kč
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>
		
	netýká se	netýká se
Datum: 20.4.2022	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 20.4.2022		







The remainder of the page is mostly blank white space, with some very faint, illegible ghosting of text or lines visible, likely due to bleed-through from the reverse side of the paper. There are a few small, dark specks scattered across the white area, which appear to be dust or scanning artifacts.