

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/545 ze dne 7. 2. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun,

Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Okrouhlický s. r. o.**

se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

zastoupená Milanem Okrouhlickým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 25820048/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/545 ze dne 7. 2. 2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. S947/2021/545 (SML-00001-2022-163), jejímž předmětem je technické zhodnocení asfaltové lesní cesty LC Jílovice hřeben 5010 – rozšíření v obloucích PMH 100, ev. č. zakázky S947/2021/545 (dále též „smlouva“).
2. Objednatel předal zhotoviteli staveniště stavby dne 28. 4. 2022 na základě samostatného protokolu Zápis o předání a převzetí staveniště stavby Technické zhodnocení LC Jílovice hřeben 5010 – LS Lanškroun. Staveniště bylo předáno o 28 dní později, než byl předpokládaný termín předání staveniště uvedený ve smlouvě.
3. Dne 30. 5. 2022 objednatel dle čl. III. odst. 5 smlouvy písemně požádal zhotovitele o přerušeni prací na stavbě z důvodu těžební činnosti, která započala a bude probíhat v předmětné lokalitě. Předpokládané ukončení těžební činnosti a odvozu dřeva je stanoveno na 30. 6. 2022.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě sdělení dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku a s ohledem na čl. III. odst. 3 smlouvy ujednaly posun termínu dokončení díla o počet dnů, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 4. 2022. Vzhledem k skutečnému termínu předání staveniště stavby, tj. 28. 4. 2022, smluvní strany ujednaly posun termínu dokončení díla o 28 dní.

Smluvní strany dále na základě čl. III. odst. 5 smlouvy a písemné žádosti objednatele o přerušeni prací na stavbě ujednaly posun termínu dokončení díla o 31 dní.

Smluvní strany na základě výše uvedených důvodů ujednaly změnu smlouvy, a to čl. III. odst. 3., věty první daného odstavce smlouvy, která nově zní takto:

*“Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 28. 8. 2022.”*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou části ustanovení výslovně specifikované v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Písemná žádost objednatele zhotoviteli

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Milan Okrouhlický**  
jednatel  
Okrouhlický s.r.o.