

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ VÍCEPRÁCE

Stavba: 2022 - VD Blatno - oprava funkčních objektů - vícepráce
 Objekt: 2022 - VD Blatno - oprava...

Místo:

Datum: 15.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 108,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022 - VD Blatno - oprava funkčních objektů - vícepráce
 Objekt: 2022 - VD Blatno - oprava...

Místo:

Datum: 15.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							210 108,03
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 208,63
15	K	321321118	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 40/50	m3	0,378	6 890,00	2 528,82 ZL, změna č. 12
14	K	321388111	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plovákových komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a osetrních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 40/50 0,9*1,2*0,35=0,378m3 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	T	0,043	39 065,43	1 679,81 ZL, změna č. 12
D	4		Vodorovné konstrukce				915,43
8	K	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm (0,9-0,4)*2,44	M2	1,220	750,35	915,43 ZL, změna č. 13
D	767		Konstrukce zámečnické				184 989,97
1	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu	KUS	1,000	3 041,46	3 041,46 ZL, změna č. 10
2	M	4498302R2	žebřík bezpečnostní s jistící kolejničí SiS, nerez ocel tř. 17, dl. 7,78m, výroba a dodávka	KUS	1,000	34 167,84	34 167,84 ZL, změna č. 10
3	M	4498302R3	žebřík bezpečnostní s jistící kolejničí SiS, nerez ocel tř. 17, výroba a dodávka	KUS	1,000	4 662,71	4 662,71 ZL, změna č. 10
12	K	7679.R6	nasazovací vstupní kolejniče EHFSS, nerez ocel tř. 17, výroba a dodávka	KUS	1,000	4 662,71	4 662,71 ZL, změna č. 10
12	K	7679.R6	Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení šoupat ve věžovém objektu Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení šoupat ve věžovém objektu. Cena obsahuje: obroušení náteru z ocelové kce šachty, vybourání dna šachty pro osazení pomocné kce, dodání pomocné ocelové kce včetně náteru, prodloužení potrubí mezi prostorem stěny VO k pomocné ocelové kci, osazení ocelové kce včetně vyplnění závlakovou směsí, doplnění náteru ocelové kce šachty Zaměření na stavbě 8h x 420kč = 3 360kč Výroba komponentů na dílně 20h x 420kč = 8 400kč Montáž na stavbě 50h x 420kč = 21 000kč Materiál pro OK - plech 2000x1000x10mm - 272kg (242 kg komponenty OK + 30 kg nepoužitelný odpad) x 62kč/kg + řezání kyslíkem 2prac. x 420kč + technické plyny 2 480kč = 21 664kč Spotřební materiál (přídavný materiál, technické plyny, řezné a brusné kotouče 2 600kč Doprava na stavbu 100km x 16kč = 1 600 Demontáž kamene ze dna šachty + zpětná závlaka 32h x 180kč = 5 760kč Náter ocelové konstrukce 4,34m2 x 393,85kč = 1 709 kč Závlaka ze návarky 0,18m3 x 5053,92kč = 909,7kč	KUS	2,000	33 501,35	67 002,70 ZL, změna č. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	767995112.R3	<p>Montáž odvodnění potrubí rezervní spodní vypusti v AŠ, vč. dodání materiálu</p> <p>Montáž odvodnění potrubí rezervní spodní vypusti vč. dodání materiálu.</p> <p>Příprava na dílně (nařezání potrubí, úkosování před napasováním, pasování, svařování oblouku a potrubí), montáž na místě 10h x 420kč = 4 420 Kč</p> <p>PP</p> <p>Materiál potrubí 114,3 x 4mm, oblouk 90° = 8 500kč</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, technické plyny, řezné kotouče) 680kč</p> <p>Doprava 100km x 16kč (Louka u Litvínova - Biatno a zpět) = 1 600kč</p> <p>Otvor pro porstap potrubí včetně opravy bedňící desky 1 950kč</p>	KPL	1,000	17 150,00	17 150,00 ZL, změna č. 6
10	K	767995112.R4	<p>Dodatečná úprava T-kusu na potrubí rezervní spodní vypusti z důvodu změny polohy AŠ</p> <p>Dodatečná úprava T-kusu na potrubí rezervní spodní vypusti z důvodu změny polohy AŠ</p> <p>Zaměření skutečnosti na stavbě (včetně cesty na stavbu) 2h x 420kč = 840kč</p> <p>PP</p> <p>Úprava T-kusu na dílně (Odřezání přírub na obou koncích T-kusu, zkrácení T-kusu na obou koncích, obroušení přírub, úkosování, zavaření přírub) 12h x 420kč = 5040kč</p> <p>Spotřební materiál (Přídavný materiál, technické plyny, řezné kotouče = 1 750kč</p>	KPL	1,000	7 640,00	7 640,00 ZL, změna č. 1
16	K	767995112.R6	<p>Úprava uložení rezervního vypustného potrubí</p> <p>Úprava objímek pro uložení potrubí z důvodu neshody předpokladu PD se skutečností.</p> <p>PP</p> <p>Úprava segmentu na stavbě 13*1h x 420kč = 6480kč</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, řezné a brusné kotouče, technické plyny) 1 500kč</p>	KPL	1,000	6 960,00	6 960,00 ZL, změna č. 3
17	K	767995112.R7	<p>Prodloužení rezervního vypustného potrubí ve VO</p> <p>Prodloužení potrubí ve VO z důvodu rozšíření dobetonávky</p> <p>Materiál - potrubí nerez 406x4mm - 47,5kč/kgx 8kg = 380kč</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, technické plyny) = 1 120kč</p> <p>PP</p> <p>Montážní práce (Práce ve věži, čištění pracoviště, příprava pracoviště, broušení a úkosování potrubí, napasování, svařování. Práce nelze vykonávat jedním pracovníkem z bezpečnostních důvodů musí být min. 3 prac.) 24h x 420 kč = 10 080kč</p> <p>Doprava 100km x 16kč (Louka u Litvínova - Biatno a zpět) = 1 600kč</p> <p>Koordináční činnost 2h x 420kč = 840kč</p>	KPL	1,000	14 020,00	14 020,00 ZL, změna č. 5
18	K	767995112.R8	<p>Úprava napojení přisávání ve VO</p> <p>Úprava přivzdouhnutí ve VO z důvodu rozšíření dobetonávky</p> <p>Montážní práce 4h x 420kč = 1 680kč</p> <p>PP</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, technické plyny) 720kč</p> <p>Doprava 100km x 16kč (Louka u Litvínova - Biatno a zpět) = 1 600kč</p>	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00 ZL, změna č. 4
11	K	767995112.R5	<p>Dodatečná úprava segmentového kolena na potrubí rezervní spodní vypusti z důvodu změny polohy AŠ</p> <p>Dodatečná úprava segmentového kolena na potrubí rezervní spodní vypusti z důvodu změny polohy AŠ</p> <p>Zaměření skutečnosti na stavbě (provádějí dva prac. včetně cesty) 6h x 420kč = 2 520kč</p> <p>PP</p> <p>Úprava segmentu na stavbě (výroba nové šablony na segment z důvodu jiného úhlu oproti PD, 4x svár DN 500 oproti PD kde má být 3 sváry, 2x svár DN 400 oproti jednotmu sváru dle PD) 14h x 420kč = 5 880kč</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, technické plyny, řezné kotouče) 1 440 kč</p> <p>Úprava segmentu na dílně 8h x 420kč = 3 360kč</p> <p>Doprava 100km x 16kč = 1 600kč</p>	KPL	1,000	14 500,00	14 500,00 ZL, změna č.9
4	K	767995113	<p>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg</p> <p>PP</p> <p>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg</p>	KG	70,000	60,37	4 225,90 ZL, změna č. 11
5	M	553R	<p>rošt podlahový kompozit, 900x1220, průměr oka 30x30, výška 38 mm, zatížení 5 KN/m2</p> <p>PP</p> <p>rošt podlahový kompozit, 900x1220, průměr oka 30x30, výška 38 mm, zatížení 5 KN/m2</p>	KUS	3,500	2 176,96	7 619,36 ZL, změna č. 11
9	D		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 994,00
6	K	953171021.R1	<p>Úprava poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže</p> <p>Úprava poklopů litinových nebo ocelových hmotností do 50 kg - nádrže (úprava na VO - 2*3ks, úprava na AŠ 2*1ks)</p> <p>Materiál plech nerezový tl. 4mm 56kč/kg x 10kg = 560kč</p> <p>PP</p> <p>Spotřební materiál (přídavný materiál, řezné + brusné kotouče, technické plyny) 920kč</p> <p>Demontáž poklopů, zpětná montáž 3h x 1 260kč</p> <p>Montážní práce (nařezání a obroušení destiček, přivaření destiček, obroušení svárů, vyřezání a začištění nových otvorů, napasování zavíracího mechanismu) 26h x 420kč = 10 920kč</p> <p>Doprava 100km x 16kč (Louka u Litvínova - Biatno a zpět) = 1 600kč</p>	KUS	8,000	1 907,50	15 260,00 ZL, změna č. 7, 8
7	K	985_SO03_R2	<p>Zatěsnění průsaku ve věžovém objektu - injektáž trhlín v ŽB kolch tl do 400 mm hmotou STOPFMORTEL</p> <p>PP</p> <p>Zatěsnění průsaku ve věžovém objektu - Injektáž trhlín v ŽB kolch tl do 400 mm hmotou STOPFMORTEL</p> <p>Přímý náklad dodavatele 3 894 kč</p> <p>Koordináční činnost 2h x 420 kč = 840</p>	KUS	2,000	2 387,00	4 734,00 ZL, změna č. 14

**ZBV č. ZL_5_měně Neprovedené práce***ZL, změna 1a*

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: SO 01, VÝPUSTNÝ OBJEKT

Rozpočet: SO 01.2, Rezervní spodní výpust (investice č.a.502301)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 1 394 151,38 Kč

Cena - celkem: 1 032 618,37 Kč

DPH: 184 237,44 Kč

Cena s daní: 1 216 855,81 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 032 618,37 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 612,20 Kč

DPH: -338,56 Kč

Cena s daní: -1 950,76 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum vypracování ZBV 11.05.2022



Položky ZBV č. ZL_5_méně

ZL, změna 12 - odpočet

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: SO 01, VÝPUSTNÝ OBJEKT
Rozpočet: SO 01.2, Rezervní spodní výpust (investice č.a.502301)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
26	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	M3	-0,319	5 053,92	-1 612,20
					Celkem	-1 612,20
					Celkem za rozpočet	-1 612,20



ZBV č. ZL_5_méně Neprováděné práce*- ZL, změna č. 15*

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: PS 01, TECHNOL. VYBAVENÍ VÝPUST. OBJEKTU

Rozpočet: PS 01.3, Repase šoup. uzávěrů výpust. objektu (oprava č.a.800062)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 462 361,50 Kč

Cena - celkem: 674 696,84 Kč

DPH: 16 195,80 Kč

Cena s daní: 690 892,64 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 674 696,84 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -22 302,00 Kč

DPH: -4 683,42 Kč

Cena s daní: -26 985,42 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:


ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.05.2022

Položky ZBV č. ZL_5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: PS 01, TECHNOL. VYBAVENÍ VÝPUST. OBJEKTU
Rozpočet: PS 01.3, Repase šoup. uzávěrů výpust. objektu (oprava č.a.800062)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
767 - Konstrukce zámečnické						
6	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	-52,140	60,37	-3 147,69
7	422R16	svařovaná nerezová konstrukce vedení táhel, 9 ks celkem, výroba a dodávka svařovaná nerezová konstrukce vedení táhel, 9 ks celkem, výroba a dodávka	T	-0,052	367 196,25	-19 094,21
8	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	-0,055	1 092,74	-60,10
					Celkem	-22 302,00
					Celkem za rozpočet	-22 302,00



**ZBV č. ZL_5_méně Neprovedené práce***ZL, změna č. 16*

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: SO 01, VÝPUSTNÝ OBJEKT

Rozpočet: SO 01.3, Oprava ocel. konstr. věž. objek. (oprava č.a.800062)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 458 897,98 Kč

Cena - celkem: 490 267,63 Kč

DPH: 100 870,55 Kč

Cena s daní: 591 138,18 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 490 267,63 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -4 918,32 Kč

DPH: -1 032,85 Kč

Cena s daní: -5 951,17 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum zadání:


Datum vypracování ZBV 11.05.2022



Položky ZBV č. ZL_5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: SO 01, VÝPUSTNÝ OBJEKT
Rozpočet: SO 01.3, Oprava ocel. konstr. věž. objek. (oprava č.a.800062)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
767 - Konstrukce zámečnické						
29	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	-32,542	60,37	-1 964,56
30	552840R1	trubka bzw. hladká 102x10, ocelová jakost S355J2H (11 503) trubka bzw. hladká 102x10, ocelová jakost S355J2H (11 503)	M	-0,500	884,34	-442,17
31	552840R2	trubka bzw. hladká 82,5x4, ocelová jakost S355J2H (11 503) trubka bzw. hladká 82,5x4, ocelová jakost S355J2H (11 503)	M	-0,500	683,18	-341,59
32	552840R3	trubka bzw. hladká 57x4, ocelová jakost S355J2H (11 503) trubka bzw. hladká 57x4, ocelová jakost S355J2H (11 503)	M	-2,000	278,02	-556,04
33	552840R4	trubka bzw. hladká 38x4, ocelová jakost S355J2H (11 503) trubka bzw. hladká 38x4, ocelová jakost S355J2H (11 503)	M	-2,000	168,90	-337,80
36	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	KG	-31,635	40,34	-1 276,16
Celkem						-4 918,32
Celkem za rozpočet						-4 918,32



**ZBV č. ZL 5_méně Neprovedené práce***ZL, změna č. 17*

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: SO 04, PATNÍ DRÉN (oprava č.a.800063)

Rozpočet: SO 04, PATNÍ DRÉN (oprava č.a.800063)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 1 064 049,50 Kč

Cena - celkem: 1 064 049,50 Kč

DPH: 223 450,40 Kč

Cena s daní: 1 287 499,90 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 064 049,50 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -156 512,37 Kč

DPH: -32 867,60 Kč

Cena s daní: -189 379,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum vypracování ZBV 11.05.2022

Položky ZBV č. ZL 5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: SO 04, PATNÍ DRÉN (oprava č.a.800063)
Rozpočet: SO 04, PATNÍ DRÉN (oprava č.a.800063)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
10	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	M2	-125,000	148,43	-18 553,75
11	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	M2	-125,000	98,35	-12 293,75
12	154065411	Pažení výrubu šachty fošny do 2 roků suchá Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché fošnami do 2 roků	M2	-69,000	1 420,56	-98 018,64
13	154065511	Odpažení výrubu šachty fošny suchá Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché fošnami	M2	-69,000	400,67	-27 646,23
Celkem						-156 512,37
Celkem za rozpočet						-156 512,37



ZBV č. ZL_5_méně Neprovedené práce

ZL, změna 18

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: VON 1, Vedlejší rozpočtové náklady (investice č.a.502301)

Rozpočet: VON 1, Vedlejší rozpočtové náklady (investice č.a.502301)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 277 869,95 Kč

Cena - celkem: 277 869,95 Kč

DPH: 58 352,69 Kč

Cena s daní: 336 222,64 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 277 869,95 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -46 347,89 Kč

DPH: -9 733,06 Kč

Cena s daní: -56 080,95 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 11.05.2022

Položky ZBV č. ZL_5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: VON 1, Vedlejší rozpočtové náklady (investice č.a.502301)
Rozpočet: VON 1, Vedlejší rozpočtové náklady (investice č.a.502301)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	VRN3 - Zařízení staveniště 03440300R12	provizorní podepření, zajištění nosné konstrukce lávky provizorní podepření, zajištění nosné konstrukce lávky	KPL.	-1,000	46 347,89	-46 347,89
Celkem						-46 347,89
Celkem za rozpočet						-46 347,89



ZBV č. ZL_5_méně Neprovedené práce

ZL, změna 19

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů

Objekt: VON 2, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800062)

Rozpočet: VON 2, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800062)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

Rozpočet:

Základní cena: 59 283,38 Kč

Cena - celkem: 59 283,38 Kč

DPH: 12 449,51 Kč

Cena s daní: 71 732,89 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 59 283,38 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -13 213,81 Kč

DPH: -2 774,90 Kč

Cena s daní: -15 988,71 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 11.05.2022

Položky ZBV č. ZL_5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: VON 2, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800062)
Rozpočet: VON 2, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800062)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	VRN3 - Zařízení stavenišť 03440300R12	provizorní podepření, zajištění nosné konstrukce lávky Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť osvětlení stavenišť	KPL.	-1,000	13 213,81	-13 213,81
					Celkem	-13 213,81
					Celkem za rozpočet	-13 213,81



**ZBV č. ZL_5_méně Neprovedené práce***ZL, změna 20***Stavba:** 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů**Objekt:** VON 3, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800063)**Rozpočet:** VON 3, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800063)**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik**Zhotovitel dokumentace:** VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**Zhotovitel:** Povodí Ohře, státní podnik**Rozpočet:****Základní cena:** 180 144,91 Kč**Cena - celkem:** 180 144,91 Kč**DPH:** 37 830,43 Kč**Cena s daní:** 217 975,34 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 180 144,91 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -32 846,82 Kč**DPH:** -6 897,83 Kč**Cena s daní:** -39 744,65 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** [REDACTED]**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV 11.05.2022**

Položky ZBV č. ZL_5_méně

Stavba: 3 03 17 045, VD Blatno - oprava funkčních objektů
Objekt: VON 3, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800063)
Rozpočet: VON 3, Vedlejší rozpočtové náklady (oprava č.a.800063)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	VRN3 - Zařízení staveniště 03440300R12	provizorní podepření, zajištění nosné konstrukce lávky Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	KPL.	-1,000	32 846,82	-32 846,82
Celkem						-32 846,82
Celkem za rozpočet						-32 846,82

