



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21062

„III/4368 křižovatka I/47 - Buk“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)


Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4230410257/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

Zastoupen: **Ing. Markem Němcem**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**


Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:





I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů na základě § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. a v souladu s § 222, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění:

„III/4368 křižovatka I/47 - Buk“

II.

V souvislosti se změnou smluvní ceny z důvodu extrémního nárůstu vstupních komodit a materiálů rozhodných položek se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SoD bez DPH	9 842 840,12 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	643 742,95 Kč

<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>10 486 583,07 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	2 202 182,45 Kč
Nová cena včetně DPH	12 688 765,52 Kč

III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.7.2021 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- 2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
- 3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- 4. Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
- 5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
- 6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel



Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2022.05.19 15:01:07 +02'00'

KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti