

## **DODATEK č. 07630-2022-4502-D-0185/97-01-001-X01096-01**

**ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanace koryta řeky Lištnice ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ 26475081  
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326  
zastoupena: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

a

- Green Gas DPB, a.s.**  
se sídlem: Rudé armády 637, 739 21 Paskov  
IČO: 00494356  
DIČ: CZ 00494356  
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 217  
zastoupena: Ing. Vít Vládík, Ph.D., člen představenstva  
Ing. Jiří Koníček, člen představenstva

které spolu založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku Společnost Sweco a Green Gas, kde je vedoucím společníkem Sweco Hydroprojekt a.s. a 2. společníkem Green Gas DPB, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07630-2021-4502-S-0185/97-01-001-X01096 ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Návrh změny závazku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace sanace koryta řeky Líštnice ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-1300/2022/4502-17 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem ze dne 16. 2. 2021, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 770 000,00 Kč** (slovy: sedm-set-sedmdesát-tisíc korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“*

### Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu v následujících termínech:*

*- DUR s **doplňným biologickým průzkumem a vyhodnocením** bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním vyhotovení **do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 07630-2022-4502-D-0185/97-01-001-X01096-01** ke Smlouvě.*

*- DSP bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním vyhotovení do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.*

*- DPS bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním vyhotovení do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.*

*- Zhotovitel doručí originál pravomocného územního rozhodnutí objednateli bezodkladně po nabytí právní moci územního rozhodnutí a originál pravomocného stavebního povolení bezodkladně po nabytí právní moci stavebního povolení.*

*- Součástí DPS bude **oceněný datovaný a podepsaný rozpočet a neoceněný uzamčený rozpočet.***

*- Zhotovitel zajistí provedení geodetických prací a průzkumných sond tak, aby splnil doby plnění uvedené výše v článku III. Doba plnění.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.6.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1.6.2022  
Za Sweco Hydroprojekt a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Vladimír Mikule**  
místopředseda představenstva

---

**Ing. Nikola Gorelová**  
člen představenstva

Za Green Gas DPB, a.s. 3.6.2022

---

**Ing. Vít Vládík, Ph.D.**  
člen představenstva

---

**Ing. Jiří Koníček**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX